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Durante el 2017, en la empresa JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., se implementó la gestión 
de costos en el proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”, bajo el enfoque 
de la guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 
El presente estudio tuvo como objetivo implementar la gestión del costo, bajo el 
enfoque de la guía metodológica PMBOK, para la mejora de la satisfacción de los directivos, el 
personal técnico y la rentabilidad, en el proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE, distrito Végueta, provincia Huaura, Región Lima”. La aplicación de la gestión 
del costo para mejora de la satisfacción del directivo, personal técnico y la rentabilidad se 
sustenta en: la planificación, el desarrollo (estimación y determinación del presupuesto), y el 
control de la gestión de costos. 
La presente tesis está compuesta de siete capítulos. En el capítulo I, se muestra la 
descripción de la realidad problemática, de la cual se deduce la formulación del problema, para 
luego plantear las soluciones en los objetivos mencionados anteriormente, cuyo sustento se verá 
reflejado en la justificación y en las limitaciones de la investigación. En el capítulo II, se 
presentan los antecedentes que sustentan esta investigación, luego se desarrollan las bases 
teóricas que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto, y finalmente se realiza la 
definición de términos básicos. En el capítulo III, se formulan las hipótesis, tanto generales como 
específicas; se realiza la determinación de las variables, tanto independientes como dependientes, 
y la Operacionalización de las mismas. En el capítulo IV, se presenta el diseño de investigación, 
que delimitará el sentido de la investigación, para luego determinar la población y muestra, que 
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serán analizadas con diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el capítulo V, 
se presenta el caso de investigación, para luego realizar la aplicación de todos los capítulos 
mencionados anteriormente  con la finalidad de tener como resultados los objetivos planteados 
con anterioridad. En el capítulo VI, se reflejan los resultados del proyecto, donde se realiza la 
contrastación de las hipótesis y el análisis e interpretación de dichos resultados. Finalmente, en el 
último capítulo, se discute la comparación de las hipótesis con las planteadas en los 
antecedentes; y se exponen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
La metodología aplicada en el presente estudio tiene como diseño la investigación 
experimental (cuasiexperimental), de corte longitudinal; así mismo el tipo de diseño es 
cuantitativo, analítico y según la pregunta de investigación es muestra censal (directivos y 
personal técnico de la empresa JOSLOP Contratistas Generales S.A.C.); y por último el nivel de 
investigación es Correlacional de tipo correlacional-causal. Se aplicó como instrumento de 
recolección de datos una encuesta de escala de Likert. Se ha logrado aplicar la metodología 
PMBOK, a lo largo de la etapa de ejecución del proyecto, en la etapa postest y contrastándola 
con la etapa pretest. 
Como resultado de la investigación se obtuvo un incremento del 47.73% en la mejora de 
la satisfacción de los directivos, el personal técnico  y la rentabilidad del proyecto, eso quiere 
decir que paso de 49.68% a un 97.41%; adicionalmente, se logró un incremento en la 
rentabilidad del proyecto de 10% a 23.51%, lo cual se representa en S/. 410 000.00 de utilidad no 
prevista por la empresa contratista y que se generó como un producto de la correcta 
implementación de la gestión costos, bajo el enfoque de la guía PMBOK. 
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La investigación concluye, que la implementación de la gestión del costo, bajo el 
enfoque PMBOK, en el proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”, ha 
contribuido en la mejora de la satisfacción del directivo, personal técnico y la rentabilidad. 






















"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               





During 2017, in the company JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., cost management was 
implemented in the project "CHEMTRADE Non-Electric Detonator Plant", under the focus of 
the PMBOK guide (Project Management Body of Knowledge). 
The objective of this study was to implement cost management, under the PMBOK 
methodological guide, to improve the profitability and satisfaction of internal customers, in the 
project “CHEMTRADE Non-Electric Detonator Plant, Vegueta District, Huaura Province. Lima 
Region”. The application of cost management, to improve the profitability and satisfaction of 
internal customers is based on: planning, development (estimation and determination of the 
budget), and control of cost management. 
This thesis is composed of seven chapters. In chapter I, the description of the 
problematic reality is shown, from which the formulation of the problem is deduced, to then 
propose the solutions in previously mentioned objectives, whose sustenance will be reflected in 
the justification and limitations of the investigation. In chapter II, the background to this research 
is presented, then the theoretical bases that were taken into account for the development of the 
project are developed, and finally the definition of basic terms is made. In chapter III, hypotheses 
are formulated, both general and specific; the determination of the variables, both independent 
and dependent, and the operationalization of them is done. In chapter IV, the research design is 
presented, which will delimit the meaning of the research, to then determine the population and 
sample, which will be analyzed with various techniques and data collection instruments. In 
chapter V, the research case is presented, and then the application of all the aforementioned 
chapters is carried out, with the purpose of having the previously stated objectives as results. In 
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chapter VI, the results of the project are reflected; where the contrast of hypotheses and the 
analysis and interpretation of said results are made. Finally, in the last chapter, the comparison of 
hypotheses with those raised in the antecedents is discussed; and the conclusions and 
recommendations of the investigation are exposed.  
The methodology applied in the present study has as a design the experimental research 
(quasi-experimental), of longitudinal cut; Likewise, the type of design is quantitative, analytical 
and according to the research question it is a census sample (managers and technical staff of the 
company JOSLOP Contratistas Generales S.A.C.); and finally, the level of investigation is 
correlational of correlational-causal type. A Likert scale survey was applied as a data collection 
instrument. The PMBOK methodology has been applied throughout the project's execution stage, 
in the post-test stage and compared with the pre-test stage. 
As a result of the research, an increase of 47.73% was obtained in the satisfaction of the 
internal clients and the profitability of the project, that means that it went from 49.68% to 
97.41%; additionally, an increase in the profitability of the project was achieved from 10% to 
23.51%, which is represented in S /. 410 000.00 profit not foreseen by the contractor company 
and that was generated due to the correct implementation of the cost management, under the 
PMBOK guideline approach. 
The research concludes that the implementation of cost management, under the 
PMBOK approach, in the "CHEMTRADE Non-Electric Detonator Plant" project, has 
contributed to improving the profitability and satisfaction of the project's internal clients. 
Keywords: cost management, non-electric detonator plant, pretest, posttest, PMI-PMBOK. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1.Realidad problemática 
 
Los fenómenos climáticos han afectado a Ecuador con inundaciones y pérdidas cuantiosas, por lo 
cual su gobierno decidió invertir más de 73 millones de dólares en un sistema de prevención de 
inundaciones, desarrollando dos mega obras: El control de inundaciones Cañar y Naranjal, que 
cubrieron el 93% de las zonas afectadas, los cuales representan un área de 285 000 hectáreas, con 
650 000 habitantes beneficiados, según sostiene el Ministerio de Economía y Finanzas 
Ecuatoriano (2017); ello contrasta con la realidad del Perú. 
El territorio nacional se encuentra aun recuperándose de los estragos del fenómeno del 
Niño Costero que ocurrieron desde noviembre del 2016 hasta finales de marzo del 2017, esto 
generó cuantiosas pérdidas que ascienden a más de tres mil millones de dólares, según sostiene 
MACROCONSULT (2017), lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla. 
Tabla 1 
Estimación de daños del FEN costero 2017 según rubros 
Rubro dañado US$ millones % part. 
Carreteras 1,258 40.27% 
Viviendas 1,123 35.95% 
Puentes 253 8.10% 
Áreas de cultivo 243 7.78% 
Instituciones educativas 171 5.47% 
Canales de riego 38 1.22% 
Caminos rurales 31 0.99% 
Establecimientos de salud 7 0.22% 
Total  nacional 3,124 100% 
Fuente: Indeci. Elaboración de Macroconsult. 
Esto ha conllevado a que el gobierno enfoque todos sus esfuerzos en la reconstrucción 
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del país, originando  licitaciones de diversos proyectos según decreto supremo de emergencia en 
el sector construcción N°091-2017-PCM “Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley Nº 
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios”, cuyos tipos básicamente son: defensas ribereñas, puentes, 
saneamiento, viviendas, caminos rurales, canales de riego, instituciones educativas, 
establecimientos de salud  y carreteras; en ese sentido las empresas de la rama deben adecuarse y  
prever cambios en la legislación de contrataciones de obras y en la ejecución de las mismas, 
aplicando métodos y técnicas de gestión de proyectos.  
La presente investigación se ha desarrollado en la empresa JOSLOP Contratistas 
Generales S.A.C., esto a fin de mejorar aspectos económicos, que involucran la optimización de 
procesos, debido a que la situación actual refleja deficiencia en la gestión del costo. 
En base a lo descrito, se ha determinado la problemática específica del presente estudio, 
cuyo detalle es: 
Respecto a la Planificación de la Gestión del Costo 
En la mayoría de proyectos no se aplican estrategias, políticas, acciones correctivas, planes, entre 
otros. En ese sentido, para el caso específico de la Planta de detonadores no eléctricos 
CHEMTRADE, no se contaba con el acta de constitución de proyecto, el plan de dirección de 
proyecto ni con el  plan de gestión de costo. Lo precisado se refleja principalmente a: 
Se carece de acta de constitución de proyecto, por lo cual, no se tienen definidos los 
objetivos del proyecto, la descripción del proyecto, el compromiso de la empresa contratista, los 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
21 
componentes de alto riesgo, los cronogramas de hitos principales, el presupuesto resumido y la  
lista de interesados.  
No se había establecido un plan de dirección del proyecto; por lo que no se tenían 
definidos los fundamentos, técnicas, herramientas, documentos, fases del proyecto y planes 
subsidiarios. 
No se desarrolla un plan de gestión del costo en la etapa previa a la ejecución del 
proyecto, es decir, se carece de consideraciones generales, umbrales de control, razones 
aceptables y no aceptables para cambios en el costo, diagrama de flujo y procedimientos de 
control para el cambio de presupuesto. 
Se pronostica que si la situación perdura, es decir si persisten las causas identificadas; se 
generará una permanente insatisfacción en la planificación de la gestión del costo, por parte de 
los directivos de la empresa contratista JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., y de la empresa 
patrocinadora CHEMTRADE.  
La alternativa de solución que plantea el presente estudio, relacionado a la satisfacción 
de los directivos, es la implementación de la planificación de la gestión del costo, bajo el enfoque 
de la sexta edición de la guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge) publicada por 
el PMI (Project Management Institute). 
Respecto al Desarrollo de la Gestión del Costo 
La obra materia del presente análisis presenta en su desarrollo una deficiente estimación y 
cálculo del presupuesto por parte de los encargados del proyecto; ello se ve reflejado en la 
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carencia del plan de recursos humanos, en la línea base de alcance y en el plan de gestión de 
riesgos. 
No se contaba con un plan de recursos humanos del proyecto, por lo que se carece de 
política general de obtención de personal, de criterios de salida del personal, de reconocimiento y 
recompensas, de organigramas, de matriz de responsabilidades y de calendarios de recursos.  
No se había desarrollado una línea base de alcance, es decir, no se tenían definidos los 
objetivos del producto, la descripción del alcance del producto, los criterios de aceptación, las 
restricciones, los supuestos ni la estructura de desglose de trabajo (EDT). 
Se carece de un plan de gestión de riesgos del proyecto, por ende, no se contaba con 
metodología, riesgos potenciales, fuentes de información, consideraciones generales, alcances, 
roles, responsabilidades ni con el análisis de FODA. 
Se pronostica que si la situación se mantiene, es decir, si persisten las causas 
identificadas, se generará una permanente insatisfacción del desarrollo de la gestión del costo, 
por parte del personal técnico de la empresa contratista JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., 
y de la empresa patrocinadora CHEMTRADE. 
La alternativa de solución que plantea el presente estudio, relacionado a la satisfacción 
del personal técnico; es la implementación del desarrollo de la gestión del costo, bajo el enfoque 
de la sexta edición de la guía PMBOK. 
Respecto al Control de la Gestión del Costo  
Durante la ejecución de la obra, se presenta un deficiente control de costos en el proyecto, lo cual 
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no permite cumplir con la rentabilidad planificada, previa a la ejecución.  
Se carece de un plan de gestión de control de costos, por lo que no se cuenta con los 
documentos, los objetivos, la finalidad, la responsabilidad, los recursos organigrama, el diagrama 
de flujo y estrategias.  
No se había establecido la línea base de desempeño del costo, la cual tiene la finalidad 
de comparar los resultados reales, cuyo propósito es verificar si es necesaria o no la 
implementación de algún cambio o medida correctiva. 
No se había desarrollado la gestión del valor ganado, por ello, no se contaba con las 
mediciones de desempeño del proyecto en: valor planificado (PV), valor ganado (EV), costo real 
(AC), variación del costo (CV) y en el índice de desempeño del costo (CPI).  
Se pronostica que si la situación perdura, es decir, si persisten los síntomas y causas 
identificados, se generará un déficit en la rentabilidad del proyecto, afectando directamente a la 
empresa contratista JOSLOP Contratistas Generales S.A.C. 
La alternativa de solución que plantea el presente estudio, relacionado a la rentabilidad 
del costo del proyecto; es la implementación del control de la gestión del costo, bajo el enfoque 
de la sexta edición de la guía PMBOK. 
Finalmente, habiéndose descrito las causas, pronósticos y soluciones; la tesis tiene por 
finalidad implementar la gestión del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK, en el proyecto 
“Planta de detonadores no eléctricos CHEMTRADE, distrito de Végueta, provincia Huaura, 
Región Lima”. 
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1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida la implementación de la gestión del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK, 
mejorará la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad, en la Planta de 
Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿En qué medida la planificación de la gestión del costo, mejorará la satisfacción de los 
directivos de la empresa contratista, en la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE? 
Problema específico 2 
¿En qué medida el desarrollo de la gestión del costo, mejorará la satisfacción del personal 
técnico de la empresa contratista, en la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE? 
Problema específico 3 
¿En qué medida el control de la gestión del costo, mejorará la rentabilidad del proyecto, en 
la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE? 
Problema específico 4 
¿Cómo se desarrolla la gestión del costo para la construcción de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE? 
 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
25 
1.3. Delimitación de la investigación 
1.3.1. Delimitación espacial  
 
La presente investigación enfoca su análisis en la ejecución del proyecto “La Planta de 
Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”, que se encuentra ubicada en el km. 175 de la 













Gráfico 1. Ubicación del proyecto 
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Cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM PSAD 56 
Vértice Lado Distancia Perímetro Ángulo Interno Este Norte 
A A-B 421.40 421.40 105°59’34’’ 207643.1129 8795185.3035 
B B-C 129.69 551.09 110°10’38’’ 207930.5039 8795493.5025 
C C-D 121.17 672.26 232°37’39’’ 208050.0399 8795443.1975 
D D-E 575.72 1247.98 180°27’10’’ 208155.1829 8795503.4255 
E E-F 170.04 1418.02 93°43’20’’ 208652.479 8795793.5175 
F F-G 400.52 1818.54 91°11’12’’ 208747.5099 8795652.5135 
G G-H 217.43 2035.97 153°37’00’’ 208420.8359 8795420.2412 
H H-I 585.23 2621.20 203°24’40’’ 208205.1289 8795388.0113 
I I-A 127.06 2748.26 88°48’49’’ 207708.5669 8795075.2121 
Fuente: JOSLOP Contratistas Generales S.A.C. 
 
Medidas Perimétricas y Linderos: 
Por el Norte: Con una línea quebrada de cuatro tramos, colinda con planta industrial 
Orica. 
 Primer tramo: Comienza en el punto PA y termina en el punto PB, mide 421.40 m. 
 Segundo tramo: Comienza en el punto PB y termina en el punto PC, mide 129.69 m. 
 Tercer tramo: Comienza en el punto PC y termina en el punto PD, mide 121.17 m. 
 Cuarto tramo: Comienza en el punto PD y termina en el punto PE, mide 575.72 m. 
Estos tramos suman un total de 1247.98 m, colinda con la planta industrial Orica desde el 
punto PA hasta el punto PE. 
Por el Este: Con una línea recta que comienza en el punto PE y termina en el punto PF, 
mide 170.04 m y colinda con terrenos eriazos. 
Por el Sur: Con una línea quebrada de tres tramos, colinda con propiedad privada. 
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 Primer tramo: Comienza en el punto PF y termina en el punto PG, mide 400.52 m. 
 Segundo tramo: Comienza en el punto PG y termina en el punto PH, mide 217.43 m. 
 Tercer tramo: Comienza en el punto PH y termina en el punto PI, mide 585.23 m. 
Estos tramos suman un total de 1203.18 m, colindan con el propietario Ernesto Chávez 
García. 
Por el Oeste: Con una línea recta que comienza en el punto PI y termina en el punto PA, 
mide 127.06 m, colinda con propiedad privada, divididos por la Panamericana Norte. 
Perímetro: Cuenta con un perímetro de dos mil setecientos cuarenta y ocho metros con 26 
centímetros (2748.26 m). 
1.3.2. Delimitación temporal 
 
La implementación de la gestión del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK, se realizó 
durante la totalidad de la ejecución del proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE”, cuya duración fue de seis (06) meses, iniciando el mes de septiembre del 
2017 y culminando el mes de febrero del 2018, desarrollándose la primera fase de la 
investigación tuvo una duración fue de un  (01) mes, donde se aplicó la planificación de la 
gestión del costo. En la segunda fase de la investigación, con un lapso de tres (03) meses, 
donde se aplicó el desarrollo (estimación y determinación del presupuesto) de la gestión 
del costo. Finalmente en la tercera fase, con una duración de dos (02) meses, se desarrolló 
el control de la gestión del costo. La ejecución del proyecto se desglosó en hitos, los cuales 
se presentan a continuación: 
A. Cerco perimétrico Prefabricado. 
B. Movimiento de Tierra  
C. Obras civiles: Durmientes 
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D. Obra de Iluminación total de Planta 
E. Obras civiles e instalación de equipamiento 
1.3.3. Delimitación social 
 
El presente estudio se enfocará en la rentabilidad que pueda generarse a la empresa 
contratista, midiendo la satisfacción de los directivos (gerentes) y del personal técnico 
(Ingenieros, topógrafos, administrador, contador, entre otros), los cuales representan la 
población y muestra de la investigación. Por otro lado, se analiza el beneficio a la empresa 
CHEMTRADE, así como, a la población de la zona, a la cual se le brinda puestos de 
trabajo en la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto “Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE”. 
1.3.4. Delimitación conceptual 
 
El estudio en análisis señala conceptos relacionados a la gestión del costo, bajo el enfoque 
de la metodología de PMBOK, detallados en sus procesos de planificación, desarrollo 
(estimación y determinación de presupuesto) y control, que son implementados para 
mejorar la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad en el 
proyecto. 
Adicionalmente, la ejecución del proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE”, está conformada por obras civiles (Cerco perimétrico prefabricado, 
durmientes, casetas de vigilancia, almacenes, oficinas, módulos ensamblaje, servicios 
higiénicos), movimiento de tierra (accesos, parapetos, sector administrativo, planta 
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modular y cancha de nitrato), instalaciones eléctricas (proyecto de iluminación perimetral e 
interna de planta),instalaciones sanitarias (agua, desagüe, contraincendios, biodigestores) y 
equipamiento de planta.  
1.4. Justificación  
 
La importancia de la tesis a desarrollar consiste en obtener la mejora de la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico  y la rentabilidad del proyecto, aplicando la gestión del costo, 
en base a la guía metodológica PMBOK.  
Con todo ello se busca que las empresas constructoras encargadas de la ejecución de 
proyectos contemplen una metodología eficiente de la gestión de proyectos de construcción y 
que previo a la otorgación de la buena pro, se pueda garantizar la mejora de la rentabilidad 
que percibirán; siempre que lo proyectado sea lo realmente ejecutado. 
Esto conllevaría a lo que actualmente se percibe en las obras públicas y privadas; 
cuando la empresa constructora se guía de la documentación avalada por el proyectista, sin 
realizar la debida comprobación, lo que podría generar un retraso en la ejecución de proyecto, 
por la mala gestión de los involucrados. Cabe precisar que de haberse aplicado la guía 
metodológica, se hubiesen pactado reuniones con los involucrados, para prever el retraso de la 
obra que se generaría ante este inconveniente. Se justificará en cada sector a continuación: 
1.4.1. Justificación teórica 
 
Con esta investigación se pretende ampliar el marco teórico de los conocimientos de la 
gestión del costo basados en  la guía PMBOK, como también el marco teórico de los 
proyectos de las plantas de detonadores no eléctricos; sirviendo de guía para  futuras 
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investigaciones que necesiten gestionar proyectos de esa envergadura.  
Tal como Jiménez y Torres  (2014) expresan en su investigación de que “La guía 
PMBOK, es un conglomerado de conocimientos en proyectos de gestión, realizado por 
personas con gran capacidad y experiencia en el campo, a nivel mundial. Estos 
conocimientos se van actualizando edición tras edición, tratando de optimizar la manera de 
solucionar nuevas adversidades que se presentan en el mundo gerencial de proyectos. La 
guía, en sí, tiene orientación profesional para la solución genérica de proyectos, mas cada 
situación al presentar distintos contextos problemáticos, darán lugar a un nuevo mar de 
posibilidades de solución. Si se mantienen el orden y los procesos sugeridos en la guía, se 
puede conseguir una gestión de calidad, en teoría” (p. 7-8). 
Para Vera (2011) indica que “Desde una perspectiva teórica el estudio 
investigativo, se justifica porque es de suma importancia, ya que por medio de la 
aplicación de los procesos de gestión de los costos, se puede dar explicación a las 
interrogantes que se originen para futuros estudios que se realicen en el área de la gestión 
de costos en proyectos de construcción, facilitando tomar decisiones de manera eficaz, 
eficiente y efectiva” (p. 25). 
1.4.2. Justificación metodológica 
 
La investigación en estudio propone la metodología PMBOK, publicada por el PMI, para 
la gestión del proyecto de la planta a través de estrategias y planes, con la finalidad de 
generar conocimientos que sean válidos y confiables, y que sirvan de aporte para otras 
investigaciones similares. 
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Como lo mencionan Jiménez y Torres (2014) en su investigación “En nuestro 
estudio, buscaremos gestionar la obra en cuestión, utilizando el orden, los lineamientos y 
procesos propuestos por la guía, de manera que al final se pueda conseguir un material de 
calidad, y demostrar que una obra de construcción civil de características como la que 
desarrollaremos, puede tener una mejor gestión que realizada de la manera tradicional, en 
base tan sólo al cronograma de obra” (p. 8). 
Vera (2011) afirma lo siguiente: “Metodológicamente, el estudio aportará 
mediante la aplicación de herramientas y técnicas, un análisis lógico de los planes de 
gestión de los costos de los organismos públicos; los expertos encargados de validar 
nuestro estudio aportaran ideas nuevas y relevantes para todas aquellas organizaciones 
gubernamentales, que deseen alcanzar la meta deseada en cuanto a la capacidad de 
respuesta al público, en la medida de resolver sus necesidades. También servirá como 
punto de partida para otros estudios en el área de gestión de costos y de planificación” (p. 
26). 
1.4.3. Justificación social 
 
Con respecto a la justificación social se busca optimizar las condiciones de trabajo 
beneficiando a la empresa constructora y a la empresa patrocinadora que están encargadas de 
la ejecución. Evitando de esa manera las observaciones de obra y el desconcierto del personal, 
tanto técnico como directivo, garantizando un efecto positivo en los stakeholders del 
proyecto. 
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 Una mala organización en la incorporación de una nueva metodología, trae consigo 
ineficiencia y cero competitividades; Hualpa (2016) menciona en su tesis que: “La empresa 
contratista debe mejorar su eficiencia y elevar su competitividad, aceptar que existen 
herramientas que desconoce y que puede lograr el cambio. Una de estas herramientas es la 
Guía del PMBOK®, la cual establece lineamientos base para lograr una adecuada gestión de 
costos en proyectos” (p. 14). 
1.4.4. Justificación cultural 
 
La investigación busca enfocar la manera más rápida ya que la metodología trastoca la 
funcionalidad en ejecución de proyectos de construcción, promoviendo la aplicación de la 
guía metodológica a todos los miembros de la empresa ejecutora del proyecto.  
 Jiménez y Torres (2014) en su investigación expresan: “Para nuestro desarrollo 
profesional y cultural, buscamos un tema que nos pueda otorgar una ventaja competitiva en 
futuros proyectos a realizar. Es por ello que aplicamos PMI, una guía capaz de optimizar la 
gestión de proyectos, a partir de procesos ordenados, con una base de conocimiento empírico 
obtenido a partir de la experiencia de personas reconocidas mundialmente en el ámbito 
gerencial” (p. 8-9).  
1.4.5. Justificación económica 
 
Se pretende aplicar la gestión del costo con todos sus lineamientos, pero basándose en el 
control de la gestión del costo, para estimar, elaborar el presupuesto y valorizar 
adecuadamente, lo que generará la rentabilidad esperada, ayudando a identificar los 
sobrecostos realizados y mejorar los costos de obra en base a la optimización de los recursos.  
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Citando a Hualpa (2016), en su tesis menciona “Todo depende principalmente de las 
estimaciones y del presupuesto elaborado, ya que, al no contemplar los costos reales del 
proyecto, en vez de generar ganancias, se podrían tener pérdidas millonarias” (p. 14). 
Él también ratifica: “Otros factores críticos son la gestión de control de costos y las 
valorizaciones. Con una adecuada valorización y control, se obtienen mayores ganancias, en  
caso contrario, la empresa puede caer en perdidas, falta de liquidez, incremento de recursos e 
incremento de gastos indirectos” (p. 14). 
1.4.6. Justificación técnica  
 
La justificación técnica se sustenta con la finalidad de mejorar los problemas que presentan 
los procesos del proyecto de la planta. Por lo tanto, se aplicarán estándares, políticas, acciones 
y buenas prácticas de la guía metodológica PMBOK, beneficiando en el cumplimiento del 
cronograma, la  calidad del producto terminado, la rentabilidad, la satisfacción de los 
directivos y del  personal técnico, en la comunicación de los involucrados y en la 
identificación de los riesgos durante el inicio, el transcurso y el final del estudio. 
Como expresa Vera (2011) en su tesis: “Desde el punto de vista práctico, esta 
investigación y su resultado permitirán encontrar soluciones concretas a los problemas entre 
el ente público y las empresas constructoras, por los desacuerdos en los costos de 
construcción planificados vs los reales, a su vez ayudarán a mejorar los planes y estrategias 
orientados a implantar un estilo novedoso de gerencia; lo que generará respuestas a los 
problemas planteados” (p. 25). 
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1.5.1. Objetivo general 
 
Determinar en qué medida la implementación de la gestión del costo, bajo el enfoque de 
la guía PMBOK, mejora la satisfacción  de los directivos, el personal técnico y la 
rentabilidad, en la Planta  de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE. 
1.5.2. Objetivo específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar en qué medida la planificación de la gestión del costo, mejora la satisfacción 
de los directivos de la empresa contratista, en la Planta  de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE. 
Objetivo específico 2 
Determinar en qué medida el desarrollo de la gestión del costo, mejora la satisfacción del 
personal técnico de la empresa contratista, en la Planta  de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE. 
Objetivo específico 3 
Determinar en qué medida el control de la gestión del costo, mejora la rentabilidad  del 
proyecto, en la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE. 
Objetivo específico 4 
Describir cómo se desarrolla la gestión del costo para la construcción de la Planta de 
Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE. 
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1.6. Limitaciones  
1.6.1. Limitación metodológica 
 
La investigación se restringe a un área de la guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (guía del PMBOK), de la sexta edición del año 2017; enfocado sólo en la gestión 
del costo, debido al análisis de la problemática. Para la ejecución de la investigación se hizo 
la recopilación de los datos y mediciones de la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE. 
Otra limitación esta sobre el diseño metodológico, siendo Experimental (cuasi-
experimental), enfocada en un solo grupo y sujeto (Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE) que no ha sido asignado al azar; por lo cual, el grado de confiabilidad no 
fue representativo para una población destinada a los directivos y  al personal técnico de la 
empresa contratista. Dicho evento se generó debido a que el sujeto ya estuvo formulado 
antes del inicio de la investigación. 
1.6.2. Limitación social 
 
La limitación social se percibe en la falta de comunicación de la empresa contratista con otras 
empresas subcontratistas, encargadas de la ejecución de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE. Y por otro lado, la influencia de los gremios sindicales que afectan 
al seguimiento del proyecto por parte de los investigadores. 
1.6.3. Limitación espacial 
 
 La limitación espacial se ve reflejada en la falta de accesibilidad, debido a que la planta de 
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detonadores no eléctricos debe construirse lejos de las zonas urbanas; por lo que tienen una 
lejanía mínima de 1000 metros con respecto a la Panamericana Norte,  y solo se puede 
acceder en camioneta doble tracción. 
1.6.4. Limitación temporal 
 
La limitación temporal se desarrolló en seis meses, de septiembre del 2017 a febrero del 2018. 
La investigación tuvo obstáculos en el primer mes para la respuesta de los planes planteados a 
la empresa contratista y el patrocinador, los cuales debieron estar aprobados por las dos 
entidades. Una vez resueltos los obstáculos, el proceso de la metodología fluyo hasta el cierre 
de obra. 
1.6.5. Limitación económica 
 
La limitación económica se ve reflejada en la falta de recursos, debido a que la planta de 
detonadores no eléctricos está localizada en el Km 175 de la Panamericana Norte, distrito de 
Végueta, por lo que realizar el seguimiento de la ejecución de la obra demanda de viajes 
continuos a la zona. Adicionalmente, las zonas urbanas se encuentran alejadas a la misma, por 
lo cual se requiere de un transporte continuo para la realización de diversas actividades 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes relacionados con el tema 
Cabe mencionar que el proyecto de investigación enfoca su análisis en los costos, y  en la 
aprobación de los directivos y el personal técnico, aplicando la guía metodológica PMBOK, 
con la finalidad de obtener óptimos resultados que demuestren que dicho estudio logró  
mejorar la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad. 
En la búsqueda de dilucidar la comprensión de la guía metodológica, en la gestión 
del costo aplicado al proyecto, nos encontramos en la necesidad de investigar en diversos 
repositorios, ya sean estos mismos locales, nacionales e internacionales, con la finalidad de 
entender que enfoque ya ha sido aplicado con respecto a la guía metodológica en las diversas 
tesis; y si nuestro tema de investigación resulta novedoso y brinda un aporte significativo a la 
ingeniería civil.  
Es de suma importancia que los antecedentes posteriormente citados nos garanticen 
que el tema de investigación planteado este enfocado coherentemente con la realidad 
problemática. Para la elaboración de la investigación se han tomado en cuenta estudios 
anteriores de diversos repositorios como: 
2.1.1. Antecedentes locales 
 
Del Carpio (2008) en su artículo titulado “Administración del valor ganado aplicado a 
proyectos de tecnología de información” concluye que la administración del valor ganado 
permite medir el desempeño durante el horizonte del proyecto. Es una herramienta que 
permite controlar en forma simultánea el alcance, el costo y el plazo del proyecto. El ejemplo 
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desarrollado muestra que la aplicación de la administración del valor ganado es fácil de 
utilizar con la ayuda de una hoja electrónica, convirtiéndose en una gran ayuda para el gerente 
de proyectos. 
Muñoz (2015) en su tesis: “Evaluación de la implementación de los lineamientos del PMBOK 
en alcance y costos en proyectos de irrigación. Caso: Proyecto Línea de Conducción Lomas 
de Ilo”, publicada por la Universidad Ricardo Palma, en Lima, Perú. Expone que su diseño de 
investigación tiene como objetivo implementar una metodología para la gerencia de proyectos 
basada en la Guía del PMBOK. Este estudio desarrolló dos áreas del conocimiento de la guía 
y sus respectivos procesos durante el ciclo de vida del proyecto, mostrándonos de manera 
detallada la aplicación de técnicas y herramientas del PMBOK. Además, se menciona que 
respecto a la gestión de costos y a la gestión del alcance, se describen y se muestran de 
manera esquemática los procesos, así como las entradas para cada uno de ellos, como por 
ejemplo, definir el alcance, crear la EDT, controlar el alcance, estimación de costos, 
presupuesto, control y valor ganado. De la investigación mencionada se concluye que la 
aplicación de la metodología PMBOK a un proyecto real como el mencionado anteriormente, 
ha permitido comprobar que la planificación, seguimiento y control de este, mejora la labor de 
los directivos del proyecto y su personal, así mismo, reduce las dificultades que se presentan a 
lo largo del proyecto, permitiendo la oportuna toma de medidas correctivas. 
Cardenas (2013)  en su tesis “Planeamiento integral de la construcción de 142 viviendas 
unifamiliares en la ciudad de Puno aplicando lineamientos de la Guía del PMBOK”, 
publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, Perú. Explica que su 
investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de planeamiento integral aplicando 
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PMBOK, para la construcción de 142 viviendas unifamiliares en Puno; consistiendo en la 
habilitación urbana de 06 manzanas, bajo las normas del programa nacional de vivienda 
Techo Propio promovido por  el Ministerio de Vivienda, dirigido a familias de escasos 
recursos. De la presente investigación se concluye, para realizar un óptimo planeamiento, se 
debe considerar a los Stakeholders internos y externos en desarrollo de la planificación, así 
mismo, para llevar realizar con éxito el desarrollo de proyecto y minimizar perdidas, se debe 
considerar a las áreas de recursos humanos, calidad, seguridad, costos, residencia y dirección 
técnica. 
Gonzáles y Mendoza (2015)  en su tesis “Optimización de costos utilizando la herramienta 
de gestión de proyectos en edificios multifamiliares (caso: edificio Aliaga – casa club II, 
Magdalena del Mar, Lima)”,  publicada por la Universidad de San Martin de Porres, en Lima, 
Perú. Declara que su  investigación tiene como objetivo aplicar la herramienta de gestión de 
proyectos para optimizar los costos de construcción del edificio Aliaga Casa Club II; por ello, 
se concluye que al aplicar la herramienta de gestión de proyectos (Guía del PMBOK), se 
puede mejorar la gestión de costos e identificar qué grupos de procesos tienen una mayor 
incidencia en la optimización de costos. Además, contribuye a la mejora de la gestión de 
proyectos de construcción, de manera que los servicios brindados por las empresas 
constructoras se adecúen a los requerimientos del cliente y a las necesidades específicas del 
proyecto. 
Mañuico ( 2015)  en su tesis “Modelo de Gestión de Control de Costos, en la industria de la 
construcción, bajo el enfoque del PMI-PMBOK; caso presa de relave, consorcio STRACON 
G y M-MOTA ENGIL, minera Chinalco”,  publicada por la Universidad Ricardo Palma, en 
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Lima, Perú. Concluye que la implementación del modelo del control de la gestión del costo de 
la guía PMBOK, mejora la eficiencia del costo del proyecto de estudio; dicha mejora se 
aprecia en la satisfacción de la gestión, en el desempeño del costo y en el desempeño del 
trabajo por completar. Además, el proyecto benefició a la gerencia, gracias a la estructuración 
de la gestión de control del costo, en la actualización de la información de los costos; trayendo 
consigo el incremento de la utilidad del proyecto de estudio. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Jiménez  y Torres (2014) en su tesis “Elaboración de plan de gestión del alcance, tiempo, 
adquisiciones y ambiental de la construcción del pabellón de ingeniería civil de la 
Universidad de Chota”, publicada por la Universidad Privada Antenor Orrego, en Trujillo, 
Perú.  Concluye que la investigación tiene como logro demostrar a las empresas constructoras 
de la ciudad de Trujillo la importancia de la gestión de construcción civil, para no generar 
contratiempos que sean costosos e inseguros tanto para los trabajadores como para la 
empresa. A través de los lineamientos del PMBOK  se elabora el alcance del proyecto, como 
también los hitos y la matriz de trazabilidad, el cronograma del proyecto (actividades de 
gestión y construcción), trabajos de adquisiciones, calendario de recursos y el impacto del 
desarrollo de la obra en el ambiente. 
Velazco (2016) en su tesis “Planificación, aseguramiento y control de la calidad para el 
cumplimiento de tiempo y costos en los proyectos de mejora del aeropuerto internacional 
Jorge Chávez”, publicada por la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, Perú. 
Concluye que su investigación logró generar un aumento en la capacidad de gestión de la 
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calidad para la optimización del trabajo en base a la aplicación de herramientas del PMBOK. 
Ello se demostró utilizando un metodología basada en 3 partes, donde se describieron los 
aspectos fundamentales de la gestión de la calidad, un fundamento teórico de la gestión de 
proyectos aplicada a los alcances de dicho proyecto para las mejoras de los frentes del 
aeropuerto y la torre central, y los parámetros y herramientas a tomar en cuenta a lo largo de 
toda la ejecución del proyecto. 
Hualpa  (2016) en su tesis “Gestión de costos basado en el PMBOK para una empresa 
contratista”, publicada por la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, en  
Arequipa, Perú. Concluye  que su investigación  contribuye con la mejora de  la gestión del 
costo del proyecto ejecutados por la empresa contratista en el sector construcción, ceñidos por 
los requerimientos del cliente y las necesidades del proyecto en estudio. Además agrega que 
el proyecto de investigación muestra un estudio, de la gestión del costo, del desarrollo  de la 
construcción  de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada en Arequipa, 
realizado por la empresa contratista basado en la guía PMBOK. Esta empresa gestiona y 
controla los costos dentro de un proyecto grande caracterizado por tener un contrato Tiempo y 
Materiales; siendo estos contratos los que hagan perder el control, duplicando el monto 
original del contrato. El proyecto se realizó en base a los cronogramas y el alcance otorgados 
por el cliente. 
2.1.3. Antecedentes internacionales 
 
Castro, Diez-Silva y Quijano (2013) en su artículo con el título de “Plan de gestión de costos 
en dirección de proyectos. Aplicación en una empresa del sector minero-industrial de 
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Colombia” concluyen que encontrado un beneficio concreto en la aplicación de los 
procedimientos dispuestos por uno de los estándares internacionales de dirección de proyectos 
de mayor divulgación, como es el Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del 
Project Management Institute (PMI) implementando la gestión del costo para la ejecución del 
proyecto, ello se aplicó en los procesos de planeación y control de costos. Ahora bien, los 
valores reales obtenidos del análisis de costos de APU, pueden usarse para el control del 
presupuesto del proyecto y para asegurar que ninguno de los ítems de este sobrepasen su valor 
y se conserve la utilidad esperada,  obteniendo en la mayoría de los ítems considerados en el 
APU real, una disminución del costo acompañado de un bajo rendimiento, comparado con el 
APU presupuestado, con lo que se obtiene un margen de utilidad positivo. Finalmente tienen 
como resultado  del porcentaje asignado a la utilidad fue superior al presupuestado, por tanto 
se concluyó que, aun con las variaciones presentadas en el desarrollo del proyecto, se obtuvo 
una utilidad del 34% para la empresa. 
López y Arce (2010) en su articulo con el titulo de “Valoración de la gestión de proyectos en 
empresas de Bogotá. Nivel de madurez en gestión de proyectos”, concluyen que los modelos 
de maduración son una importante herramienta de validación porque ayudan a las 
organizaciones a identificar sus fortalezas y debilidades y se comparan con aquellas que 
cumplen procesos de planeación estratégica y que alinean sus proyectos, programas y 
portafolio a la estrategia. Mencionan que las organizaciones con menores capacidades de 
gestión de proyectos generalmente se exceden en el presupuesto asignado y no cumplen las 
fechas de entrega del producto o servicio del proyecto. Además señalan que el nivel de 
madurez está relacionado con el conjunto de políticas y procedimientos para gobernar los 
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procesos de los proyectos haciendo uso de plantillas, informes, métricas, etc. (estandarizar), 
con procesos o acciones por la cual se valora de manera cualitativa y cuantitativa una mejor 
práctica (medir). Igualmente, el nivel de madurez se relaciona con las acciones o procesos, 
por la cual se comparan los datos obtenidos de la medición, con los valores esperados con el 
estándar preestablecido (controlar) y con el conjunto de procesos que permite mejorar el 
estado actual de madurez, mediante la aplicación de un conjunto de acciones dirigidas a 
establecer una mejor práctica no presente o aumentar el grado de aplicación de la misma. 
Chacón (2007) en su articulo titulado con el nombre de “La Contabilidad de Costos, los 
Sistemas de Control de Gestión y la Rentabilidad Empresarial”, concluye que las 
organizaciones para alcanzar ventajas competitivas, necesitan una visión sistémica de sí 
mismas en interacción constante con ese mercado globalizado, estructuras de costos 
optimizadas, unidades de producción especializadas y la obtención de economías de 
integración en lugar de economías de escala. Además explica que los sistemas de control de 
gestión  están íntimamente ligados con la planificación debido a que, por una parte, los planes 
son el marco de referencia dentro del cual funciona el proceso de control y, por la otra, la 
retroalimentación como una de las fases del control con frecuencia identifica la necesidad de 
ajustar los planes existentes o desarrollar nuevas estrategias. Por otra parte expone que La 
rentabilidad empresarial es un concepto amplio, que representa sólo una de las medidas a 
través de las cuales se pueden evaluar los resultados organizacionales. No obstante y pese a 
sus inconvenientes, es la medida más utilizada por los investigadores. 
Rodríguez et al. (2009) en su artículo con el titulo de “Gestión de costos de las actividades 
en el sector metalmecánico de la región zuliana” concluyen que las empresas tienen bien 
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definido o los elementos del costo de los productos que elaboran, particularmente en cuanto a 
la materia prima y a la mano de obra directa, sin embargo, no así con los costos indirectos, 
que a pesar de tener identificadas sus actividades, que es una fortaleza para la determinación 
de los recursos que ellas consumen, tanto, en su aspecto físico como en sus costos, no 
aprovechan esta situación. Además existe un desconocimiento sobre la jerarquización de los 
costos, sin embargo, acumulan estos solamente bajo el concepto tradicional, particularmente a 
lo referente a la materia prima y a la mano de obra directa, sin saber que ésta manera de 
agrupación es lo que se denomina nivel unitario. 
Oliveros y Rincón  (2011) en su artículo con el titulo de “Gestión de Costos en los 
Proyectos: un abordaje teórico desde las mejores prácticas del Project Management 
Institute” concluyen que en la dirección o gerencia de proyectos es indispensable realizar una 
adecuada gestión de sus costos, la cual dependerá del equipo de trabajo seleccionado para tal 
fin y de la complejidad del mismo. De acuerdo a esta complejidad implica el esfuerzo de una 
persona o un equipo de personas. Por lo general, en los proyectos que tienen un alcance 
pequeño, los procesos de estimación y presupuesto de costo se consideran uno solo debido a 
la estrecha relación entre ambos procesos. En gran medida, el éxito en la gestión de los costos 
en los proyectos resulta del proceso de su estimación, ya que es el punto de partida para 
determinar el presupuesto y proceder luego a su control. Así pues, la calidad de los estimados 
de costos es el resultado de la experiencia de sus estimadores, aunado a la adecuada 
delimitación del alcance del proyecto, la identificación y descripción de las actividades, sus 
relaciones de precedencia y duración específica, entre otras. 
Bueno (2009) en su artículo con el titulo de “Sostenibilidad en la construcción. Calidad 
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integral y rentabilidad en instalaciones hidro-sanitarias” concluye que una relación óptima 
costos-beneficios se garantiza a través de la introducción del concepto sostenibilidad en la 
construcción. Los ejemplos expuestos demuestran que la ecuación más calidad = más 
rentabilidad y más calidad = mejor control de costos, son válidas. La inversión que sacrifica la 
calidad para minimizar el costo de la obra alcanza lo contrario: costos excesivos, obras 
incontrolables e interminables, disminución del beneficio para la sociedad e indisponibilidad 
de los recursos financieros, materiales y humanos para otras inversiones indispensables. 
Elemento clave para una inversión sostenible es la inclusión de la fase de explotación en el 
proceso inversionista y todos los cálculos de rentabilidad relacionados. El proceso 
inversionista sostenible termina con la vida útil de la obra, la recuperación, reutilización y 
reciclaje de los materiales. 
Garay (2009) en su artículo con el titulo de “El sistema presupuestal del proyecto de 
construcción” concluye que los estudios complementarios de un proyecto de construcción son 
tan importantes como los estudios técnicos (diseño arquitectónico, diseño estructural, 
diseño de instalaciones técnicas, entre otros, etc.), pues es tan grave que el proyecto falle una 
vez construido por omisión o errores en estos estudios, como que se quiebre o se vea afectado 
su desarrollo en la etapa de construcción por falta de alguno o de todos los estudios 
complementarios. Además menciona que la estructura presupuestal propuesta es un aporte al 
desarrollo de las herramientas de administración y gerencia de proyectos de construcción, 
pues si se desarrolla esta estructura de manera ordenada y con la ayuda de las herramientas 
informáticas, permite tener un pleno control de la evolución de la obra en el proceso 
constructivo y contribuye a disminuir los riegos de pérdidas por malas prácticas 
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administrativas. A partir de la información revisada de las diferentes autoridades reguladoras 
de la industria de la construcción, se puede afirmar que no existe una estructura mínima 
unificada del presupuesto para la aprobación de licencias de construcción o cuando se somete 
a concurso la asignación del proyecto. 
Anido et al. (2009) en su artículo titulado “Modelo de control gerencial basado en la gestión 
integrada de procesos y contenidos” concluyen que las herramientas actuales que permiten a 
las empresas tener un Cuadro de Mando Integral informatizado adolecen aún de enfoque 
dirigido a la gestión de procesos, basan su apoyo a la gestión del cumplimiento de objetivos. 
Las herramientas actuales de gestión documental permiten gestionar flujos de revisión de 
documentos, este tema es sólo una parte de lo que la gestión de procesos requiere. Sin lugar a 
dudas, la implementación de una herramienta para el control y gestión gerencial que apoye a 
la empresa desde la etapa de definición de sus procesos, y permita su gestión, constituirá un 
instrumento útil y de aplicación práctica, permitiéndole a la empresa mejorar en aquellos 
aspectos de la gestión que la empresa considere más débiles. 
González, Zaragoza y Díaz (2004) en su artículo titulado “Un sistema de planeación para 
proyectos de construcción con base en actividades a partir de un presupuesto de precios 
unitarios” concluyen que es importante observar  que se pueden utilizar documentos más 
completos y a un nivel detalle aceptable,  además de los presupuestos para controlar 
integralmente el desempeño de un proyecto de construcción en cuanto al costo y al tiempo. Es 
indispensable, sin embargo, una base para efectuar estas operaciones y así estar en posición de 
tomar decisiones oportunas que aseguren el logro de los objetivos del proyecto. En este 
sentido, el propósito fundamental es retomar el trabajo invertido en la elaboración del 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
47 
presupuesto original con base en precios unitarios que a fin de cuentas viene a ser el 
instrumento de cobro de estimaciones por parte de la compañía constructora. Además, la 
herramienta permite volver a analizar lo que se presupuestó de forma tal que se puede crear un 
Catálogo de Cuentas de Recursos para administrarlos y controlarlos. 
Alvarado et al. (2009) en su artículo titulado “Gestión Estratégica Aplicada al Sector 
Construcción: Una Propuesta Basada en Gestión de Capital Intelectual” concluyen que en la 
actual economía del conocimiento, la excelencia empresarial depende de estrategias bien 
formuladas y sobre todo bien implantadas. El modelo desarrollado es una propuesta de 
formulación o diseño de estrategias para las empresas constructoras y el cual puede ser 
recomendado por las diferentes agrupaciones empresariales del sector, de la misma forma que 
hoy en día recomiendan diversos modelos de implementación de estrategias. Por lo tanto, a la 
hora de fundamentar las ventajas competitivas sostenibles, las empresas deberían considerar 
primero su efectividad, la cual se traduce en la formulación de estrategias que dependen de las 
actividades de negocio esenciales a realizar y de sus recursos y capacidades esenciales. 
Además, en este análisis se debe considerar previamente las necesidades del mercado y del 
sector, facilitado a través de un proceso de inteligencia competitiva. La exitosa gestión del 
capital intelectual garantizará una mejora en la competitividad de las empresas constructoras, 
debido principalmente a la capitalización de la experiencia desde los proyectos desarrollados. 
Dicha implicancia es totalmente traspasable a todo tipo de organización; ahí radica la 
importancia de la gestión del capital intelectual para la mejora continua en las organizaciones 
regionales y nacionales. 
Pinzón y Remolina (2017) en su artículo titulado “Evaluación de herramientas para la 
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gerencia de proyectos de construcción basados en los principios del PMI y la experiencia” 
concluyen que en el PMBOK se puede identificar un total de 113 herramientas para gerenciar 
las diferentes etapas y áreas de un proyecto, conocer todas estas herramientas requeriría una 
dedicación muy alta del tiempo de un gerente y para realizar el análisis de los datos se 
necesita un alto volumen de trabajo de personal de apoyo, lo cual implica que, sin una 
adecuada depuración de las herramientas propuestas en la guía, se hace muy difícil la 
aplicación de las mismas. Las herramientas como el juicio de expertos, software de gestión de 
proyectos e inspección fueron clasificadas por lo gerentes como herramientas de alto impacto 
y también se encuentran entre las cuatro más seleccionadas como herramientas indispensa 
bles por los gerentes. La herramienta juicio de expertos aporta de manera teórica a la gestión 
del 55% de todos los procesos de gestión de un proyecto, no obstante, pierde utilidad en la 
medida que un gerente de proyectos de construcción de una ciudad intermedia tiene a su cargo 
más de tres proyectos simultáneamente. Esto se debe a que para su desarrollo se requiere una 
compleja coordinación del tiempo de los expertos, el personal de obra y el personal dedicado 
a la gerencia.  
Comas, Nogueira y Medina (2014) en su artículo titulado “El control de gestión y los 
sistemas de información: propuesta de herramientas de apoyo” concluyen que para el control 
de gestión se integra la gestión por procesos desde la fase de planeación, al establecerse 
vínculos entre los objetivos estratégicos, los indicadores que miden la eficacia de los procesos 
y la actuación de los factores clave del éxito en el cuadro de mando integral. Además que el 
diseño de un procedimiento específico para la confección del mapa estratégico, y su 
implementación en las empresas, facilita el vínculo de las claves del éxito a través de las 
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relaciones causa-efecto en cada una de las perspectivas, para alcanzar la estrategia de la 
organización. Por ello, la implementación del procedimiento para el control de gestión, 
basado en el cuadro de mando integral y con enfoque de procesos en las empresas, contribuye 
a la eficacia y la eficiencia de la gestión empresarial, al mejorar el comportamiento de los 
indicadores seleccionados para medir el desempeño de los factores clave del éxito. 
Chaviano y Hernández (2006) en su artículo titulado “Herramientas automatizadas para la 
gestión de proyectos” concluyen que las herramientas indiscutiblemente ayudan al proceso de 
gestión de proyectos. A pesar de las facilidades que ofrecen las herramientas, su utilización no 
garantiza que estos sean exitosos. Un buen líder de proyecto debe tener los conocimientos 
suficientes de dirección para enfrentar esta tarea y si por encima de esto es capaz de apoyarse 
en las herramientas, pues mejor será el resultado del trabajo. Es por eso que los lideres de 
proyectos usan el  MS Project, una herramienta bastante útil, para la planificación y control 
del trabajo; brindando un soporte adecuado a la construcción de la WBS/ EDT, pero que aún 
resultan insuficientes para el seguimiento y control de los proyectos.  
 Navarro y Hernández (2007) en su artículo titulado “Utilización de las técnicas de 
Dirección Integrada de Proyectos en la gestión de proyectos” concluyen que los beneficios 
que aporta la Gestión por Proyectos es que se recomienda que todo el desarrollo empresarial 
se realice a través de proyectos aunque no correspondan con los programas o proyectos 
priorizados por un país. Además los programas y proyectos que respondan a las prioridades 
nacionales, en los diferentes niveles del sistema, se les da preferencia, para: obtener recursos 
materiales, informativos y financieros; la preparación y capacitación de los recursos humanos 
involucrados en los mismos, las acciones de colaboración internacional y la divulgación de 
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sus resultados en los medios de comunicación. Otras acciones que permitan la negociación y 
comercialización de los productos y servicios generados. Es necesario el uso de prácticas 
sanas de administración de proyectos, técnicas y procesos, le darán mayores probabilidades de 
que sus proyectos finalicen en tiempo, dentro de lo presupuestado y con un buen nivel de 
calidad. 
Velasquez (2007)  en su tesis “Definición de un plan de formación en gerencia de proyectos 
que responda a brechas de conocimiento según el estándar de gestión de proyectos definido 
por el PMI”, publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela. 
Concluye que su investigación se  define en base a un plan para la formación de gerentes de 
proyectos que esté de acuerdo a estándares internacionales como es el caso del PMI (Project 
Management Institute). Además, acota que el principal aporte de esta investigación es la 
implementación de la metodología en los procesos de la gerencia de proyectos, mediante 
cuestionarios aplicados a los gerentes de proyectos; con el cual se identifican las deficiencias 
de los gerentes para así tomar acciones correctivas. 
Vera  (2011)  en su tesis “Gestión de los costos en Proyectos de construcción de 
edificaciones educativas de entes públicos de la Gobernación del estado de Zulia”,  publicada 
por la  Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Concluye que el diseño de su 
investigación es identificar y analizar los procesos de la gestión de costos en edificaciones 
públicas y verificar la aplicación parcial o total del PMBOK. Además que su estudio fue  
identificar y cuantificar las deficiencias en los procesos de la gestión de costos de una obra de 
construcción, proponiendo una solución en pro de corregir deficiencias. Se deduce que  los 
profesionales involucrados en el desarrollo de los proyectos, no elaboran una  medición del 
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desempeño, a través del monitoreo de las tres dimensiones para cada trabajo y para cada 
cuenta de control, siendo estos: el valor planificado (PV), el valor ganado (EV) y el costo real 
(AC).  
2.2. Bases teóricas 
 
En este apartado se plantea la teoría de la metodología PMBOK, de una manera resumida y 
explicando la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos que se desarrolla por el 
Project Management Institute (PMI), que contiene una descripción general de los 
fundamentos de la gestión de proyectos reconocidos como buenas prácticas. 
El PMBOK tiene como objetivo principal, el identificar los fundamentos de la 
dirección de proyectos, que pueden ser una colección de sistemas, procesos y áreas del 
conocimiento gerencial. 
2.2.1. Gestión de costos 
 
Según el PMBOK (2017) la gestión de costos incluye procesos de planificación, estimación, 
determinación de presupuesto y control de costos, de modo que se pueda completar el 
proyecto dentro de lo aprobado. Cabe precisar que estos procesos tienen interacción entre sí y 
con otros procesos de diferentes áreas de la metodología. Las necesidades del proyecto 
dependen del esfuerzo de una persona o un grupo de personas, para el desarrollo de los 
procesos. Cada proceso se ejecuta en su mayoría una vez en cada proyecto y en una o más 
fases del mismo, en caso de que esté dividido en fases. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 
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Gráfico 2. Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto 
Fuente: Guía del PMBOK (6ta Edición). 
 
2.2.1.1. Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los 
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto 
y controlar los costos del proyecto. Este proceso se beneficia proporcionando una guía y 
dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo 
(Gonzáles y Mendoza, 2015). Las entradas, las herramientas y las técnicas, y las salidas 
de este proceso se muestran en el gráfico 3. 
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Gráfico 3. Planificar la gestión de los costos: entradas, herramientas, técnicas, y salidas 




 Plan para la dirección del proyecto: 
En el 2015 Gonzáles y Mendoza explicaron que el plan contiene información utilizada para 
desarrollar el plan de gestión de costos, que contiene, pero no se limita a: 
- Línea base del alcance, incluye el enunciado del alcance del proyecto y el detalle de la 
EDT para la estimación y gestión de costos. 
-  Línea base del cronograma, define cuándo los costos del proyecto serán incurridos. 
 Acta de constitución del proyecto: 
Gonzáles y Mendoza (2015) señalan que el acta es el resumen del presupuesto de los costos 
detallados del proyecto, también define los requisitos de aprobación de los mismos  que son 
influyentes en la gestión de los costos del proyecto.  
 Factores ambientales de la empresa: 
En el 2015 Gonzáles y Mendoza expusieron que estos factores influyen en el proceso de la 
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planificación de la gestión de los costos, pero no se limitan en: 
- La organización y la estructura pueden o no influir en la gestión de costos. 
- Las condiciones del mercado describen cuáles son productos, servicios y resultados que 
están disponibles en los mercados (regional y mundial). 
- Las tasas de cambio de divisas,  de diferentes países, de los costos del proyecto. 
- La información comercial como también la información de la tasa del costo de los 
recursos, pueden estar disponibles a partir de las bases de datos comerciales, las cuales 
realizan un seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y 
suministran costos estándar de materiales y equipos. Las bases de precios son otra fuente 
de información. 
- El Sistema de información de la Gestión del proyecto, nos facilita las posibles alternativas 
para la gestión de los costos. 
 Activos de los procesos de la organización: 
En el 2015 Gonzáles y Mendoza también exponen que los activos contribuyen en el proceso 
de la planificación de la gestión de los costos, pero que no están limitados en: 
- Los procedimientos del control financiero (por ejemplo, informes de tiempo, los gastos 
necesarios y opiniones de desembolsos). 
- La información histórica y las lecciones aprendidas. 
- Bases de datos financieros. 
- Lo concerniente a las estimaciones y presupuestos existentes de costos relacionados con 
las políticas, procedimientos, guías y directrices. 
2.2.1.2.Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar aproximaciones de los 
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recursos monetarios necesarios para poder completar las actividades de un proyecto. El 
beneficio que tiene este proceso es determinar el monto de los costos que se requieren 
para optimizar el trabajo del proyecto (Gonzáles y Mendoza, 2015).  Las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso se muestran en el gráfico 4. 
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Gráfico 4. Estimar los costos: entradas, herramientas, técnicas y salidas. 
Fuente: Guía del PMBOK (6ta Edición) 
 
Entradas: 
 Plan para la gestión de costos: 
En el 2015 Gonzáles y Mendoza sustentan que el plan detalla cómo los costos del proyecto 
serán administrados y controlados, incluyendo un método y un nivel de precisión solicitado 
para estimar el costo de la actividad o tarea. 
 Plan de gestión de recursos humanos: 
Este plan provee atributos de dotación de personal al proyecto, salarios, y las 
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compensaciones/reconocimientos correspondientes del personal así como de la empresa; los 
cuales son importantes para desarrollar las estimaciones de los costos del proyecto (Gonzáles 
y Mendoza, 2015). 
 Línea base del alcance: 
En el 2015 Gonzáles y Mendoza comentan que la línea está Conformada por: 
- Enunciado del alcance del Proyecto, el cual proporciona la descripción del producto, los 
criterios de aceptación, los entregables claves, los límites del proyecto, los supuestos y las 
restricciones del proyecto. 
-  Estructura de desglose del trabajo, la EDT/WBS suministra relaciones intrínsecas entre 
los componentes y los entregables del proyecto. 
- Diccionario de la EDT/WBS, otorga información detallada de los entregables y una 
descripción del trabajo para cada componente de la EDT. 
 Cronograma del proyecto: 
El cronograma incluye el tipo y la cantidad de los recursos, como también  el tiempo que 
dichos recursos aplican para completar el trabajo de un proyecto; además, son los factores 
principales para determinar el costo de todo el proyecto, los recursos de la actividad del 
cronograma y sus respectivas duraciones se usan como entradas para este proceso de proyecto 
(Gonzáles y Mendoza, 2015). 
 Registro de riesgos: 
El PMBOK (2017) afirma que el registro de riesgos detalla los riesgos individuales que 
afectan al proyecto, para realizar análisis e implementar respuestas a fin de garantizar el 
desarrollo del proyecto sin contratiempos. Estos riesgos se pueden observar en el FODA, 
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centrándose en las amenazas u oportunidades que presente el proyecto, por lo general tienen 
un impacto sobre ambos, en los costos de las tareas y en el proyecto mismo. 
 Factores ambientales de empresa 
En el 2015 Gonzáles y Mendoza exponen que los factores repercuten en el proceso de 
estimación de los costos, entre otros: 
- Las condiciones del mercado, describen los productos, servicios y resultados que están 
disponibles en el mercado, así como sus proveedores y los términos y condiciones que 
los rigen.  
- La información comercial publicada, a menudo las ratios de costos de recursos están 
disponibles en bases de datos comerciales, que realizan el seguimiento de las 
habilidades y los costos de los recursos humanos, y otorgan costos normalizados para 
materiales y equipos. Otras fuentes de información son las listas de precios por parte de 
los proveedores. 
 Activos de los procesos de la organización 
El PMBOK (2017) afirma que los activos apoyan en el proceso de la estimación de los costos, 
entre otros: 
- Las políticas de estimación de costos. 
- Las plantillas de estimación de costos. 
- La información histórica. 
- Las lecciones aprendidas. 
2.2.1.3.Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de 
las actividades individuales para fijar una línea base de costo autorizada. El beneficio de 
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este proceso es determinar la línea base de costos con la cual se monitorea y controla el 
desempeño del proyecto (PMBOK, 2017). Las entradas, las herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso se muestran en el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Determinar el presupuesto: entradas, herramientas, técnicas y salidas. 
Fuente: Guía del PMBOK (6ta Edición). 
 
Entradas: 
 Plan de Gestión de los Costos 
Este plan detalla la administración y control de los costos. 
 Línea Base del Alcance 
En el 2015 Gonzáles y Mendoza exponen lo siguiente: 
- Expresa el alcance, las limitaciones formales constantes de los gastos del proyecto 
pudiendo ser impuestas por la organización, por contrato o por otras entidades, tales 
como el gobierno.  
- Estructura el desglose de trabajo. La EDT/ WBS facilita las relaciones entre todos los 
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entregables del proyecto y sus diferentes componentes. 
- El diccionario de la EDT/WBS y los enunciados detallados del trabajo facilitan una 
identificación de los entregables y una descripción del trabajo en cada componente de la 
EDT/WBS. 
 Estimaciones de costos de las actividades 
Las estimaciones de costos para cada actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para 
conseguir una estimación del costo de cada uno de ellos (Gonzáles y Mendoza, 2015). 
 Base de las Estimaciones 
Los detalles de la base de las estimaciones de los costos deben precisar todas las hipótesis 
básicas relacionadas a la inclusión o exclusión de los gastos indirectos o de otro tipo en el 
presupuesto total del proyecto (Gonzáles y Mendoza, 2015). 
 Cronograma del Proyecto 
El cronograma del proyecto contiene las fechas de inicio y de finalización previstas de las 
actividades y/o tareas del proyecto, de los hitos, y de las cuentas de control. Esta información 
puede ser usada para agregar costos a los periodos del calendario en los cuales se ha 
planificado incurrir en dichos costos (Gonzáles y Mendoza, 2015). 
 Calendarios de Recursos 
Los calendarios de recursos brindan información acerca de qué recursos se han establecido al 
proyecto y para qué periodo de tiempo. Esta información puede usarse para indicar el costo de 
los recursos durante el proyecto (Gonzáles y Mendoza, 2015). 
 Registro de Riesgos 
El registro de riesgos debe controlarse para estudiar la forma de adicionar los costos de 
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respuesta a los riesgos presentados. Las actualizaciones del registro de riesgos se incorporan 
con las actualizaciones de los documentos del proyecto (Gonzáles y Mendoza, 2015). 
 Acuerdos 
La información concerniente a los acuerdos y a los costos asociados a los productos, servicios 
o resultados que serán comprados, se incorporan en la elaboración del presupuesto (Gonzáles 
y Mendoza, 2015). 
 Activos de los Procesos de la Organización 
De acuerdo con Gonzáles y Mendoza (2015)  los activos de los procesos de la organización 
que influyen en el proceso de determinar el presupuesto incluyen lo siguiente: 
- Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e informales, 
relacionados con la elaboración del presupuesto de costos 
- Las herramientas para la preparación del presupuesto de costos, y los métodos para la 
preparación de informes mensuales. 
2.2.1.4.Controlar los Costos: Es el proceso donde se monitorea el estado del proyecto para 
actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. El 
beneficio de éste, es que provee las formas para detectar las desviaciones,  con  el 
objetivo de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo (PMBOK, 2017). Las 
entradas, las herramientas y técnicas, y las salidas de este proceso se muestran en el 
gráfico 6. 
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Gráfico 6. Controlar los costos: entradas, herramientas, técnicas y salidas. 
Fuente: Guía del PMBOK (6ta Edición). 
 
Entradas: 
 Plan para la Dirección del Proyecto 
Como plantean Gonzáles y Mendoza (2015)   el plan para la dirección del proyecto contiene 
la siguiente información que se utiliza para controlar los costos: 
- Línea Base del Costo, se compara con los resultados reales para determinar si es 
necesario implementar un cambio, o una acción preventiva o correctiva. 
- Plan de Gestión de Costos, especifica la forma en que se gestionan y controlan los costos 
del proyecto. 
 Requisitos de Financiamiento del Proyecto 
Los requisitos de financiación del proyecto incluyen los gastos proyectados más los pasivos 
anticipados previstos (Gonzáles y Mendoza, 2015). 
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 Datos sobre el Desempeño del Trabajo 
Desde el punto de vista de Gonzáles y Mendoza (2015)   los datos sobre el desempeño del 
trabajo contienen información sobre el avance del proyecto, tal como los entregables 
iniciados, su avance y los entregables terminados. La información también contiene los costos 
autorizados y aquellos en los que se ha incurrido. 
 Activos de los Procesos de la Organización 
Como expresan Gonzáles y Mendoza (2015) los activos de los procesos de la organización 
que pueden influir son: 
- Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e informales, 
relacionados con el control de los costos. 
- Las herramientas para el control de los costos. 
- Los métodos de seguimiento e información que se utilizarán. 
Herramientas y técnicas: 
 Gestión del Valor Ganado 
Según el PMBOK (2017) la gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina 
medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del 
proyecto. Es un método muy utilizado para la medida del desempeño de los proyectos. Integra 
la línea base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, 
para generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la evaluación y la 
medida del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del proyecto. Es una 
técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada con 
respecto a la cual se pueda medir el desempeño a lo largo del proyecto.  
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 También postula que los principios del EVM se pueden aplicar a todos los proyectos, en 
cualquier sector. El EVM establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de 
trabajo y cada cuenta de control: 
a) Valor planificado. El PMBOK (2017)  define que el  valor planificado (PV) es el 
presupuesto autorizado que se ha atribuido al trabajo programado, al trabajo que debe 
ejecutarse para completar una actividad o un componente de la EDT/WBS 
 Este presupuesto se asigna por cada fase a lo largo del proyecto, en un momento 
determinado; éste establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese 
momento. El PV total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del 
desempeño (PMB). El valor planificado total para el proyecto también se conoce como 
presupuesto hasta la conclusión (BAC) (p.261). 
b) Valor ganado. El PMBOK (2017)  define que el  valor ganado (EV) es la medida del 
trabajo realizado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. También para el 
que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB y no puede ser mayor 
que el presupuesto aprobado del PV para un componente.  
El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Deben 
establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la EDT, con objeto de 
medir el trabajo en curso (p.261). 
c) Costo real. El PMBOK (2017)  define que el costo real (AC) es el costo incurrido por el 
trabajo llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico. También se 
le denomina como el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido 
por el EV.  
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El AC debe corresponder, como definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y 
medido por el EV (p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos los costos, incluidos 
los costos indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos en los que 
se incurra para obtener el EV (p.261). 
Desde la posición del PMBOK (2017) se monitorearán las variaciones o desviaciones con 
respecto a la línea base aprobada: 
a) Variación del costo. La variación del costo (CV) es el monto del déficit o 
superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el 
valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. 
La variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto 
hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada.  
La CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real y 
los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de recuperar para el 
proyecto. Su fórmula es: CV= EV – AC. 
Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar 
el desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, para comparar con 
otros proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones resultan útiles para 
determinar el estado del proyecto. 
b) Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo (CPI) es una 
medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la 
razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del 
EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo realmente completado. Un valor 
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de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo 
completado.  
Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño 
hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles 
para determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación 
del costo y del cronograma al final del proyecto. Tiene como fórmula: CPI = EV/AC. 
Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (valor planificado, valor 
ganado y costo real) por períodos (normalmente semanal o mensualmente) y de 
forma acumulativa. El gráfico 7 emplea las Curvas S para representar los datos del 




Gráfico 7. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales. 
Fuente: Guía del PMBOK (6ta Edición). 
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 Tabla Resumen de los Cálculos del Valor Ganado.  
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autorizado que ha 
sido asignado al 
trabajo planificado. 
El valor del trabajo 
que se planea 
cumplir hasta un 
punto en el tiempo, 
generalmente la 
fecha de corte o 
terminación del 




Cantidad de trabajo 




autorizado para ese 
trabajo. 
El valor planificado 
de todos los 
trabajos terminados 
(ganados) en un 
punto en el tiempo, 
generalmente la 
fecha de corte, sin 
hacer referencia a 








AC Costo Real 
Costo real incurrido 
por el trabajo llevado 
a cabo en una 
actividad durante un 
período de tiempo 
específico. 
El costo real de 
todos los trabajos 
terminados en un 
punto en el tiempo, 
generalmente la 




Monto del déficit o 
superávit 
presupuestado en un 
momento dado, 
expresado como la 
diferencia entre el 
valor ganado y el 
costo real. 
La diferencia entre 
el valor del trabajo 
completado hasta 
un punto en el 
tiempo, 
normalmente la 
fecha de corte y los 
costos reales en el 



















"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               









Medida de eficiencia 
en función de los 
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CPI= EV / AC 
Mayor de 








Fuente: Guía del PMBOK (6ta Edición). 
2.2.2. Costos 
 
Existen tres tipos de costos 
 Costos Directos: mano de obra, materiales y equipos destinados a desarrollar cada actividad; 
por tanto, el proyecto deberá generar flujos de efectivo suficiente para cubrirlos. 
 Costos Indirectos: no pueden identificarse o cuantificarse plenamente con una actividad, 
pero constituyen salidas de efectivo; por tanto, se deben considerar. 
 Costos Indirectos de Administración y Generales: Son los de la organización que no están 
asociados a algún proyecto, pero están presentes durante toda la vida de proyecto como la 
publicidad, contabilidad, alta administración. (Gonzáles y Mendoza, 2015). 
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Según la Guía del PMBOK (2017), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se 
logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 
proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o 
líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa necesariamente que la 
duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su 
longevidad. Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y 
ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos. 
2.2.4. El ciclo de vida del proyecto 
 
El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio 
hasta su cierre. Estas fases son generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyos 
nombres y números se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización 
u organizaciones que participan en el proyecto, por la naturaleza propia del proyecto y por su 
área de aplicación.  
Las fases se pueden desglosar en objetivos funcionales o parciales, los resultados 
intermedios o entregables, hitos específicos dentro del alcance general del trabajo, o la 
disponibilidad financiera.  
El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los aspectos 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
69 
únicos de la organización, la industria o la tecnología empleada (PMBOK ,2017). Ver gráfico 
8. 
 
Gráfico 8. Niveles típicos de costo y dotación de personal en el ciclo de vida del proyecto. 
Fuente: Guía del PMBOK (6ta Edición).  
2.2.5. Detonadores No Eléctricos  
 
Según Explosivos Industriales (2014) explica: 
 Los detonadores no eléctricos se componen de una cápsula de aluminio, que contiene 
en su interior una carga base de pentrita, una carga primaria de nitruro de plomo, un 
elemento cilíndrico metálico portador de la pasta de retardo (portarretardo), un sistema 
amortiguador de onda de detonación y un tapón de goma semiconductora que sirve 
como elemento de engarce al tubo de transmisión. Este tubo de transmisión consiste en 
un tubo de plástico laminado multicapa que contiene en su cara interna una finísima 
capa de material reactivo (14,5 mg/m de HMX y Al). Dicho tubo, una vez iniciado, 
conduce la onda de detonación de baja energía a una velocidad de aproximadamente 
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2.000 m/s. Este fenómeno de onda de choque se propaga con toda fiabilidad a través del 
mismo, aunque en él existan dobleces, nudos o cocas. 
Esta onda de detonación no tiene influencia sobre la columna de explosivo contenida en 
el barreno, permitiendo la iniciación en el fondo del mismo, ya que la cantidad de 
materia reactiva contenida en él es tan pequeña que la superficie exterior del tubo queda 
intacta durante el paso de la mencionada onda de detonación. 
El tubo de transmisión no es de naturaleza eléctrica, no puede ser iniciado por ondas de 
radiofrecuencia, electricidad estática, corrientes erráticas o llama, o las fricciones o 
impactos comunes en la actividad normal de carga de voladuras. 
Continuando con los detonadores no eléctricos, la carga base tiene la función de iniciar 
el explosivo con suficiente energía, mientras que la carga primaria de nitruro de plomo 
recibe la energía de iniciación de la columna pirotécnica del portarretardo y la transfiere 
a la carga de pentrita. El elemento portarretardo es de aluminio y contiene una mezcla 
pirotécnica, siendo ésta la que le da el tiempo de retardo al detonador. La composición 
de la parte pirotécnica por su calidad y por el control al que es sometida, da tiempos de 
combustión muy precisos y uniformes. El portarretardo recibe la energía de iniciación 
desde el tubo de transmisión a través de una composición iniciadora situada en la parte 
superior del mismo que asegura la iniciación adecuada de la mezcla pirotécnica (p. 32). 
2.2.6. Polvorín 
 
El Ministerio de Minería de Chile (2017) expone que el polvorín  es un almacén fijo o móvil 
que sirve para el almacenamiento de todos los productos explosivos y sus accesorios sin 
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compartimientos ni divisiones, cuyas únicas aberturas la exterior serán la puerta de entrada, 
los conductos de ventilación y alumbrado desde el exterior debidamente protegidos. Estos 
recintos deben estar previamente autorizados para su uso por organismos pertinentes. 
2.2.6.1.Clasificación de los polvorines 
 
De acuerdo con Aguirre (2012) postula que los polvorines se clasifican en tres grupos:  
 Polvorines superficiales o de superficie: Son aquellos construidos a nivel del terreno. 
Éstos son edificaciones a la intemperie en cuyo entorno pueden existir o no defensas 
naturales o artificiales. La capacidad máxima de cada polvorín superficial será de 25.000 
kilogramos netos de materia reglamentada. 
 Polvorines semienterrados: Están recubiertos por tierra en todas sus caras, excepto en la 
frontal. Este recubrimiento tendrá un espesor mínimo de un metro en la parte superior del 
edificio, descendiendo las tierras por todas sus partes según su talud y no pudiendo tener 
en ninguno de sus puntos de caída un espesor inferior a un metro. La capacidad máxima 
de almacenamiento de cada polvorín semienterrado será de 50.000 kilogramos netos de 
materia reglamentada. 
 Polvorines subterráneos: Son excavaciones donde se accede desde el exterior mediante 
un túnel, una rampa, un pozo inclinado o un pozo vertical. La capacidad máxima de cada 
polvorín subterráneo o nicho será de 5.000 kilogramos netos; pero se limitará a 1.000 
kilogramos netos si el polvorín está próximo a labores en que se prevea la presencia 
habitual de personas (p. 45). 
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2.2.6.2.Tipos de polvorines 
 
Como expresa Aguirre (2012) existen cinco tipos de polvorines siendo: 
Tipo 1. Construido en estructura permanente, como una edificación, el cual debe estar 
bien ventilado, ser a prueba de balas, fuego y robo; también debe resistir los agentes 
climáticos y de intemperismo. Estos son ideales para almacenar dinamita y detonadores 
de forma independiente (pero no se deben almacenar juntos detonadores con 
explosivos). 
Tipo 2. Puede ser de estructura portátil o móvil, así como una caja o de plataforma 
móvil, tráiler o semitrailer y deben ser resistentes a fuego, robo, condiciones climáticas 
y resistentes a balas. 
Tipo 3. Debe ser una caja diaria o estructura portátil usada para el almacenamiento 
temporal de material explosivo, conocidas como cajas de carga, deben ser a prueba de 
balas, robo, fuego y resistentes a condiciones climatológicas. 
Tipo 4. Es un polvorín de estructura portátil, móvil o permanente, tal como una 
edificación, iglú, caja, semitrailer, u otro contenedor móvil resistente a fuego, robo y 
condiciones climáticas. Almacenan materiales explosivos sensibles al impacto de una 
bala y que no detonarán en forma masiva (pólvora negra y estopines eléctricos con 
alambre de 4 pies de largo). 
Tipo 5. Este polvorín puede ser de estructura permanente, portátil o móvil, así como 
una edificación, iglú, caja, recipiente, tanque, semitrailer, tráiler, de volumen, tanque de 
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tráiler, camión de volumen, tanque de camión u otro contenedor móvil resistente al robo 
que no requiere ventilación y usualmente se almacenan ANFO y algunos hidrogeles (p. 
53). 
2.2.6.3.Características de los polvorines 
 
Según el Centro Superior de Seguridad (1993) define las siguientes caracteristicas: 
 Cada polvorín estará constituido por un solo local de almacenamiento, con una sola 
puerta, abertura de ventilación e iluminación, sin divisiones o compartimentos.    
 La puerta de acceso debe contar con cierre de seguridad y se abrirá hacia afuera.  
 Si es un polvorín subterráneo la puerta se dispondrá en la desembocadura externa de 
su galería de comunicación. 
 Los polvorines superficiales y semienterrados deben poseer pararrayos según 
especifique la norma.  
 El suelo de los polvorines debe ser una superficie unida, sin fisuras ni grietas, de fácil 
limpieza y lavado. 
 La ventilación debe ser mediante sistemas de aireación natural, con rejilla antirrobo, 
de manera que los autopropulsados se puedan usar con las pertinentes condiciones de 
seguridad (dispositivos de seguridad adecuados). 
 Pendiente de banqueta. 
 Extinguidores, botes de arena y agua.  
 Puerta de lámina y madera.  
 Vigilancia las 24 horas. 
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 Cercado con malla ciclónica y alambre de pilas o concertina. 
 20 metros libres de materia orgánica alrededor. 
 Talud de protección o protección natural (p. 61). 
 Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional (2017) explica que los polvorines deben 
mantenerse secos, bien ventilados y frescos. El reglamento requiere que todos los materiales 
explosivos se guarden en polvorines autorizados, excepto cuando se encuentren en proceso de 
fabricación. 
2.2.7.  Sistema estructural 
 
Es el conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, procedimientos y equipos 
que, combinados racionalmente y enmarcados en un método, generan un tipo de edificación 
en particular. Los sistemas también se pueden diferenciar uno del otro, además de lo anterior, 
por el comportamiento estructural de sus elementos en presencia de determinadas 
solicitaciones. Suelen estar constituidos por unidades, éstas, por elementos, y éstos, a su vez, 
se construyen a partir de unos determinados materiales. Para su implementación se requiere 
un diseño, para lo cual se debe atender, en primer lugar, a las exigencias funcionales de cada 
uno y a las acciones exteriores que van a sufrir, además, se deben tener en cuenta las 
posibilidades de los materiales que se utilicen, en función de sus calidades y, por lo tanto, de 
su vulnerabilidad (Bozzo y Bozzo, 2003). 
Para el proyecto se podrán visualizar dos sistemas estructurales de sistema aporticado 
y muros de albañilería confinada, las cuales se expondrán a continuación: 
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Un sistema aporticado es el que utiliza como estructura una serie de pórticos dispuestos en un 
mismo sentido, sobre los cuales se dispone un forjado. Es independiente de su 
arriostramiento, que podrá hacerse con pórticos transversales, cruces de San Andrés, pantallas 
u otros métodos. Este sistema es el más utilizado hoy en día en las zonas desarrolladas, 
especialmente en hormigón. Los forjados transmiten las cargas a los pilares o muros, y éstos a 
la cimentación.  
Tiene las siguientes características: 
 Este sistema está formado por vigas y columnas, conectadas entre sí por medio de nodos 
rígidos, lo cual permite la trasferencia de los momentos flectores y las cargas axiales 
hacia las columnas. 
 La resistencia a las cargas laterales de los pórticos se logra principalmente por la acción 
de flexión de sus elementos. 
Las ventajas son: 
 Gran libertad en la distribución de los espacios internos del edificio. 
 Son estructuras muy flexibles que atraen pequeñas solicitaciones sísmicas.  
 Disipan grandes cantidades de energía gracias a la ductilidad que poseen los elementos y 
a la gran hiperestaticidad del sistema.  
Y sus desventajas son: 
 El sistema en general presenta una baja resistencia de rigidez a las cargas laterales. 
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 Su gran flexibilidad permite grandes desplazamientos lo cual produce daños en los 
elementos no estructurales.  
 Es difícil mantener las derivas bajo los requerimientos normativos (Márquez, 2015, p. 3-
6). 
2.2.7.2.Sistema de muros de albañilería confinada 
 
 Según ACEROS AREQUIPA S.A.( 2015) describe a la albañilería confinada como una 
técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de una vivienda. En 
este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas 
soleras, etc. 
En este tipo de viviendas primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a 
vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo en conjunto 
con las vigas. 
Desde hace muchos años atrás, las viviendas de este tipo son las construcciones más 
populares en las zonas urbanas de nuestro país y en la actualidad esta tendencia continúa. 
Por otro lado, si tú estás a cargo de una obra de este tipo, debes tener en cuenta tres 
factores: 
a. El diseño estructural. 
b. El control de los procesos constructivos. 
c. El control de la calidad de los materiales. 
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Es importante que considerar estos tres factores, ya que para que una vivienda pueda 
soportar exitosamente los efectos devastadores de un terremoto, debe tener una estructura 
sólida, fuerte y resistente. 
Un sismo causará daños a una vivienda, si ésta carece de diseño estructural o si fue 
mal construida. La vivienda puede incluso derrumbarse, causando pérdidas materiales 
importantes, heridas graves a sus ocupantes y hasta la muerte de alguno de ellos (p. 24). 
2.2.8. Cimientos 
 
La cimentación es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas 
de la edificación o de los elementos apoyados a esta al suelo, distribuyéndolas de forma que 
no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del 
suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de contacto 
entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos 
soportados (San Bartolomé, 2008). 
2.2.9. Sobrecimientos 
 
El sobrecimiento se considera como una extensión de la albañilería, tiene el grosor del muro y 
abarca una altura por encima del nivel natural del terreno, de por lo menos 30cm, a fin de 
proteger a la albañilería de la humedad natural del suelo. 
En su construcción deben emplearse encofrados y 3 horas después de haberse 
vaciado el concreto, la zona a ser ocupada por el muro debe rayarse en una profundidad de 
unos 5mm, a fin de mejorar la unión albañilería-sobrecimiento (Bartolomé, 2008). 
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2.2.10. Muros de ladrillo King Kong 
 
La mampostería de ladrillo se refiere a la construcción de muros o paramentos verticales 
compuestos por unidades de ladrillo ligadas mediante mortero. 
El objetivo es el de disponer paredes divisorias y muros portantes, así como los 
cerramientos cuya ejecución se define en los planos. 
Para la construcción de cualquier muro se debe seguir una misma metodología, con 
la única variación del aparejo de ladrillos correspondiente a cada tipo de muro. 
Antes de comenzar a construir el muro se deben hacer remojar los ladrillos en agua, 
para evitar que éstos absorban la humedad del mortero. 
Se ubicarán reglas metálicas en los extremos del muro, apoyadas en los extremos del 
sobrecimiento, estas reglas serán colocadas en plomada y serán ajustadas con yeso para 
mantener la verticalidad de las mismas. 
Por medio del sistema de vasos comunicantes se nivelarán las 2 reglas a una altura 
arbitraria. A partir de esta nivelación se marcarán con crayón las diferentes hiladas de ladrillos 
(San Bartolomé, 1994). 
2.2.11. Parapetos de tierra 
 
Son muros hechos de tierra, creados con la finalidad de reducir las ondas expansivas de 
futuras explosiones en un lugar. Se ubican mayormente cerca a los polvorines para 
contrarrestar los efectos de posibles explosiones (PRECON, 2017). 
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2.2.12. Cerco Perimétrico Prefabricado de Concreto Armado 
 
La empresa PRECON (2017) conceptualiza al cerco perimétrico prefabricado como muro 
perimétrico; es un sistema que consta de postes y placas de concreto armado y vibrado, de 
fácil y rápida instalación. Con una economía sustancial, comparada con la construcción de 
muros tradicionales. 
Por otra parte, la empresa cementera PACASMAYO (2017) expone que los cercos 
de concreto se utilizan para delimitar territorios, creando una barrera de acceso público. Los 
principales beneficios de utilizar cercos de concreto varían entre los siguientes, de acuerdo 
con el cerco utilizado y a la obra: 
 Prácticos: no se necesita mano de obra especializada; son fácil de instalar. 
 Económicos: se puede ahorrar en mano de obra por la facilidad y velocidad de 
instalación. 
 Resistentes: elaborados con concretos de alta resistencia. 
 Durables: la selección y dosificación adecuada de materias primas y el estricto 
control de calidad garantizan su durabilidad. 
La empresa tipifica a los cercos perimétricos en: 
1. Cerco tipo marco: Es un elemento prefabricado de concreto con acero de refuerzo 
que permite visión parcial desde afuera o desde adentro. Proporciona seguridad a la 
propiedad que delimita, al tiempo que brinda un acabado estético. 
2. Cerco tipo poste: Utilizado mayormente en obras industriales, centros comerciales, 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
80 
habilitaciones urbanas, condominios, lotes y estacionamientos, donde se requiere 
mayor grado de seguridad. Su sistema cerrado brinda además privacidad dentro de la 
propiedad. 
3. Cerco tipo punta quebrada: Es un elemento prefabricado de concreto, reforzado con 
líneas de alambres de púas o mallas galvanizadas sujetas a los postes. Se utiliza 
principalmente en patios, establos, cercas, corrales, terrenos ganaderos y agrícolas, 
entre otros. 
4. Cerco tipo punta recta: Es el mismo sistema del tipo punta quebrada, únicamente 
cambia la forma de la punta, y además tiene menor altura y menor peso.  
En la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE, se utilizaron los cercos tipo poste, 
conformados de placas y columnas prefabricadas. 
2.2.12.1. Columnas Prefabricadas 
 
Fernández ( 2017) menciona que las columnas son elementos de concreto prefabricado con 
secciones distintas que permiten ser vaciadas in situ junto al acero estructural de elección. 
Estas columnas sirven para transmitir las cargas de las vigas a las fundaciones como cualquier 
columna regular; pero no necesitan ser encofradas; además, su construcción puede ser 
realizada en hasta un 50% menos tiempo que una columna convencional; también se puede 
seguir construyendo encima apenas se termina su construcción sin esperar el fraguado; y por 
último, no se necesitará comprar madera u otro material para encofrarlas. 
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2.2.12.2. Placas Prefabricadas 
 
Son fabricadas total o parcialmente en proceso industrial mediante elementos de concreto 
armado para ser trasladados a su ubicación final, en donde son instalados o montados, con la 
posibilidad de incorporar otros elementos prefabricados o ejecutados en la propia obra y 
sirven de fachada principal en los exteriores de una edificación (PRECON,  2017). 
2.2.13. Durmientes de Concreto Armado 
 
Son elementos que se colocan de manera transversal y generalmente en los ejes de las vías y 
sobre los cuales se apoyan los rieles de los ferrocarriles. El Manual Técnico Productos de 
Concreto S.A. (2012) explica que se diseñan para cargas sometidas a ellas bajo el producto de 
varios factores del sistema ferroviario, teniendo en cuenta el espaciamiento entre durmientes, 
su factor de impacto, la distribución de las cargas y las cargas del eje. 
2.2.14. Biodigestor  
 
Civilgeeks  (2015) afirma lo siguiente: “El biodigestor es un sistema sencillo de implementar 
con materiales económicos y se está introduciendo en comunidades rurales aisladas y en 
países subdesarrollados para obtener el doble beneficio de conseguir solventar la problemática 
energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo de los residuos, tanto humanos 
como animales.  
El biodigestor cuenta con una entrada para el material orgánico, un espacio para su 
descomposición, una salida con válvula de control para el gas (biogás), y una salida para el 
material ya procesado (bioabono)”. 
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También señala que su importancia radica en el aprovechamiento de los desperdicios 
para producir energía renovable y de bajo costo. El fertilizante que se produce es excelente y 
tal vez más fácil de aprovechar que el gas.  
El biodigestor procesa los residuos orgánicos y acumula en un compartimento todo el 
gas obtenido, que es lo que se denomina comúnmente Biogás, siendo absolutamente apto para 
abastecer cualquier artefacto que se tenga en la casa o en el campo, llámense estos: cocina, 
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2.3.  Definición de términos básicos 
PMI 
Según Hualpa (2016)  lo define como: “El Project Management Institute (PMI) es una 
organización sin ánimo de lucro dedicada a desarrollar la Disciplina de la Administración de 
Proyectos y Dirección de Proyectos (Project Management) en todo el mundo, se ha convertido en 
una de las más importantes y de mayor crecimiento, su sede central está en Pensilvania – USA y 
tiene cientos de miles de asociados por todo el mundo” (p. 26) 
PMBOK 
Es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK, 2017). 
Ciclo de Vida del Proyecto 
Es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre (PMBOK, 2017). 
Línea base 
Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados (PMBOK, 2017). 
Controlar / Control  
Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las variaciones, evaluar las 
tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar 
las acciones correctivas apropiadas según sea necesario (PMBOK, 2017). 
Ejecutar 
 Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, proporcionar los entregables y 
brindar información sobre el desempeño del trabajo (PMBOK, 2017). 
Cronograma del Proyecto 
Una salida de un modelo de programación que presenta actividades vinculadas con fechas 
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planificadas, duraciones, hitos y recursos (PMBOK, 2017). 
Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
La EDT es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que debe 
ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos (PMBOK, 2017). 
Gestión del valor ganado 
Una metodología de gestión para integrar alcance, cronograma y recursos, y para medir el 
desempeño y el avance del proyecto en forma objetiva (PMBOK, 2017). 
Valor planificado (PV) 
Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo del cronograma. El presupuesto es asignado por 
fases durante el ciclo de vida del proyecto, pero a un valor dado en el Momento, el valor 
previsto define el trabajo físico que debería haber sido cumplido (PMBOK, 2017). 
Valor Ganado (EV) 
Es la medida del trabajo realizado expresado en presupuesto. El valor planificado de todo el 
trabajo completado (ganado) en un punto en el tiempo, por lo general la fecha del dato, sin hacer 
referencia a los costos reales (PMBOK, 2017). 
Costo Real (AC) 
El costo total en el que se ha incurrido sobre el trabajo realizado en una actividad durante un 
periodo de tiempo específico (PMBOK, 2017). 
Variación de Costo (CV) 
Monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia 
entre el valor ganado y el costo real (PMBOK, 2017). 
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Índice de Desempeño del Costo (CPI) 
Es una medida de eficiencia en función de los costos de los recursos presupuestados, expresada 
como la razón entre el valor ganado y el costo real (PMBOK, 2017). 
Presupuesto  
La estimación aprobada para el proyecto o para cualquier componente de la estructura de 
desglose del trabajo o actividad del cronograma (PMBOK, 2017). 
Estimado 
Una evaluación cuantitativa del monto o resultado probable. Habitualmente se aplica a los 
costos, recursos, esfuerzos y duraciones de los proyectos; y normalmente va seguido de un 
modificador (p.ej., preliminar, conceptual, de factibilidad, de orden de magnitud, definitivo). 
Siempre debería incluir alguna indicación de exactitud (p.ej., ± x por ciento) (PMBOK, 2017). 
Estimar los Costos 
El proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar 
las actividades del proyecto (PMBOK, 2017). 
Fase del Proyecto 
Es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente, que culminan con la 
finalización de uno o más entregables (PMBOK, 2017). 
Herramientas y técnicas 
Son los mecanismos aplicados a las entradas para crear las salidas (PMBOK, 2017). 
Entradas y salidas 
Son documentos (p.ej., un enunciado del alcance) o artículos documentables (p.ej., dependencias 
de las actividades) (PMBOK, 2017). 
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Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe 
producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto (PMBOK, 2017). 
Cuestionarios y Encuestas  
Conjuntos de preguntas escritas diseñadas para acumular información rápidamente, proveniente 
de un amplio número de encuestados (PMBOK, 2017). 
Juicio de expertos 
Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, área de 
conocimiento o disciplina. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o 
persona con conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada (PMBOK, 2017). 
Técnica Delphi 
Es una manera de lograr un consenso de expertos. Los expertos en riesgos del proyecto 
participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador utiliza un cuestionario para solicitar 
ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y luego 
enviadas nuevamente a los expertos para que realicen comentarios adicionales. En pocas rondas, 
mediante este proceso se puede lograr el consenso (PMBOK, 2017). 
Políticas 
Son patrones estructurados de acciones que adopta una organización específica. La política de la 
organización puede definirse como un conjunto de principios básicos que rigen la conducta de la 
organización (PMBOK, 2017). 
Técnicas 
Son procedimientos sistemáticos definidos y utilizados por una o más personas para desarrollar 
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una o más actividades, a fin de generar un producto o un resultado o prestar un servicio y que 
puede emplear una o más herramientas (PMBOK, 2017). 
Herramienta 
Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, que es utilizado para realizar una 
actividad con la finalidad de producir un producto o un resultado (PMBOK, 2017). 
Acciones 
Según el PMBOK (2017) las acciones se dividen en dos: 
Las acciones correctivas, siendo éstas las actividades intencionales que realinean el desempeño 
del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. Y las acciones preventivas, 
que son las actividades intencionales que aseguran que el desempeño futuro del trabajo del 
proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. 
Eficiencia 
La Real Academia Española (2018) conceptualiza a la eficiencia como la capacidad de disponer 
de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 
Eficacia 
La Real Academia Española (2018) conceptualiza a la eficacia como la capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se espera. 
Productividad 
La Real Academia Española (2018) conceptualiza a la productividad como la capacidad o grado 
de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. 
Teniendo también otra conceptualización basada en la relación entre lo producido y los medios 
empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc.  
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La Real Academia Española (2018) conceptualiza a la rentabilidad como la cualidad de ser 
rentable, es decir, que produce renta suficiente o remuneradora. Según Gitman y Zutter (2016) 
“la rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los 
activos o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 
nivel dado de ventas, de activos o con respecto a  la inversión de los dueños. La importancia de 
ésta medida radica en que para que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades. Por 
lo tanto, la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si una empresa quiere 
aumentar su rentabilidad debe también aumentar el riesgo y, al contrario, si quiere disminuir el 
riesgo, debe disminuir la rentabilidad” (p. 62-171). 
Calidad 
Es el grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos (PMBOK, 
2017). Por otra parte la Real Academia Española (2018) menciona que es una propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Y que tiene como 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS  
3.1.     Formulación de la hipótesis 
3.1.1.   Hipótesis general 
 
La implementación de la gestión del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK, en el 
proyecto de la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE; mejorará la 
satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad.  
3.1.2.   Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1  
La planificación de la gestión del costo en el proyecto de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE; mejorará la satisfacción de los directivos de la empresa 
contratista. 
Hipótesis específica 2 
El desarrollo de la gestión del costo en el proyecto de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE; mejorará la satisfacción del personal técnico de la empresa 
contratista. 
Hipótesis específica 3 
El control de la gestión del costo en el proyecto de la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE; mejorará la rentabilidad del proyecto. 
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3.2.      Variables  
3.2.1.   Variable independiente 
 
Gestión del costo de la guía PMBOK. 
3.2.2.   Variable dependiente 
 
Mejora de la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad de la 
Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE. 
La variable independiente y las variables dependientes que se deslindan de las hipótesis causales 
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HIPÓTESIS GENERAL      
Si “La Planta de Detonadores No Eléctricos 
CHEMTRADE” implementa la gestión del costo, bajo el 
enfoque PMBOK, se mejoran la satisfacción de los 






Hipótesis Específica 1 
Si “La Planta de Detonadores No Eléctricos 
CHEMTRADE” planifica la gestión del costo, bajo el 
enfoque PMBOK, se mejoran la satisfacción de los 
directivos de la empresa contratista. 
 
 
Hipótesis Específica 2 
Si “La Planta de Detonadores No Eléctricos 
CHEMTRADE” desarrolla la gestión del costo, bajo el 
enfoque PMBOK, se mejoran la satisfacción del 
personal técnico de la empresa contratista. 
 
 
Hipótesis Específica 3 
Si “La Planta de Detonadores No Eléctricos 
CHEMTRADE” controla la gestión del costo, bajo el 
enfoque PMBOK, se mejora la rentabilidad del costo del 
proyecto. 
 
B= f (A) 
B= f (  ,    ,    ) 
B= f (  ,    ,    ) 
 
HIPOTESIS CAUSALES 
A                                            B 
              Causa                                                Efecto 
V. Independiente.                                 V. Dependiente 
(Implementación de la         (se mejoran la satisfacción 
gestión del costo                  de los directivos, el personal  
……………………………...técnico y la rentabilidad) 
HIPOTESIS CAUSALES 
                                                                       
           Causa                                          Efecto 
V. Independiente.                           V. Dependiente 
Planificación del Costo                  Satisfacción de            .                                             
.                                                             Directivos 
(Implementación de la         (se mejoran la satisfacción 
gestión del costo                  de los directivos, el personal  
……………………………...técnico y la rentabilidad) 
                                                
           Causa                                          Efecto 
V. Independiente.                        V. Dependiente 
Desarrollo del Costo                      Satisfacción del        .                                       
.                                                      Personal   Técnico 
(Implementación de la         (se mejoran la satisfacción 
gestión del costo                  de los directivos, el personal  
……………………………...técnico y la rentabilidad) 
 
                                                  
           Causa                                               Efecto 
V. Independiente.                               V. Dependiente 
Control del Costo                        Rentabilidad del Costo   
.                                                    del Proyecto 
(Implementación de la         (se mejoran la satisfacción 
gestión del costo                  de los directivos, el personal  
……………………………...técnico y la rentabilidad) 
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3.2.3.   Operacionalización de las variables 
Tabla 4 
 Tabla Operacionalización de Variables. 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Independiente 
La gestión del 
costo de la guía 
PMBOK. 
Es una de las diez áreas de 
conocimiento de la 
dirección de proyectos, de 
la guía metodológica 
PMBOK, que busca la 
optimización de los 
recursos y la rentabilidad 
de los proyectos. 
Se centra 
principalmente en el 
costo de los recursos 
necesarios para realizar 
las actividades a través 
de los procesos de 
planificación, desarrollo 
y el control del 
proyecto. 
Planificación de 







Desarrollo de la 
gestión del costo 




Análisis de Precios 
Unitarios 
APU de cada partida Recolección de datos 
  
Control de la 
gestión del costo 





Valor Ganado (EV) Valorizaciones 
  Cronogramas 
Dependiente 
Mejora de la 
satisfacción de 
los directivos, el 
personal técnico 
y la rentabilidad 




Es la forma de mejorar las 
actividades o tareas 
realizadas en la planta de 
detonadores no eléctricos 
con la ayuda de la 
utilización mínima de los 
recursos; para obtener  la 
eficacia del proyecto en la 
satisfacción de los 
directivos, el personal 
técnico y la  rentabilidad. 
Para obtener la mejora 
de la satisfacción de los 
directivos, personal 
técnico y la rentabilidad 
del proyecto se 
determinó a través de 
una encuesta de escala 
Likert de doble 
tipología: calificativa y 
dicotómica, generando  
porcentajes en dos 




Porcentaje - puntuación 
de la satisfacción de los 
directivos 
    
Eficiencia Encuestas 
  De Calificación: 
Eficacia Muy de acuerdo (4) 




Porcentaje - puntuación 
de la satisfacción del 
personal técnico 
  En desacuerdo (2) 
Calidad Muy en desacuerdo (1) 










Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
93 
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA  
4.1.      Diseño de investigación  
 
Según Sánchez y  Reyes (2015) mencionan que un diseño de investigación se define como 
una estructura u organización esquematizada que el investigador utiliza para relacionar y 
controlar las variables del estudio. Por otro lado, Carrasco (2015) lo define como: “El 
conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso de investigación” (p. 58).  
El diseño de la presente investigación es Experimental porque se manipularán las 
variables para señalar su relación con los efectos a través de observaciones y entrevistas. Tal 
como menciona (Supo, 2012, p. 3), en su libro Seminarios de Investigación Científica, en 
Perú, indica que: “ El diseño experimental requiere dos condiciones: intervención y 
asignación aleatoria (grupo control)”.  
El diseño es experimental con categoría Cuasiexperimental, porque se buscará la 
contrastación de las hipótesis a través de respuestas de la relación causal entre las variables; 
como  menciona Supo (2012), en la definición del cuasiexperimento: “Cuando no hay grupo 
control, no es posible realizar la asignación aleatoria, se realizan dos mediciones en el mismo 
grupo” (p.3). 
Con respecto al corte del diseño de la investigación, es Longitudinal; ya que se 
recolectarán los datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos (pretest y postest) 
y se analizarán los cambios de las variables con el propósito de describirlas y estudiar su 
incidencia y correlación. Tal como señalan (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) en su 
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libro  Metodología de la investigación, sobre la investigación longitudinal: “Esta recolecta 
datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus 
determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de 
antemano” (p.159). 
4.1.1.   Tipo de investigación 
 
El tipo de diseño de la investigación es Cuantitativo, Analítico y según la pregunta de 
investigación es Muestra Censal. 
Es una investigación Cuantitativa porque a partir de una idea se trazarán los 
objetivos, estableciendo hipótesis y variables con las cuales se buscará probarlas; se medirá la 
variable en un determinado contexto, analizando las mediciones obtenidas (utilizando 
métodos estadísticos) y se establecerán una serie de conclusiones con respecto a las hipótesis. 
Como lo hacen notar Sánchez y Reyes (2015) en su libro Metodología  y diseño en la 
investigación científica, referente a la investigación cuantitativa, el cual señaló que es: “La 
suposición de procedimientos estadísticos de procesamiento de datos. Hace uso de la 
estadística descriptiva y/o inferencial” (p.51). 
Es una investigación Analítica porque se observarán y analizarán las causas, los 
procesos y sus efectos; descomponiéndolos en elementos medibles. Además, es analítica por 
poseer un número considerable de variables de interés. 
Como menciona  Supo (2012) en su libro Seminarios de investigación científica, la 
investigación es analítica porque el análisis estadístico es bivariado, en otras palabras, plantea 
y pone a prueba las hipótesis y en su nivel más básico establece la asociación entre factores.  
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
95 
Para los autores (Hernández, Fernández y Baptista Lucio, 2014, p.15) en su libro 
postulan que “La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 
más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 
conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en 
puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios 
similares”. 
Por el tipo de pregunta se tipificará la investigación como Muestra Censal, ya que la 
muestra es la misma que la población de estudio, es decir, poseen los mismos elementos que 
son los directivos y el personal técnico del proyecto.  
Como plantea (Canta, 2017, p.55) basándose de (Mc Guigan, 1996, p. 158), en su 
libro “Psicología Experimental”, menciona que “La Muestra Censal, se desarrolla cuando la 
población es pequeña, siendo posible observar a todos los individuos, además estudiar 
adecuadamente toda una población es preferible a estudiar solo una muestra de ella, en tal 
sentido, el aplicar un muestreo censal establece el uso del 100% de la población. A efectos de 
lo señalado, no será necesario definir las técnicas, los cálculos ni los procedimientos para la 
selección de la muestra”. 
4.1.2.   Nivel de investigación 
 
El nivel de la investigación del proyecto es Correlacional de tipo Correlacional – Causal, 
porque describirá las variables (dependiente e independiente) en un momento dado en 
relación de causa-efecto de las variables independientes (causa) y variables dependientes 
(efecto) con respecto a las hipótesis específicas y a la hipótesis general.   
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Uno de los libros de metodología en los que se menciona sobre el tipo correlacional-
causal, es el propuesto por (Hernández, Fernández  y Baptista , 2014, p.157), afirmando que: 
“Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables, 
sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan 
a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del 
mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e 
hipótesis causales”.  
Para el caso de la investigación se trata de evaluar la vinculación que existe entre la 
variable independiente (Gestión del costo de la guía PMBOK) con la variable dependiente 
(Mejora de la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad), con respecto 
a la hipótesis general ; lo mismo sucede para el caso  de las hipotesis específicas, las cuales 
son: la vinculación entre la planificación del costo con la satisfacción de los directivos; la 
vinculación entre el desarrollo del costo con la satisfacción del personal técnico y por último, 
la vinculación entre el control del costo con la rentabilidad del costo del proyecto. 
4.2.      Población y muestra  
 
En el proyecto se analizará la gestión del costo basados en  la metodología PMBOK aplicada 
al proyecto de la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE; por lo tanto, la 
población está constituida por el personal de la empresa: el gerente general, el gerente de 
administración y finanzas, el gerente de seguridad, el gerente ingeniería, el residente de obra, 
los jefes (RR.HH, calidad, seguridad, topografía, costos, sanitario) y el contador.  
La muestra será la misma población, ya que la casuística, se enfoca en el caso de estudio. 
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4.3.     Técnicas e instrumentos  
4.3.1.  Recolección de Datos 
La recolección de datos para la investigación se desglosó en tres etapas: 
 Etapa I: Etapa de implementación de la investigación. 
 Etapa II: Etapa pretest. 
 Etapa III: Etapa postest. 
Los datos conseguidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos mencionados 
a posteriori, serán ingresados a programas propios de la ingeniería civil, tales como el MS 
Office Excel; con precisiones porcentuales, promedios y/o sumas que serán mostrados en 
forma de gráficos, tablas o cuadros con el fin de obtener los resultados idóneos después 
de la aplicación de la guía PMBOK (Etapa postest). 
4.3.2. Técnicas 
 La metodología aplicada en la investigación, se basó en el modelo de la guía PMBOK, 
de la siguiente manera: 
- Se dividió la gestión del costo de la guía PMBOK en: planificación, desarrollo 
(estimación y determinar presupuesto) y el control de la gestión. Cada una de ellas 
con sus respectivos parámetros (entradas, herramientas y técnicas, y salidas). 
- Se utilizó la técnica de la gestión del valor ganado del control de costo. 
 La técnica aplicada para el procesamiento de datos es la Estadística Descriptiva, como 
técnica de investigación, porque se recolectará, ordenará, analizará y representará un 
conjunto de datos obtenidos de las encuestas; para luego plasmarlo en tablas y gráficos 
(barras y caja). 
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 Con respecto a la Estadística Inferencial, se aplicará U de Mann Whitney para las 
variables cualitativas y la prueba t-Student  para las variables cuantitativas.  
4.3.3. Instrumentos 
Los instrumentos usados en esta investigación son: 
 Como fuentes de información, se clasificarán en primarias y secundarias; siendo éstas: 
- Fuentes de información primaria: Son los datos obtenidos del proyecto que son 
objetos de investigación; así como la Guía del PMBOK. 
- Fuentes de información secundaria: textos, libros y otras investigaciones similares. 
 Como instrumentos tecnológicos se usarán cámaras fotográficas, computadoras y 
laptops. 
 Como instrumentos digitales y software, se utilizarán diferentes programas tales como: 
Ms Project, MS Office Excel, AutoCAD, S10, entre otros. 
 Como instrumento de recolección de datos, se aplicarán encuestas de la escala de 
Likert relacionadas a la gestión del costo de la guía metodológica PMBOK. El formato 
de las encuestas se elaboró con preguntas enfocadas a la  gestión de costos, con la 
finalidad de obtener la mejora de la satisfacción de los directivos, el personal técnico y 
la rentabilidad, aplicados en la etapa de pretest (en el inicio y durante  la ejecución del 
proyecto de investigación) y la etapa postest( el cierre del proyecto). 
Las preguntas de la encuesta estuvieron enmarcadas en cuatro aspectos de la gestión 
de costos: 
1. Información general de la gestión de costos. 
2. V. independiente-dimensión 1: planificación de la gestión del costo / v. 
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dependiente-dimensión 1: satisfacción de directivos. 
3. V. independiente-dimensión 2: desarrollo de la gestión del costo / v. dependiente-
dimensión 2: satisfacción de personal técnico. 
4. V. independiente-dimensión 3: control de la gestión del costo / v. dependiente- 
dimensión 3: rentabilidad del proyecto 
La encuesta estuvo constituida por preguntas de: 
- Tipo A (preguntas de calificación) las preguntas de este tipo tuvieron las 
alternativas de respuesta de: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo. Y a cada una de las respuestas se le asignó puntajes como se muestran 
en la siguiente tabla. 
- Tipo B (preguntas de afirmación o negación) las preguntas de este tipo tuvieron 
las alternativas de respuesta de: sí y no. Y a cada una de las respuestas se le asignó 
puntajes como se muestran en la tabla 5. 
Tabla 5 
 Tabla de Puntaje de las Alternativas de la encuesta.  
Tipo Preguntas Alternativas de respuesta Puntaje 
A De Calificación 
Muy de acuerdo 4 
De acuerdo 3 
Desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 1 
B De afirmación o negación 
Si 4 
No 0 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Siendo la calificación máxima de 180 puntos, en donde la gestión de costos ejecutó 
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todos los parámetros de la encuesta de forma muy de acuerdo. Y con la mínima de 00 
punto donde la gestión de costos no se dio. En la tabla 6, se muestran los parámetros 
de evaluación de la encuesta para la gestión de costos. 
Tabla 6 
Tabla de Parámetros de Evaluación de la encuesta. 
Ítem Puntaje Interpretación de la Evaluación 
1 00 No existe gestión de costos. 
2 01-45 Muy en desacuerdo con la implementación de la gestión del 
costo. 
3 46-90 Desacuerdo con la implementación de la gestión de costos. 
4 91-135 De acuerdo con la implementación de la gestión de costos. 
5 136-180 Muy de acuerdo con la implementación de la gestión de 
costos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 Como últimos instrumentos se usarán  las ecuaciones y gráficos, de la gestión de 
costos bajo el enfoque del PMI-PMBOK;  siendo el lineamiento del control de costos, 
el modelo que contempló ecuaciones para la precisión de los indicadores de 
desempeño de la gestión de control de costos, siendo mostrados en la tabla 7: 
Tabla 7 
Tabla de Ecuación de la Gestión del Costo. 
N° Descripción del indicador Ecuación Donde 
1 Variación del costo. CV = EV - AC 
CV: Variación del costo. 
EV: Valor ganado. 
AC: Costo real. 
2 
Índice de desempeño del 
costo. 
CPI = EV / AC 
CPI: Índice de desempeño 
del costo. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Para los gráficos, se usará y analizará la Curva S, Valor Planificado (PV), Costos 
Reales (AC), Valor Ganado (EV) y el Índice de Desempeño del Costo (CPI). 
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4.3.3.   Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 Los instrumentos utilizados serán confiables debido a que son conocimientos adquiridos 
durante el tiempo de estudio de la carrera de ingeniería civil, así como el uso de 
programas conocidos y otros por aprender en el transcurso de la elaboración de la tesis. 
 Se tendrán fotografías de las continuas supervisiones. 
 Se tendrán documentos de validación de las encuestas. 
 La presente investigación cuenta con información bibliográfica como la guía del 
PMBOK, tesis acerca de la gestión de proyectos, datos recopilados en el campo y 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO 
 
En el presente capitulo se presenta el desglose del caso de estudio, la propuesta de la gestión del 
costo de la guía PMBOK del proyecto y posteriormente se implementará la gestión del costo; 
con la finalidad de sustentar los resultados que a posteriori se obtienen.  
Como se menciona en el capítulo II, el área de la gestión del costo de la guía PMBOK, 
se secciona en cuatro lineamientos basados en la planificación, la estimación, la determinación 
del presupuesto y el control del costo de proyecto, con el fin de obtener una rentabilidad 
esperada. 
Cabe precisar que para el desarrollo del proyecto se buscó garantizar el consenso de los 
todos los interesados internos y externos para su ejecución, sin ninguna interferencia; ellos 
medirán los costos de lo que se realice en las diferentes actividades de maneras distintas y con 
tiempos distintos.  
Se  implementarán  los procesos de la gestión del costo estipulados por la guía, en el 
proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE” de la empresa  JOSLOP 
Contratistas Generales S.A.C., en las diferentes fases de ejecución de la misma, garantizando una 
óptima mejora de la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad. 
La guía señala que para el inicio del primer lineamiento, se debe seguir una serie de 
documentación de algunas de las otras áreas de la metodología, elaboradas y propuestas de 
acuerdo a la necesidad de obtener resultados óptimos en el planteamiento y desarrollo de 
proyectos. 
Según lo mencionado, se presentara el desglose del caso de estudio: 
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5.1.   Caso de Investigación 
 
La Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE, se encuentra en el km. 175 de 















Gráfico 9. Ubicación del proyecto del caso de estudio. 
5.1.1. Área del terreno: 
 El área del terreno es de 100 000 m2, encerrado en un perímetro de forma poligonal irregular de 
750 m. 
5.1.2. Referencias de la Empresa Constructora: 
 JOSLOP Contratistas Generales SAC, número de RUC 20536566768, MZ.P LT. 17 Urb. 
ProLima, Los Olivos, Lima
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5.1.3. Diseño Arquitectónico:  
La Planta de Detonadores No Eléctricos posee un muro perimétrico de 3 m y de altura de 
albañilería confinada, con columnas de 0.25 x 0.25 cada 3.80 m y revestimiento tarrajeado y 
frotachado. 
La Planta está distribuida en 3 sectores, cada sector rodeado por un parapeto de arena de 4 m de 
altura y 8 m de ancho, a manera de duna de arena, recubierta por una geomalla. 
En el primer sector con un parapeto de 202 m, en el cual se encuentran los siguientes ambientes: 
A: Planta de Bobinado, Trefilado, Ensamble.- (24 x 10 x 4m).  La Estructura a emplearse es 
metálica, los muros de planchas metálicas TDR4, con placa interior ignífuga; techos de 
estructura metálica tipo cercha Pratt para techos a dos aguas y cubierta de plancha metálica 
TDR4, piso de losa de concreto y vereda exterior perimétrica de cemento, puertas con vanos de 
2.5 x 3 m y 4 hojas metálicas en los 2 vanos, Ventanas 10 ventanas de 1 x 3m batientes de PVC, 
con instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
B: Planta de Retardos y toma de tiempos.- (6.10 x 7. 5 x 3m). La estructura a emplearse está 
basada en 3 contenedores de 20 pulg. El piso de loza de cemento, puerta metálica de 2.4 x 2.4 y 6 
ventanas de 2 x 1.5 m, con instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
C: Almacén de Varillas y Retardos.- (6.10 x 7. 5 x 3m). Estructura a emplearse 1 contenedor, 
piso de loza de cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, no cuenta con ventanas, instalaciones eléctricas 
externas y sin instalaciones sanitarias. 
D: Compresora.- Estructura de láminas de concreto, paredes de malla galvanizada con techo 
aligerado, piso de loza de cemento, puerta de metal  de 1 x 2 m, sin ventanas con instalaciones 
eléctricas y no posee instalaciones sanitarias. 
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E: Cuarto de Control Eléctrico.- Estructura de láminas de concreto, con techo aligerado, piso 
de loza de cemento, puerta de madera  de 1 x 2 m, sin ventanas, con instalaciones eléctricas y no 
posee instalaciones sanitarias. 
F: Almacén de Insumos y Materiales Inertes.- (6.10 x 5 x 3m). Estructura a emplearse 2 
contenedores, piso de loza de cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, cuenta con ventillas de 
ventilación, no cuenta con instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias 
G: Área de Dosificado de Masa Pirotécnica.- (6 x 2.4 x 2.4 m). Estructura a emplearse 1 
contenedor, piso de loza de cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, cuenta con 2 ventanas de 2 x 1.5 m 
cada una, no cuenta con instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias 
H: Almacén de Bobina.- (6 x 2.4 x 2.4 m). Estructura a emplearse 1 contenedor, piso de loza de 
cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, cuenta con ventanilla de ventilación, no cuenta con 
instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias 
I: Oficina Administrativa.- (6 x 5 x 2.4 m). Estructura a emplearse 2 contenedores, piso de loza 
de cemento, puerta de metal de 0.8 x 2 m, ventana de PVC de 1 x 1.2 m, cuenta con instalaciones 
eléctricas y sin instalaciones sanitarias 
J: Comedor.- (12 x 5 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 2 contenedores de 40 
pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas  de 1 x 2 y 6 ventanas de 2 x 1.2 m, con 
instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
K: Vestuarios.- (6 x 5 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 2 contenedores de 20 
pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas  de 1 x 2 y 2 ventanas  de 2 x 1.2 m, con 
instalaciones eléctricas y con instalaciones sanitarias. 
L: Laboratorio y Horno de Masas.- (6 x 5 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 2 
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contenedores de 20 pulg. El piso de loza de cemento, 1  puerta metálica de 1 x 2 y 2 ventanas de 
2 x 1.2 m, con instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
M: Servicios Higiénicos.- (6 x 2.4 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 1 
contenedor de 20 pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas de 1 x 2 y 2 ventanillas 
de ventilación, con instalaciones eléctricas y sanitarias 
N: Tanque de Agua.- Dimensiones de 4 x 1.5 m, y estructura de concreto armado. 
O: Zona del Biodigestor.- Dimensiones de 3 x 1 m, y estructura de concreto armado. 
P: Almacén de Producto Terminado.- (10 x 6 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada 
en 4 contenedores de 20 pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas de 2.4 x 2.4 y 
ventanillas de ventilación, sin instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias. 
Q: Almacén de Fulminantes.- (10 x 6 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 4 
contenedores de 20 pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas de 2.4 x 2.4, ventanillas 
de ventilación, sin instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias. 
R: Área Verde.- De 10 x 40 m. a manera de loma de 4 m. de altura., de grass. 
S: Estacionamiento.- De afirmado para 9 vehículos  
T: Tótem de Combustible.- De 1.8 m x 1.8 m de concreto armado, sobre una base de 3.2 m2 de 
piso de cemento. 
U: Generador Eléctrico. De 2 x 2 x 4 m. de plancha metálica contraplacada (prefabricada), piso 
de concreto, puerta de metal de 1 x 2 m, sin ventanas, sin instalaciones eléctricas ni sanitarias. 
5.1.4. Estructuras 
Consta de una cimentación corrida f’c=100 kg/cm2 + 30% de PM. Esta cimentación tendrá una 
longitud de 750 m. con sobrecimientos de 0.4 m de altura. El muro de ladrillo tendrá una altura 
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de 2.5 m, irán columnas cada 3.8 m de distancia. Encima de este muro irá una vigueta de amarre 
de 0.10 x 15 concreto f’c = ᶲ 175 kg/cm2.En lo que concierne a la parte estructural de esta 
edificación se construirá en una losa de concreto f’c= 175 kg/cm2  , las columnas serán de metal 
cuadrado TR 4’’ x 4´´ x 2 mm ancladas al piso mediante platinas de ¼” con pernos de ᶲ de 
5/8”.Las columnas serán ubicadas a cada 4 m de distancia entre sí. Las paredes del módulo son 
de lámina metálica TR 4’’ (Contraplacadas) en la parte interior de los ambientes será con 
platinas más livianas. Dentro de estas planchas metálicas irá tecnopor o fibras de vidrio. Las 
paredes serán selladas y pintadas. La cobertura superior será de un calaminón liviano de 
preferencia TR 4’’.Los tijerales principales serán construidos con cuadrado de TR 2’’ x 6 ‘’. 
Las crucetas de amarre con cuadrado de TR 2´´x 2´´.Estos tijerales serán apoyados a las 
columnas sin soldadura, con pernos especiales, en la parte superior de los tijerales irán una viga 
de amarre de TR 2’’ X 6’’ con longitud de 10 m. La cobertura tendrá un cielo raso con material 
liviano y con material liviano aislante de tecnopor o fibra de vidrio. En este proyecto existen 
unos módulos de concreto armado y de concreto convencionales. 
5.1.5. Instalaciones Eléctricas 
 
La factibilidad del suministro de energía y fijación del punto de alimentación para la 
electrificación va a provisto mediante un generador eléctrico de 25 Kw, el mismo que se ubicará 
dentro de la zona en estudio como se indica en los planos correspondientes de instalaciones 
eléctricas. 
5.1.6. Instalaciones Sanitarias 
 
Será a partir de una cisterna semienterrada proyectada de 4.65 m3, la cual será abastecida 
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gradualmente de tal forma de no desabastecer del servicio de agua potable a la planta; el cual por 
medio de un sistema de bombeo elevará el agua a un tanque elevado proyectado de 1.5 m3, para 
a partir de allí por gravedad distribuir el agua hacia los diferentes servicios. Las redes interiores 
estarán conformadas por tuberías de PVC clase 10 de diámetros: 2”, 1”, 3/4” y ½”. La cisterna 
proyectada abastecerá de agua a la totalidad de los servicios, tal como se describe en el plano de 
planta general. El proyecto contempla un sistema para combatir incendios, el cual cuenta con un 
sistema de bombeo de agua independiente a ser utilizado en caso de emergencia.  
5.1.7. Aplicación del caso 
 
El área del terreno sobre la cual se realizó la construcción de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE fue de 101 450 m2, con un perímetro de 749.95 m con sus respectivos 









Gráfico 10. Plano perimétrico de la planta CHEMTRADE. 
Prosiguiendo con el desarrollo de la tesis se argumentará la propuesta de la gestión del costo, 
bajo el enfoque de la guía PMBOK. 
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5.2. Propuesta de Investigación bajo el enfoque de la guía PMBOK 
5.2.1. Planificar la gestión de los costos 
En este lineamiento se deben tener en consideración las necesidades de los interesados internos y 
externos, para garantizar una buena gestión de los costos y así evitar gastos innecesarios, desvíos 
presupuestales y pérdidas. En este proceso se debe establecer todo lo concerniente a políticas, 
procedimientos y documentaciones para el avance correcto del proyecto. 













PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS
 
Gráfico 11. Esquema Input-Output de la planificación. 
 
5.2.1.1. Entradas 
Para la planeación de la gestión del costo se realizaron los siguientes documentos: 
 Plan para la dirección del proyecto: Es un documento formal aprobado que define 
cómo se ejecuta, supervisa y controla el proyecto “Planta Detonadores No Eléctricos 
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PLAN DE DIRECCION DEL 
PROYECTO  
 
1. Información del Proyecto 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto " PLANTA DE DETONADORES NO 
ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO 
VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN 
LIMA" 
Gerente del Proyecto Ing. María López Chiroque 
2. Fundamentos 
El plan de la dirección de proyectos es un documento formal aprobado, el cual define como se 
ejecutará, supervisará y controlará el proyecto.  
Este documento incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Procesos de dirección seleccionados y nivel de implementación de cada uno                                                                                                                                                                                                                                                                              
Principales documentos a elaborar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Descripción de técnicas y herramientas que se van a utilizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Como se ejecutará el trabajo a ser realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ciclo de vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Revisiones claves 
Planes subsidiarios que contiene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Plan de gestión de la integración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Plan de gestión del alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Plan de gestión del cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Plan de gestión de costes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Plan de gestión de la calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Plan de gestión del personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Plan de gestión de las comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Plan de gestión de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Plan de gestión de las adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Plan de gestión de los interesados 
3. Principales técnicas y herramientas a utilizar para la dirección del proyecto 
Técnicas: 
  
i. Juicio de expertos 
ii. Técnica del documento único 
iii. Manejo de conflictos 
iv. Estimación por analogía 
v. Gestión de la configuración 
vi. Control de cambios 
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vii. Valor ganado 
viii. Planillas de riesgos 
Herramientas: 
  
i. Windows Office 
ii. S10 
iii. MS Project 
iv. Correo electrónico 
4. Principales documentos a elaborar 
Respecto al proyecto: 
  
i. Acta de Constitución 
ii. Enunciado de alcance 
iii. Matriz de interesados 
iv. Plan de proyecto 
v. Control integrado de cambios 
vi. Aceptación formal de entregables 
vii. Transferencia tecnológica 
viii. Lista de entregables 
ix. EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 
x. Roles y responsabilidades del proyecto 
xi. Matriz de comunicaciones 
xii. Cronograma 
xiii. Presupuesto 
xiv. Registro de riesgos 
xv. Registro de actividades 
xvi. Registro de incidencias 
xvii. Memo de reuniones de trabajo 
xviii. Informe de avance 
xix. Lecciones aprendidas 
xx. Contrato 
xxi. Pruebas de seguros: Certificado(s) de seguros presentados en los formatos 
correctos, por parte de aseguradores aceptables, dirigidos a la Sociedad, y sustentando 
que los límites de cobertura mínima exigidos por el contrato se encuentran vigentes. 
xxii. Certificados de cancelación de pago parcial/final: presentados en las formas 
notariales satisfactorias para la Sociedad, que sustenten que el Contratista ha pagado en 
su totalidad por la mano de obra o los materiales suministrados, todos los equipos 
utilizados, y todos los subcontratistas empleados durante el período de tiempo cubierto 
por la factura. 
xxiii. Reportes Diarios de recursos utilizados en obra 
xxiv. Reportes semanales del avance de obra 
xxv. Reportes mensuales de obra. 
xxvi. Valorizaciones mensuales para el respectivo pago 
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5.  Fases del proyecto 
Revisiones claves 
Las revisiones son procesos en los cuales se analizan los entregables claves y se valida su buen 
funcionamiento, como base para la construcción de nuevos entregables. 
6. Planes Subsidiarios 
Como parte de la planificación del proyecto se elaboran los planes subsidiarios: 
 Plan de Integración 
 Plan de alcance 
 Plan de gestión del Tiempo 
 Plan de gestión de Costos 
 Plan de gestión de la calidad 
 Plan de gestión de recursos humanos 
 Plan de gestión de las comunicaciones 
 Plan de gestión de los riesgos 
 Plan de gestión de las adquisiciones 
 Plan de gestión de los interesados 
Estos planes son elaborados por cada área y por el gerente general para la óptima gestión y cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 
7. Aprobación Fecha Firma 
María López Chiroque (Gerente General de empresa 
contratista) 
    
Elmer Vidal (Gerente general de empresa patrocinadora) 
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 Acta de constitución del proyecto:  
Tabla 9 
Acta de constitución del proyecto 
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1. Información del Proyecto 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del Proyecto 
"PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE, 
DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA" 
Gerente del Proyecto Ing. María López Chiroque/ Gerente General de la empresa contratista 
Gerente de Empresa 
Patrocinadora 
Ing. Elmer Vidal / Gerente General de empresa CHEMTRADE S.A.C. 
2. Propósito y Justificación del Proyecto 
Dentro un terreno de 10.45 Ha, ubicado en el Km. 175 de la Panamericana Norte, se desarrolla la 
construcción del Proyecto: "Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE". 
La planta de detonadores tiene como propósito ayudar a la empresa CHEMTRADE, a realizar el 
ensamblaje de explosivos de gran envergadura, los cuales serán distribuidos a las principales mineras del 
país, como lo son Antamina y Yanacocha. La creación de dicha planta ha surgido, luego del diálogo 
continuo y el trabajo en  conjunto con las autoridades del Distrito de Végueta, quienes exigieron como 
corresponde un proyecto desarrollado óptimamente en el que se prime el beneficio  de la población y en el 
que se mitigue la contaminación ambiental. Este proyecto y ejecución representan una inversión de 
millones de soles que son financiadas totalmente por la empresa CHEMTRADE. Esta planta generará 
muchos puestos de trabajo a los pobladores de la zona, tanto en la ejecución, así como en la operación de la 
Planta. 
El proyecto y ejecución de la " Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE", será realizada por 
nuestra empresa contratista. 
3. Objetivos del Proyecto 
Alcance: 
- 
Satisfacer la necesidad de ensamblaje de detonadores no eléctricos en un área 
controlada. 
- Incrementar la fabricación y venta de detonadores no eléctricos. 
- 
Implementar operaciones seguras que cumplan con el diseño de ambientes 
adecuados para la realización del ensamblaje. 
- Operar en las instalaciones, cumpliendo los parámetros de regulación ambientas 
y seguridad. 
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- Finalizar la ejecución del proyecto en un máximo de 6 meses, a partir de la fecha de firma del 
contrato, de esta manera se controlarán los  retrasos en la realización de la Obra. 
Costo: 
- 




La ejecución del proyecto se cumplirá bajo los estándares de calidad detallados en las 
especificaciones técnicas. 
Indicadores de éxito: 
- El proyecto deberá ser culminado antes del plazo límite especificado en el contrato. 
- El proyecto deberá ser ejecutado dentro de los parámetros del presupuesto contractual. 
4. Descripción del Proyecto 
La ejecución de la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE, consta de obras civiles y 
movimientos de tierra diversos, los cuales constan de lo siguiente:  
- Cerco perimétrico prefabricado de Planta de Detonadores no Eléctricos. 
- Movimiento de tierra de acceso a Planta de Detonadores no Eléctricos. 
- Movimiento de tierra de Planta Modular de Detonadores no Eléctricos. 
- Movimiento de tierra de Planta Administrativa de Detonadores no Eléctricos. 
- Movimiento de tierra de Planta de Cancha de Nitrato de Detonadores no Eléctricos. 
- Ambientes de Planta de Detonadores no Eléctricos: 
  A: Planta de Bobinado, Trefilado, Ensamble 
  B: Planta de Retardos y toma de tiempos 
  C: Almacén de Varillas y Retardos 
  D: Compresora 
  E: Cuarto de Control Eléctrico 
  F: Almacén de Insumos y Materiales Inertes 
  G: Área de Dosificado de Masa Pirotécnica 
  H: Almacén de Bobina 
  I: Oficina Administrativa 
  J: Comedor 
  K: Laboratorio y Horno de Masas 
  L: Vestuarios 
  M: Servicios Higiénicos 
  N: Tanque de Agua 
  O: Zona del Biodigestor 
  P: Almacén de Producto Terminado 
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  Q: Almacén de Fulminantes 
  R: Área Verde 
  S: Estacionamiento 
  T: Toten de Combustible 
  U: Generador Eléctrico. 
  
Para la ejecución de lo detallado anteriormente la Empresa Contratista realizará las siguientes actividades: 
  
- Topografía: Se realizará el control topográfico en cada una de la etapas de la ejecución de la 
Planta de Detonadores no Eléctricos, desde el cerco perimétrico hasta la ubicación de 
equipamiento y maquinarias en dicha planta, en actividades diversas como: Ubicación de 
coordenadas GPS, alineamiento de ejes longitudinales, trazo y replanteo de ambientes internos, 
plantillado de corte y relleno en acceso, nivelación de secciones, etc. 
- Movimiento de Tierra: Se realizarán diversas actividades de corte y relleno, dentro de las 
cuales se realizó la limpieza de material superficial, la excavación de cimientos, material suelto, 
material rocoso, relleno de material propio, relleno de afirmado, relleno compactado de 
parapetos,etc. 
- A: Planta de Bobinado, Trefilado, Ensamble.- (24 x 10 x 4m).  La Estructura a emplearse es 
metálica, los muros de planchas metálicas TDR4, con placa interior ignífuga;  techos de 
estructura metálica tipo cercha Pratt para techos a dos aguas y cubierta de plancha metálica 
TDR4, piso de losa de concreto y vereda exterior perimétrica de cemento, puertas con vanos de 
2.5 x 3 m y 4 hojas metálicas en los 2 vanos, Ventanas 10 ventanas de 1 x 3m batientes de PVC, 
con instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
- 
B: Planta de Retardos y toma de tiempos.- (6.10 x 7. 5 x 3m). La estructura a emplearse está 
basada en 3 contenedores de 20 pulg. El piso de loza de cemento, puerta metálica de 2.4 x 2.4 y  
6 ventanas de 2 x 1.5 m de  pvc, con instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
- C: Almacén de Varillas y Retardos.- (6.10 x 7. 5 x 3m). Estructura a emplearse 1 contenedor, 
piso de loza de cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, no cuenta con ventanas, instalaciones eléctricas 
externas y sin instalaciones sanitarias. 
- D: Compresora.- Estructura de láminas de concreto, paredes de malla galvanizada con techo 
aligerado, piso de loza de cemento, puerta de metal  de 1 x 2 m, sin ventanas, con instalaciones 
eléctricas y no posee instalaciones sanitarias. 
- E: Cuarto de Control Eléctrico.- Estructura de láminas de concreto, con techo aligerado, piso 
de loza de cemento, una puerta de madera  de 1 x 2 m, sin ventanas, con instalaciones eléctricas 
y no posee instalaciones sanitarias. 
- F: Almacén de Insumos y Materiales Inertes.- (6.10 x 5 x 3m). Estructura a emplearse 2 
contenedores, piso de loza de cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, cuenta con ventillas de 





"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               






G: Área de Dosificado de Masa Pirotécnica.-  (6 x 2.4 x 2.4 m). Estructura a emplearse 1 
contenedor, piso de loza de cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, cuenta con 2 ventanas de 2 x 1.5 m 
cada una, no cuenta con instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias. 
- H: Almacén de Bobina.- (6 x 2.4 x 2.4 m). Estructura a emplearse 1 contenedor, piso de loza de 
cemento, una puerta de 2.4 x 2.4, cuenta con ventanilla de ventilación, no cuenta con 
instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias 
- I: Oficina Administrativa.- (6 x 5 x 2.4 m). Estructura a emplearse 2 contenedores, piso de loza 
de cemento, puerta de metal  de 0.8 x 2 m, ventana de PVC de 1 x 1.2 m,  cuenta con 
instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias 
- J: Comedor.- (12  x  5 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 2 contenedores de 40 
pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas de 1 x 2  y  6 ventanas de 2 x 1.2 m de pvc, 
con instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
- K: Vestuarios.- (6  x  5 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 2 contenedores de 20 
pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas de 1 x 2 y 2 ventanas  de 2 x 1.2 m. de pvc, 
con instalaciones eléctricas y con instalaciones sanitarias. 
- 
L: Laboratorio y Horno de Masas.- (6  x  5 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 
2 contenedores de 20 pulg. El Piso de loza de cemento, Puerta metálica 1 de 1 x 2 y  ventanas 2 
de 2 x 1.2 m. de pvc, con instalaciones eléctricas y sin instalaciones sanitarias. 
- M: Servicios Higiénicos.- (6  x  2.4 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 1 
contenedor de 20 pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas  de 1 x 2 y  2 ventanillas 
de ventilación, con instalaciones eléctricas y sanitarias. 
- N: Tanque de Agua.- Dimensiones de 4 x 1.5 m, y estructura  de concreto armado. 
- O: Zona del Biodigestor.- Dimensiones de 3 x 1 m, y estructura  de concreto armado. 
- P: Almacén de Producto Terminado.- (10  x 6 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada 
en 4 contenedores de 20 pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas de 2.4 x 2.4 y  
ventanillas de ventilación, sin instalaciones eléctricas ni  instalaciones sanitarias. 
- Q: Almacén de Fulminantes.- (10  x 6 x 2.4 m). La estructura a emplearse está basada en 4 
contenedores de 20 pulg. El piso de loza de cemento, 2 puertas metálicas de 2.4 x 2.4,  
ventanillas de ventilación, sin instalaciones eléctricas ni  instalaciones sanitarias. 
- R: Área Verde.- De 10 x 20 m. a manera de loma de 4 m. de altura., de grass. 
- S: Estacionamiento.- De afirmado para 9 vehículos 
- 
T: Tótem de Combustible.- De 1.8 m x 1.8 m de concreto armado, sobre una base de 3.2 mts2 
de piso de cemento. 
- 
U: Generador Eléctrico. De 2 x 2 x 4 m. de plancha metálica contraplacada (prefabricada), piso 
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5.  Compromiso de la empresa contratista  
Para cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, el personal técnico de la empresa contratista 
está calificado para realizar cada una de las tareas que en este proyecto se realizarán, a cargo de ingenieros 
civiles, topógrafos, ingenieros de campo, control de calidad, costos y seguridad. Dicha ejecución se 
realizará conjuntamente con la supervisión de esta Obra por las autoridades de la Municipalidad de Végueta 
a cargo de la aprobación de las licencias de construcción de la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE. Estamos en la capacidad de realizar con calidad la fabricación, transporte, montaje y 
desmontaje, así como la manipulación efectiva de maquinaria pesada para actividades de la ejecución. 
Todo el proyecto estará avalado por pruebas de laboratorio de compactación de subrasante, rasante y 
resistencia del concreto adquiridas de muestras en campo. 
La normativa en que se rige la empresa contratista para todos los procesos constructivos son las siguientes: 
- Norma E.050 Suelos y Cimentaciones: Reglamento Nacional de Edificaciones.  
- Norma E.030 Diseño Sismorresistente: Reglamento Nacional de Edificaciones.  
- Manual de diseño geométrico de carreteras MTC Perú. 
- Norma Técnicas Peruanas NTP. 
6.  Riesgos de alto riesgo 
- Huelgas y paralizaciones generadas por el sindicato de trabajadores de Construcción Civil. 
- Que los materiales, maquinarias y equipos no lleguen en el plazo establecido según el cronograma. 
- Accidentes a lo largo de la ejecución del proyecto. 
- Que aparezcan vicios ocultos dentro de alguna partida en la ejecución de proyecto. 
- Problemas con aledaños o interesados que retrasen la ejecución del proyecto. 
7. Cronograma de hitos principales 
Hitos: 
I. Cerco Perimétrico Prefabricado 
II. Movimiento de Tierra 
III. Obras de concreto: Durmientes 
IV. Obras de Iluminación Eléctrica 
V. Obras civiles y de instalación de equipamiento. 
8. Presupuesto Resumido 
I. Cerco Perimétrico Prefabricado 
II. Movimiento de Tierra 
III. Obras de concreto: Durmientes 
IV. Obras de Iluminación Eléctrica 
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9. Lista de Interesados ( stakeholders) 
1. Empresa Supervisora 
2. Empresa Patrocinadora 
3. Personal técnico de empresa contratista 
4. Área gerencial de empresa contratista 
5. Proveedores 
6. Población aledaña 
10. Requisitos de Aprobación del Proyecto 
Alcance del proyecto 
Ing. Elmer Vidal (Gerente General 
de CHEMTRADE)                                                                         
 Ing. María López Chiroque 
(Gerente General de JOSLOP 
Contratistas Generales S.A.C.) 
Implementación de Ingeniería Ing. José López Chiroque 
Planos del Proyecto Ing. Pedro Ávila Desposorio 
Documentación Contractual Ing. David Quispe Cabezudo 
11. Aprobación Fecha Firma 
María López Chiroque ( Gerente General de empresa 
contratista) 
    
Elmer Vidal( Gerente general de empresa 
patrocinadora) 
    





"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
119 
  5.2.1.2. Herramientas y Técnicas 
Para la ejecución del plan de gestión de costos se utilizó lo siguiente: 
 Juicio de Expertos. 
 Técnicas Analíticas: Para el análisis de alternativas del proyecto, se procedió con la 
financiación denominada como auto-financiación. 
 Reuniones. 
5.2.1.3. Salidas 
 Plan de Gestión de Costos: Este es un componente del plan de dirección del 
proyecto, describiendo como se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del 
proyecto.  
 Unidades de medida: se detalla en el plan. 
 Precisión: El proyecto se valora en soles, la precisión es a céntimos. 
 Umbrales de control: se detalla en el plan. 
 Enlaces con los procedimientos de la organización (Cuentas de 
Control): se establecen en base a los componentes de la EDT/WBS 
usado para contabilidad del costo del proyecto, denominado así como 
cuenta de control. A cada cuenta de control se le asigna un código único 
o un número o números de cuenta vinculados directamente con el sistema 
de contabilidad de la organización ejecutora. Se detalla en el plan. 
 Medición del desempeño: Correspondiente a la EDT se le asignará 
cuentas de control para su medición. Se utilizarán índices de rendimiento: 
costo, cronograma, costo/cronograma. 
 Categorías de costos: Se distinguen los costos indirectos y directos. 
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 Formatos de Informe: Se puede apreciar en uno de ellos como el de 
Valorización. 
 Descripciones de los procesos: 
PROCESOS PROCEDIMIENTOS 
PLANIFICACIÓN DE COSTOS 
Se determina en el desarrollo 
ESTIMACION DE COSTOS 
DETERMINAR PRESUPUESTO 
CONTROL DE COSTOS 
CONTROL DE CAMBIOS AL 
COSTO 
Se detalla en el Plan 
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Gerente del Proyecto Ing. María López Chiroque/ Gerente General de empresa 
contratista 
2. Consideraciones Generales 
La elaboración del presupuesto se ajustará al tipo de contrato de obra. Para el presente caso se trata de un 
contrato a suma alzada. 
Para el cálculo de costos indirectos, se ha considerado tomar en cuenta los recursos necesarios que se 
presenten durante el plazo de la obra para la ejecución de la misma.  Estos están conformados por gastos 
administrativos, técnicos y de oficina. 
La utilidad acordada se aplicará a cada recurso. Para el presente caso es del 10%. 
 3. Descripción de la gestión de costos: 
Estimación de costos: Se estiman los costos del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y 
definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del gerente del proyecto y 
es aprobado por la empresa contratante. 
Preparación del Presupuesto: Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. 
Este documento es elaborado por el equipo de Oficina de Dirección del Proyecto, y este será aprobado por 
el gerente del proyecto y el gerente de la empresa contratante. 
Control de Costos: Se evaluará el efecto de cualquier posible cambio en el costo, informando al 
patrocinador los efectos en el proyecto y las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, 
tiempo y costo). El análisis de efecto deberá ser presentado al patrocinador y se  evaluarán los distintos 
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá a alternativas de intercambio de triple 
restricción. 
  
4. Unidades de medida: 
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5. Umbrales de control 
Para analizar el desempeño de los costos, pueden definirse los umbrales de variación que 
establecen una cantidad acordada de variación permitida antes de que sea necesario realizar una 
acción. 
- Cualquier variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada normal. 
- Cualquier variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa 
asignable y deberá ser auditada para tomar las medidas del caso. De ser el caso generará una 
lección aprendida. 
  
6. Razones aceptables para cambios en el costo 
a. Causas de origen externo: 
  
- Entorno: delincuencia y / o vandalismo. 
- Cambios políticos a nivel de gobierno. 
- Cambios en la legislación no previstos en el contrato. 
- Circunstancias de fuerza mayor (fuera del alcance de ambas partes). 
b. Causas de origen interno: 
  
- Requerimiento de trabajos que no se encuentran dentro del alcance del proyecto. 
- 
Entrega de información de planos de detalles, equipos y suministros fuera de los plazos del 
cronograma. 
- Desviaciones atribuibles al cliente. 
c. Ocurrencia de riesgos positivos o negativos 
  
- Identificados según el plan de Gestión de Riesgos, así como los riesgos que no se hayan 
identificado y que sean de dominio del cliente. 
  
7. Razones no aceptables para cambios en el costo 
a. 
Todas aquellas actividades que estén consideradas dentro del alcance del proyecto y del 
contrato. 
b. Instalación defectuosa de los equipos por parte del contratista o fallas por parte de éste. 
c. Parámetros desarrollados en el contrato. 
  
8. Procedimientos de control de cambios al presupuesto 
Los cambios adicionales en el costo del proyecto serán denominados como presupuestos 
adicionales o deductivos, según sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo 
deberá elevar su solicitud a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando 
su pedido con la documentación correspondiente. Solo procederán presupuestos adicionales si se 
demuestra que estos son necesarios e imprescindibles para lograr el alcance del proyecto y que se 
han originado por omisiones o defectos en la formulación del alcance. 
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El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o deductivo será el siguiente: 
- Una vez ocurrido el hecho que determine una modificación del costo del proyecto, 
se tiene diez días calendario para que la persona autorizada a solicitar cambio en el 
costo, sustente su pedido. Debe indicar las causas que originan el adicional o 
deductivo, debiendo ser acompañado de una propuesta de modificación del 
presupuesto precisando montos y el sustento analítico necesario. Esta 
documentación se debe presentar a la persona autorizada  para aprobar el cambio 
propuesto. 
- La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, tiene cinco días calendario, 
posteriores a la recepción de la solicitud, para analizar el pedido y si es conforme, ya 
sea de manera parcial o total, debe emitir la orden de proceder autorizando el 
cambio en el costo. 
- Ya habiéndose emitido la orden para proceder, es responsabilidad del equipo técnico 
actualizar los documentos que sean afectados por la orden de proceder. 
  





9. Requerimientos para la solicitud de cambios en el presupuesto del proyecto 
Es necesario presentar el formato de solicitud de orden de cambio, y debe anexarse todo el 
sustento ( memoria descriptiva, impactos en línea base del costo o tiempo) 
  
10. Aprobación Fecha Firma 
María López Chiroque (Gerente de Proyecto de empresa contratista) 
    
Elmer Vidal (Gerente general de empresa patrocinadora) 
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5.2.2. Estimar la gestión de costos 
En este lineamiento se aproximarán los costos de los recursos para finalizar los trabajos del 
proyecto. Se determinarán los recursos monetarios que se requieren para el proyecto a lo largo de 
éste. 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
PLAN DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS





ANÁLISIS DE OFERTAS DE 
PROVEEDORES
TÉCNICAS GRUPALES DE TOMA DE 
DECISIONES
ESTIMACIÓN DE   
COSTOS DE LAS    
ACTIVIDADES
BASE DE LAS 
ESTIMACIONES
ESTIMACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS
 
Gráfico 12. Esquema Input-Output de la estimación.  
 
5.2.2.1. Entradas 
 Plan de Gestión de Costos: Este plan es la salida del proceso anterior (Planificar); 
siendo parte ahora como la entrada en el proceso de estimación. 
 Plan de Gestión de los Recursos Humanos: Este plan nos brinda los requerimientos 
de dotaciones de personal para el proyecto en estudio “Planta de Detonadores no 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DEL PROYECTO  
 
1. Información del Proyecto 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto " PLANTA DE DETONADORES NO 
ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO 
VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN 
LIMA" 
Gerente del Proyecto Ing. María López Chiroque 
2. Política General de obtención de personal 
i. El departamento de Recursos Humanos (RR.HH.) de la empresa JOSLOP Contratistas Generales 
S.A.C., busca atraer y contratar a las personas de mayor talento, sin hacer discriminación de 
género, edad, raza, sexo, origen, credo o cualquier otra diferencia no relacionada al desempeño 
laboral. 
ii. El departamento de RR.HH. prioriza el reclutamiento interno. Sólo en caso de no encontrar 
internamente a la persona que cumpla con los requisitos del puesto, se iniciará con la búsqueda 
externa. 
iii. El departamento de RR.HH. alienta la diversidad entre sus colaboradores ya que busca 
enriquecer su cultura con la participación de personal con experiencia. 
iv. Es responsabilidad de cada área determinar periódicamente las necesidades de personal. 
3. Criterios de salida del personal 
La empresa JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., puede prescindir de alguno de sus 
colaboradores en caso de: 
 Persisten en conductas inapropiadas o descuidadas. 
 Desempeñan sus deberes con negligencia 
 Tienen una conducta que incumple el reglamento de seguridad, afectando o poniendo en riesgo su 
vida o la de sus compañeros. 
 Tienen una conducta que es perjudicial para el medio ambiente. 
 No cumplen las disposiciones del contrato con el cliente. 
 Estas medidas aplican también al personal de subcontratistas. 
4. Reconocimientos y Recompensas 
El reconocimiento y recompensa, de la empresa JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., está 
regulado anualmente bajo procedimientos y políticas corporativas estándares de bonificaciones 
por desempeño y logro de objetivos. 
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El equipo del proyecto está conformado por personal de las distintas áreas funcionales de la 
compañía y por personal de mano de obra ejecutor de las actividades propias de la construcción. A 







6. Matriz de Responsabilidades 
Otro entregable de la gestión de proyecto, que se complementa con el Organigrama del proyecto y 
que forma parte principal del Plan de Recursos Humanos, es la matriz de roles y 
responsabilidades, la cual se detalla a continuación, así mismo se detallan las definiciones 







  GERENTE GENERAL 
GERENTE DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 
JEFE DE RR.HH 
CONTADOR 
GERENTE INGENIERIA 
RESIDENTE DE OBRA 
JEFE DE CALIDAD 
JEFE TOPOGRAFIA  
JEFE DE COSTOS 
INGENIERO SANITARIO 
GERENTE DE SEGURIDAD 
ING. SEGURIDAD 
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Iniciación A P P P P I P P P 
Acta de constitución A I P P P I P I I 
Enunciado del alcance A P P P P I P P P 
Plan de Dirección del proyecto  A P P P P I P P P 
Informes de Desempeño  I I I P P I I I   
Reuniones de coordinación    P P P P I P P P 
Control de Cambios en el proyecto  A P P P P I E/P P   
Ingeniería    P I I P P R P   
Inicio de Construcción de Obra I P E/S I I P P P P 
Trabajos obras civiles I P E I I P P P P 
Trabajos de electricidad e instrumentación I P E I I P P P P 
Trabajos de concreto I P E I I P P P P 
Fin de Construcción  I P E/S I I P P P P 
Informes de Seguridad   I I I I I I I I 
Mitigación de impacto Ambiental    P I I I I I P I 
Documentación de Liquidación   P   I I I   P E 
Cierre A P P       P P P 
 
Leyenda: 
E: Responsable de Ejecución / Elaboración 
I: Debe estar informado 




7. Calendario de Recursos 
El personal del proyecto es estable y está dedicado exclusivamente al proyecto trabajando 08 horas 
diarias (Jornal Básico). En caso de personal de campo contratado temporalmente y exclusivamente 
para el proyecto, su duración y permanencia se rige al cronograma del proyecto. 
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8. Aprobación Fecha Firma 
María López Chiroque ( Gerente General de empresa 
contratista) 
    
Elmer Vidal( Gerente general de empresa patrocinadora) 
    
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 Línea Base del Alcance: Éste consta de lo siguiente: 
 Enunciado del alcance del proyecto y del producto: Contiene los 
objetivos del proyecto, entregables principales, supuestos y restricciones, 
descripción del alcance y criterios de aceptación. A continuación, se 
muestra la línea base del alcance: 
 
Tabla 12 
Línea base de alcance 
 
 
LINEA BASE DEL ALCANCE 
 
 
1. Información del Proyecto 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto 
" PLANTA DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE, DISTRITO 
VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA" 
Gerente del Proyecto Ing. María López Chiroque 
2. Objetivos del producto: 
El proyecto de referencia se presenta como integral, que tiene como objetivo principal, la creación de una planta de 
detonadores no eléctricos, instalado en un terreno de un área de 3.5 Ha para la producción de explosivos por parte de la 
empresa CHEMTRADE S.A.C.; ubicada a la altura del Km 177 + 000 de la carretera Panamericana Norte– Los Vinos, 
Distrito de Végueta, Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 
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3. Descripción del alcance del producto 
La Planta de Detonadores no Eléctricos consta de lo siguiente: 
  
A: Planta de Bobinado, Trefilado, Ensamble 
B: Planta de Retardos y toma de tiempos 
C: Almacén de Varillas y Retardos 
D: Compresora 
E: Cuarto de Control Eléctrico 
F: Almacén de Insumos y Materiales Inertes 
G: Área de Dosificado de Masa Pirotécnica 
H: Almacén de Bobina 
I: Oficina Administrativa 
J: Comedor 
K: Laboratorio y Horno de Masas 
L: Vestuarios 
M: Servicios Higiénicos 
N: Tanque de Agua 
O: Zona del Biodigestor 
P: Almacén de Producto Terminado 
Q: Almacén de Fulminantes 
R: Área Verde 
S: Estacionamiento 
T: Tótem de Combustible 
U: Generador Eléctrico. 
4. Criterios de aceptación 
Parámetro Límites de Aceptación 
Plazo de 
ejecución 4 meses 20 días 
Sociales Contar con el visto bueno de los pobladores de las zonas aledañas al proyecto 
Técnicos 
Cumplir con las especificaciones técnicas (Manual de Especificaciones 
Técnicas de Ingeniería del Cliente) 
Comerciales Empresa JOSLOP Contratistas Generales S.A.C. tiene un contrato con 
CHEMTRADE, el cual debe cumplir y respetar lo estipulado. 
Control de 
Calidad 
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5. Entregables del proyecto: 
Fases del Proyecto: 
I. Gestión del Proyecto: Plan de dirección del proyecto aprobado 
II. Ingeniería: Expedientes y permisos aprobados y finalizados 
III. Construcción: 
  
a. Inicio de Proyecto 
b. Habilitar rutas de Acceso 
c. Preparación del sitio y nivelación, y afirmado (para accesos y estacionamiento) 
d. Colocación  de Muro Perimetral y Acabados finales 
e. Instalación y  acondicionamiento de contenedores para producción y conexos 
f. Instalaciones de maquinarias y equipos 




a. Reportes diarios de obra 
b. Reportes semanales de avance 
c. Reportes quincenales 
d. Valorización Quincenal 
6. Supuestos 
Los trabajos se realizarán respetando las políticas de seguridad y medio ambiente. 
Las condiciones climáticas resultan especialmente particular, ya que tiene un clima tibio tropical, 
sin fríos extremos debido a la influyente y corriente de Humboldt. 
Los Procesos de negociación no duren más de lo establecido según los procedimientos. 
Los trabajos se deben realizar con un adecuado estándar de seguridad el cual permita el trabajo 
seguro para las distintas actividades a realizar, así mismo el cuidado del medio ambiente y buena 
relación con las comunidades. 
Las comunidades y anexos por donde se realiza la construcción no interferirán en el desarrollo del 
trabajo, ocasionando paralizaciones. 
Los proveedores cumplirán con la fecha de entrega programada. 
A causa de precipitaciones pluviales por condiciones climáticas se pueden inundar las áreas bajas 
donde se ejecutarán las obras. 
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El presupuesto del proyecto no debe exceder lo presentado en la oferta, esto condiciona 
directamente al presupuesto general de construcción del proyecto. 
El proyecto debe finalizar en lo establecido del cronograma para evitar retrasos en la construcción 
del proyecto general. 
El proyecto está ligado al contrato que se celebra entre el cliente (CHEMTRADE), el cual tiene por 
objeto ejecutar la Obra dentro del plazo pactado, de acuerdo con las Bases y las buenas prácticas de 
ingeniería y construcción. 
Huelgas y paralizaciones convocadas por el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil que 
afecte al cronograma de actividades. 
Malestar y/o quejas de los pobladores por los trabajos, tránsito de maquinaria, etc. 
Alta rotación de personal calificado. 
Retraso en arribo de materiales y/o equipos por accesos en mal estado. 
Desastres naturales, derrumbes, etc. 
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9. Diccionario de la WBS/EDT 
Iniciación 
Paquete de Trabajo Acta de Constitución 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Documento que detalla: definición del proyecto, 
definición del producto, requerimiento de los 
stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y 
justificación del proyecto, cronograma de hitos, 
organizaciones que intervienen,  supuestos, restricciones, 
riesgos y oportunidades del proyecto. 
Paquete de Trabajo Scope Statement 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Documento que establece el trabajo que debe realizarse y 
los productos entregables que deben producirse. 
Planificación 
Paquete de Trabajo Plan de Dirección del Proyecto 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Documento formalmente aprobado donde se define cómo 
se ejecuta, supervisa y controla el proyecto. Puede ser 
resumido o detallado y estar compuesto por uno o más 
planes de gestión subsidiarios y otros documentos de 
planificación. 
  
1. Elaborar el WBS 
2. Elaborar el Cronograma 
3. Elaborar el Presupuesto 
4. Elaborar Plan de Gestión de Calidad 
5. Elaborar el OBS 
6. Elaborar la RAM 
7. Elaborar el Plan de Gestión de RR.HH. 
8. Elaborar el Plan de Gestión de Comunicaciones. 
9. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos. 
10. Elaborar el Plan de Adquisiciones. 
Paquete de Trabajo Ingeniería 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable CHEMTRADE  
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Descripción del Paquete de Trabajo La ingeniería es desarrollada por un grupo de ingenieros 
que elaboran planos, especificaciones técnicas y 
documentación del diseño básico. 
Ejecución 
Paquete de Trabajo 
Preparación del sitio, nivelación y afirmado (para 
accesos y estacionamiento) 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Se realizarán actividades de preparación del sitio, 
nivelación, implementación de instalaciones 
provisionales (Campamento, guardianía, oficinas y 
almacenes de materiales e insumos) y electrificación. Se 
procederá a realizar el afirmado de suelo en los accesos y 
estacionamiento. 
Paquete de Trabajo 
Instalación y acondicionamiento de contenedores 
para producción y conexos 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Se colocarán bloques de concreto “pollos de concreto” 
donde se asentarán los contenedores.  
Se colocarán pisos  y se acondicionarán las paredes y 
techos, instalaciones eléctricas, etc. 
Paquete de Trabajo Instalación de maquinarias, y equipos 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Se instalarán las maquinarias: selladora de ultrasonidos, 
máquinas fijadoras,, codificadora, prensas, trefiladora, 
deshumedecedores, control de tiempo,  mezcladora, 
bobinadora, sala de máquinas,  conexiones de agua y 
desagüe, electricidad, teléfono, etc. 
Paquete de Trabajo Colocación de Muro Perimetral y Acabados finales 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Se colocarán el muro perimetral a base de bloques de 
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Paquete de Trabajo Pruebas de planta 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Se realizarán pruebas, a fin optimizar las operaciones y 
los procesos e identificar los riesgos que puedan 
afectar al personal en producción. 
Seguimiento y Control 
Paquete de Trabajo Informes de Desempeño 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Son los informes que mostraran el avance de obra. La 
frecuencia está dada por el cliente, se debe hacer un  
informe semanal y uno mensual a lo largo de todo el 
proyecto. 
Paquete de Trabajo Reuniones de coordinación 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Con el fin de hacer seguimiento constante y controlar 
el avance y el proyecto, se establecen reuniones  de 
coordinación  semanales con la supervisión. Las áreas 
involucradas son: 
Gerente General 
Gerente Ingeniería, Administración y Finanzas, y 
Seguridad 
Jefes 
Control de proyectos 
Cierre 
Paquete de Trabajo Informes Finales – Expediente Técnico 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Informes finales de desempeño, valorizaciones y 
detalles del cierre de proyecto y de sus adquisiciones. 
Paquete de Trabajo Informes Finales – Planos As-Built 
Componente Descripción 
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Descripción del Paquete de Trabajo Es el proyecto de ingeniería referido a los planos, 
cálculos y descripciones de las actualizaciones que 
reflejan la adaptación del Proyecto de Ejecución a la 
realidad de la obra, a los cambios pedidos durante el 
transcurso de la misma y en definitiva,  a cómo se 
construyó finalmente el edificio, local o nave en 
cuestión. 
Paquete de Trabajo Informes Finales – Cierre de Adquisiciones 
Componente Descripción 
Organización o individuo responsable JOSLOP Contratistas Generales 
Descripción del Paquete de Trabajo Es decir, concluir contratos de proveedores, 
subcontratistas y demás stakeholders del proyecto. 
10. Aprobación Fecha Firma 
María López Chiroque ( Gerente General de 
empresa contratista) 
    
Elmer Vidal( Gerente general de empresa 
patrocinadora) 
    
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 Cronograma del Proyecto.  
 Registros de Riesgos. 
Tabla 13  
Plan de gestión de riesgos del proyecto 
 
 
PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 
 
1. Información del Proyecto 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto 
 "PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS 
CHEMTRADE, DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, 
REGIÓN LIMA" 
Gerente del Proyecto 
Ing. María López Chiroque/ Gerente General de Proyectos de Empresa 
Contratista 
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La gestión de riesgos engloba el análisis óptimo de los riesgos potenciales que están involucrados 
en la ejecución del proyecto. La gestión de riesgos es realizada por la gerencia general del 
proyecto, la cual sigue los lineamientos del plan de gestión de riesgos. 
La planificación de la gestión de riesgos es el proceso de determinar cómo desglosar y ejecutar las 
actividades de gestión de riesgos del proyecto. Esta planificación es coherente a los riesgos y a la 
importancia del proyecto para la empresa patrocinadora, a fin de que los recursos y tiempo 
asignados sean suficientes para las actividades de gestión de riesgos y determinar una base 
adecuada para analizar los riesgos. 
Los estudios de la planificación de la gestión de riesgos abarcaran: 
a. 
Factores de la empresa: Las actitudes respecto al riesgo y la tolerancia al riesgo a 
aceptar de las empresas influencian al Plan de Gestión del Proyecto. 
b. 
Activos de los procesos de la empresa: Pueden contar con enfoques predefinidos 
para la gestión de riesgos. 
c. 





El reconocimiento de riesgos será realizado por todos los responsables de obra, bajo 
la dirección de la residencia de obra. 
b. 
La comprobación de los riesgos identificados será realizada por las gerencias de 
obras. 
c. El análisis de riesgos será realizado por la gerencia de proyectos. 
d. 
Las acciones a realizar serán denotadas por la gerencia de proyecto, previa 
autorización de la gerencia del proyecto. 
  
Riesgos Potenciales del proyecto: 
El objetivo de la gestión de riesgos del proyecto es incrementar la probabilidad y el efecto de los 
eventos positivos y reducir la probabilidad y el efecto de los eventos negativos. La aparición de los 
riesgos potenciales puede comprender riesgos relacionados con la tecnología, con los plazos, con 
los materiales especiales, con la fabricación y suministro de equipos, etc. 
  
Herramientas y técnicas: 
a. 
Reuniones de Planificación y análisis: El equipo del proyecto realiza reuniones de 
planificación para explicar el plan de gestión de riesgos. Participantes: Gerente del 
proyecto, personal del equipo de proyecto, supervisor y residente de obras. 
b. Lluvia de ideas. 
c. Matriz FODA. 
d. Categorización de riesgos. 
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Fuentes de Información: 
a. La experiencia de los integrantes del equipo. 
b. Experiencia y detalles de proyectos anteriores. 
3. Roles y responsabilidades 
 

















































































































































Tiempo: La ejecución de los 
trabajos no debe exceder los 6 
meses. 
    CR CR     
Calidad: Observaciones de los 
patrocinadores avalados por la 
supervisión. 
ALO     CR   LO 
Costo: Sobrevaloración de 
presupuesto planificado. 
  CR   CR     
Alcance: Modificaciones en el 
alcance del proyecto ya sea por 
decisión del patrocinador o 
vicios ocultos. 
  AC   CR R,EO   
CR:               Controlan, analizan y definen nuevos riesgos. 
EO:               Emite observaciones 
ALO:            Aprueba levantamiento de observaciones. 
AC:              Aprueba cambios. 
R:                 Reportan. 
LO:              Levantamiento de Observaciones. 
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4. Análisis FODA del Proyecto 
Fortalezas: ¿Qué fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, del personal técnico del 
proyecto, de la estructura de la organización, de la empresa patrocinadora, del cronograma del 
proyecto planificado, del presupuesto del proyecto planificado, de la calidad, etc.? 
- Capacidad económica de la empresa patrocinadora. 
- Especificaciones técnicas brindadas por la empresa patrocinadora. 
- Personal técnico capacitado por la construcción. 
- Posee un óptimo sistema de salud, seguridad y medio ambiente. 
- 
La empresa cuenta con todos los permisos y licencias de construcción para 
desarrollar el proyecto. 
- Empresa especialista en obras civiles y movimientos de tierra con maquinaria 
pesada y dirigida por personal técnico altamente capacitado. 
- Prestigio de la empresa. 
  
Debilidades: ¿Qué debilidades potenciales existen acerca del proyecto, del personal técnico del 
proyecto, de la estructura de la organización, de la empresa patrocinadora, del cronograma del 
proyecto planificado, del presupuesto del proyecto planificado, de la calidad, etc.? 
- Alta rotación de personal de mando medio y calificado 
- Personal de demás áreas con limitados conocimientos de la gestión de proyectos. 
- No cuenta con programa propio de capacitación. 
- Parte de los equipos son alquilados a terceras personas. 
- La experiencia de la empresa es en contratos con el sector público. 
  
Oportunidades: ¿Qué oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, del personal técnico 
del proyecto, de la estructura de la organización, de la empresa patrocinadora, del cronograma del 
proyecto planificado, del presupuesto del proyecto planificado, de la calidad, etc.? 
- Exceso de ofertas de las empresas especializadas (subcontratistas). 
- 
Ganar experiencia en el sector privado en base a obras civiles y movimiento de 
tierra. 
  
Amenazas: ¿Qué amenazas potenciales existen acerca del proyecto, del personal técnico del 
proyecto, de la estructura de la organización, de la empresa patrocinadora, del cronograma del 
proyecto planificado, del presupuesto del proyecto planificado, de la calidad, etc.? 
- 
Alta rotación de personal por exigente normativa de seguridad de empresa 
patrocinadora. 
- Construcción de Planta de Detonadores no Eléctricos  
- Huelga de comunidades aledañas 
 
 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
139 
5. Aprobación Fecha Firma 
María López Chiroque ( Gerente General de empresa 
contratista) 
    
Elmer Vidal( Gerente general de empresa 
patrocinadora) 
    
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
5.2.2.2. Herramientas y Técnicas 
 Juicio de Expertos. 
 Estimación Análoga: Se estimará en base a proyectos similares, se comparan precios 
o estándares. Una vez obtenidos  los costos del proyecto, para la propuesta se decidirá 
la estimación en base a ello con la duración de cada recurso.  
 Análisis de Ofertas de Proveedores: Se usa para la estimación de materiales. 
 Técnicas Grupales de Toma de Decisiones: Se usa la técnica Delphi. 
5.2.2.3. Salidas 
 Estimación de Costos de las Actividades: Detallado por Mano de obra, materiales, 
equipos. 
 Base de las Estimaciones. 
5.2.3. Determinar el Presupuesto de la gestión del costo 
En este proceso se sumarán los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de 
trabajo para poder establecer una línea base de costos autorizada, y así poder monitorear y 
controlar el proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTOS
LÍNEA BASE DEL 
ALCANCE








CONCILIACIÓN DEL LÍMITE DE 
FINANCIAMIENTO
LÍNEA BASE DE COSTOS
REQUISITOS DE 
FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN EL PRESUPUESTO DE LA 
GESTIÓN DE COSTOS
 
Gráfico 13. Esquema Input-Output de la determinación del presupuesto de la gestión de costos. 
5.2.3.1. Entradas 
 Plan de Gestión de Costos. 
 Línea Base del Alcance. 
 Costo de las estimaciones: Detallado en Estimaciones de mano de obra, equipos, 
materiales y subcontratos. 
 Base de las estimaciones. 
 Registro de Riesgos: Análisis de riesgos. 
 Acuerdos: De acuerdo con el contrato. 
5.2.3.2. Herramientas y Técnicas 
 Agregación de Costos. 
 Análisis de Reservas: Se establece un porcentaje del presupuesto para reservas de 
contingencia y de gestión.  
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 Juicio de Expertos. 
 Conciliación del Límite de Financiamiento: Se determina un plan de desembolso de 
fondos para el proyecto en base a las restricciones de fechas impuestas en algunos 
paquetes de trabajo, componentes de la EDT/WBS e hitos del proyecto. 
5.2.3.3. Salidas 
 Línea base de costos: Se muestra mediante la curva S  
 Requisitos de Financiamiento: El financiamiento es autofinanciación; la empresa 
cuenta con el financiamiento necesario para ejecutar la obra, además mes a mes el 
cliente realizará un desembolso a la Empresa Contratista en concordancia con la 
valorización semanal. 
5.2.4. Controlar la gestión del costo 





GESTIÓN DEL VALOR GANADO
PRONÓSTICOS







ACTUALIZACIONES DEL PLAN 
DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y 
LOS DOCUMENTOS DEL MISMO
CONTROL DE LA GESTIÓN DE COSTOS
 
Gráfico 14. Esquema Input-Output del control de la gestión de costos. 
5.2.4.1. Entradas 
 Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Requisitos de Financiamiento del Proyecto: Autofinanciación. 
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5.2.4.2. Herramientas y Técnicas 
 Gestión del Valor Ganado: Se establece de acuerdo al avance de obra programado. 
 Pronósticos. 
 Índice de desempeño del costo (CPI). 
 Revisiones del desempeño: Del avance de obra y de los recursos a utilizar. 
 Análisis de reserva: De contingencias y de gestión. 
5.2.4.3. Salidas 
 Información de desempeño: Indicadores   CV, CPI y SPI. 
 Pronósticos de costos. 
 Solicitudes de cambios. 
 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. 
 Actualizaciones a los documentos del proyecto: Conforme se va desarrollando, existen 
cambios y actualizaciones que tienen que hacerse a diferentes documentos del proyecto. 
Es un cambio y actualización constante. 
Teniendo en cuenta la propuesta mencionada anteriormente se implementará la gestión de costos 
basados en la guía PMBOK: 
5.3. Implementación de la Investigación bajo el enfoque de la guía PMBOK 
5.3.1. Planificación de la Gestión del costo en la construcción de la Planta de Detonadores 
no Eléctricos CHEMTRADE 
 
Para este lineamiento se elaboró, como línea base del alcance del proyecto, la EDT (ver Anexo 
2), en la cual se plantea el desglose de trabajo del proyecto en la construcción de la planta, 
analizando su descomposición en los entregables como las actividades a ejecutarse en toda la 
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duración de la obra. Cabe resaltar que a través de la EDT se simplifican los trabajos para una 
buena organización en la obra y para el control de los costos y el cumplimiento del calendario de 
obra. En conclusión se puede observar que se la obra se finalizó con el cumplimiento del alcance 
planificado. 
Con respecto a la línea base del cronograma (visto con mayor detalle en Anexo 3), se puede 
visualizar el tiempo que se le estima para la construcción de la planta y también se pueden 
apreciar los costos por especialidad que se realizaron. En el presente gráfico se puede visualizar 
el tiempo de planificación de la ejecución de las actividades realizadas en el proyecto de la planta 
de detonadores no eléctricos. 
 
Gráfico 15. Cronograma planificado de la planta CHEMTRADE. 
En la estimación del costo de la obra, se esbozó un organigrama de la obra (en el gráfico 16), 
para jerarquizar las responsabilidades durante la ejecución de la construcción de la planta y al 
mismo margen estimar los costos del personal de la obra. Para dicha estimación se realizó el 
cronograma de obra y la EDT. 
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Gráfico 16.Organigrama del proyecto. 
Fuente: JOSLOP Contratistas Generales S.A.C. 
 
Como parte de la planificación del costo del proyecto se buscó enfatizar un plan muy importante 
presentado en la tabla 9. 
5.3.2. Estimación de la Gestión del costo en la construcción de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE 
 
Centrándonos ahora en la estimación de los costos, es necesaria la toma de financiamiento del 
proyecto; por lo cual, se plantea un presupuesto previo, al emplear la técnica de la estimación 
análoga, basándonos en la información histórica de proyectos ejecutados anteriormente por la 
empresa JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., teniendo en cuenta los precios unitarios y las 
horas totales por cada etapa de proyecto en los diferentes frentes de trabajo. En base a ello se 
precisaron  ratios de construcción para elaborar el presupuesto global presentado más adelante. A 
continuación se presentan diversas tablas relacionadas a la estimación análoga: 
 
  GERENTE GENERAL 
GERENTE DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 
JEFE DE RR.HH 
CONTADOR 
GERENTE INGENIERIA 
RESIDENTE DE OBRA 
JEFE DE CALIDAD 
JEFE TOPOGRAFIA  
JEFE DE COSTOS 
INGENIERO SANITARIO 
GERENTE DE SEGURIDAD 
ING. SEGURIDAD 
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Estimación  análoga del costo de Mano de Obra 
La estimación de Mano de obra está en función de la duración de las actividades y del precio 
unitario por hora. 
Tabla 14 
Estimación de Mano de obra: Obras de movimiento de tierra 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: MOVIMIENTO DE TIERRA 
ITEM 




1 CAPATAZ 25.16 480.00 12076.80 
2 OPERARIO 20.97 2120.00 44456.40 
3 OFICIAL 17.00 960.00 16320.00 
4 PEÓN 15.30 2267.00 34685.10 
5 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 21.69 258.00 5596.02 
6 OPERADOR DE EQUIPO ELECTROMECANICO 22.32 120.00 2678.40 
7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 21.87 960.00 20995.20 
8 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO 21.69 960.00 20822.40 
9 TOPÓGRAFO 27.50 960.00 26400.00 
10 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 18.20 1920.00 34944.00 
SUB- TOTAL 11005.00 218976.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Tabla 15 
Estimación de Mano de obra: Obras civiles de Cerco perimétrico 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: CERCO PERIMETRICO DE PLANTA  
ITEM 




1 CAPATAZ 25.16 240.00 6038.40 
2 OPERARIO 20.97 840.00 17614.80 
3 OFICIAL 17.00 2400.00 40800.00 
4 PEÓN 15.30 2400.00 36720.00 
5 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 21.69 120.00 2602.80 
6 OPERADOR DE EQUIPO ELECTROMECANICO 22.32 60.00 1339.20 
7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 21.87 240.00 5248.80 
8 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO 21.69 180.50 3915.05 
9 TOPÓGRAFO 27.50 460.00 12650.00 
10 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 18.20 480.00 8736.00 
SUB- TOTAL 7420.50 135665.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Estimación de Mano de obra: Obras civiles de Durmientes 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: OBRAS CIVILES DE DURMIENTES 
ITEM 




1 CAPATAZ 25.16 240.00 6038.40 
2 OPERARIO 20.97 360.00 7549.20 
3 OFICIAL 17.00 720.00 12240.00 
4 PEÓN 15.30 960.00 14688.00 
5 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 21.69 100.00 2169.00 
6 OPERADOR DE EQUIPO ELECTROMECANICO 22.32 50.20 1120.46 
7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 21.87 120.00 2624.40 
8 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO 21.69 120.00 2602.80 
9 TOPÓGRAFO 27.50 221.00 6077.50 
10 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 18.20 360.00 6552.00 
SUB- TOTAL 3251.20 61661.72 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla 17 
Estimación de Mano de obra: Obras civiles de concreto 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: OBRAS CIVILES DE CONCRETO 
ITEM 




1 CAPATAZ 25.16 720.00 18115.20 
2 OPERARIO 20.97 2400.00 50328.00 
3 OFICIAL 17.00 3840.00 65280.00 
4 PEÓN 15.30 9600.00 146880.00 
5 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 21.69 1200.00 26028.00 
6 OPERADOR DE EQUIPO ELECTROMECANICO 22.32 100.00 2232.00 
7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 21.87 960.00 20995.20 
8 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO 21.69 240.00 5205.60 
9 TOPÓGRAFO 27.50 960.00 26400.00 
10 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 18.20 960.00 17472.00 
SUB- TOTAL 20980.00 378936.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Estimación de Mano de obra: Instalaciones eléctricas 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: INSTALACIONES ELECTRICAS 
ITEM 




1 CAPATAZ 25.16 360.00 9057.60 
2 OPERARIO 20.97 520.00 10904.40 
3 MECANICO- ELECTRICO 27.50 840.00 23100.00 
4 OFICIAL 17.00 640.00 10880.00 
5 PEÓN 15.30 720.00 11016.00 
6 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 21.69 78.50 1702.67 
7 OPERADOR DE EQUIPO ELECTROMECANICO 22.32 120.00 2678.40 
8 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 21.87 120.00 2624.40 
9 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO 21.69 150.00 3253.50 
10 TOPÓGRAFO 27.50 280.00 7700.00 
11 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 18.20 640.00 11648.00 
SUB- TOTAL 4468.50 94567.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Estimación análoga del costo de Equipos 
El análisis de las estimaciones de los equipos se basa en la duración de las actividades y los 
precios unitarios por hora. 
Tabla 19 
Estimación de Equipos: Obras de movimiento de tierra 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: MOVIMIENTO DE TIERRA 
ITEM CLASIFICACION DE EQUIPOS P.UNITARIO HORAS TOTALES TOTAL (S/.) 
1 MINICARGADOR  70.00 480.00 33600.00 
2 CARGADOR FRONTAL 190.00 2700.00 513000.00 
3 RETROEXCAVADORA 120.00 960.00 115200.00 
4 MOTONIVELADORA 160.00 240.00 38400.00 
5 RODILLO COMPACTADOR DE 10 TON 130.00 350.00 45500.00 
6 VOLQUETE DE 16 M3 140.00 224.70 31458.00 
7 CAMABAJA 150.00 32.00 4800.00 
8 ROTOMARTILLO 60.00 160.00 9600.00 
9 GRUPO ELECTROGENO 105.00 240.00 25200.00 
SUB- TOTAL 5386.70 816754.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Estimación de Equipos: Obras civiles de cerco perimétrico 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: CERCO PERIMETRICO DE PLANTA  
ITEM CLASIFICACION DE EQUIPOS P.UNITARIO HORAS TOTALES TOTAL (S/.) 
1 MINICARGADOR  246C 70.00 140.00 9800.00 
2 CARGADOR FRONTAL SDLG LG968- M3 190.00 25.00 4750.00 
3 RETROEXCAVADORA 428 B 120.00 35.00 4200.00 
4 MOTONIVELADORA 120 K 160.00 0.00 0.00 
5 RODILLO COMPACTADOR DE 10 TON 130.00 0.00 0.00 
6 VOLQUETE DE 16 M3 140.00 30.00 4200.00 
7 CAMABAJA 150.00 8.00 1200.00 
8 ROTOMARTILLO MANUAL 60.00 78.70 4722.00 
9 GRUPO ELECTROGENO 90 Kw 105.00 70.00 7350.00 
SUB- TOTAL 386.70 36223.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla 21 
Estimación de Equipos: Obras civiles de Durmientes 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: OBRAS CIVILES DE DURMIENTES 
ITEM 




1 MINICARGADOR  246C 70.00 131.00 9170.00 
2 CARGADOR FRONTAL SDLG LG968- M3 190.00 0.00 0.00 
3 RETROEXCAVADORA 428 B 120.00 60.00 7200.00 
4 MOTONIVELADORA 120 K 160.00 0.00 0.00 
5 RODILLO COMPACTADOR DE 10 TON 130.00 0.00 0.00 
6 VOLQUETE DE 16 M3 140.00 0.00 0.00 
7 CAMABAJA 150.00 0.00 0.00 
8 ROTOMARTILLO MANUAL 60.00 55.05 3303.00 
9 GRUPO ELECTROGENO 90 Kw 105.00 110.00 11550.00 
SUB- TOTAL 356.05 31223.00 
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Estimación de Equipos: Obras civiles de concreto 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: OBRAS CIVILES DE CONCRETO 
ITEM 




1 GRUA DE 10 TON 220.00 70.00 15400.00 
2 MINICARGADOR  246C 70.00 160.00 11200.00 
3 CARGADOR FRONTAL SDLG LG968- M3 190.00 0.00 0.00 
4 RETROEXCAVADORA 428 B 120.00 40.00 4800.00 
5 MOTONIVELADORA 120 K 160.00 0.00 0.00 
6 RODILLO COMPACTADOR DE 10 TON 130.00 0.00 0.00 
7 VOLQUETE DE 16 M3 140.00 20.00 2800.00 
8 CAMABAJA 150.00 9.90 1485.00 
9 ROTOMARTILLO MANUAL 60.00 61.00 3660.00 
10 GRUPO ELECTROGENO 90 Kw 105.00 130.00 13650.00 
SUB- TOTAL 490.90 52994.05 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla 23 
Estimación de Equipos: Instalaciones eléctricas 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: INSTALACIONES ELECTRICAS 
ITEM 




1 MINICARGADOR  246C 70.00 181.00 12670.00 
2 CARGADOR FRONTAL SDLG LG968- M3 190.00 0.00 0.00 
3 RETROEXCAVADORA 428 B 120.00 0.00 0.00 
4 MOTONIVELADORA 120 K 160.00 0.00 0.00 
5 RODILLO COMPACTADOR DE 10 TON 130.00 0.00 0.00 
6 VOLQUETE DE 16 M3 140.00 0.00 0.00 
7 CAMABAJA 21.69 0.00 0.00 
8 ROTOMARTILLO MANUAL 27.50 70.00 1925.00 
9 GRUPO ELECTROGENO 90 Kw 105.00 170.00 17850.00 
SUB- TOTAL 421.00 32444.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Estimación análoga del costo de los materiales 
El análisis de las estimaciones de los materiales se basa en la duración de las actividades y en 
función de los metrados. 
Tabla 24 
Estimación de Materiales: Obras de movimiento de tierra 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: MOVIMIENTO DE TIERRA 




1 AFIRMADO PREPARADO M2 4103.00 17.50 71802.50 
2 CISTERNA 25M3 M3 500.00 12.50 6250.00 
3 GPS DIFERENCIAL UND 2.00 800.00 1600.00 
4 BANDERINES DE DEMARCACION UND 500.00 1.50 750.00 
5 YESO 7 Kg BLS 100.00 5.50 550.00 
6 WINCHA DE 200 MTS UND 1.00 150.00 150.00 
7 WINCHA DE 100 MTS UND 1.00 120.00 120.00 
SUB- TOTAL 1107.00 81221.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla 25 
Estimación de Materiales: Obras civiles de cerco perimétrico 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: CERCO PERIMETRICO DE PLANTA  





POSTES DE CONCRETO 
PREFABRICADO DE 3M 
UND 425.00 165.00 
70125.00 
2 
PLACAS DE CONCRETO 
PREFABRICADO DE  0.60X2.00 M 
UND 1630.00 69.00 112470.00 
3 
CAMPAMENTO DE MADERA 
PREFABRICADO 
UND 1.00 3500.00 3500.00 
4 CEMENTO TIPO I BLS 150.00 23.40 3510.00 
5 CEMENTO TIPO V BLS 50.00 30.50 1525.00 
6 ARENA GRUESA M3 40.00 28.00 1120.00 
7 ARENA FINA M3 25.00 45.00 1125.00 
8 PIEDRA CHANCADA M3 45.00 59.00 2655.00 
9 PIEDRA DE ZANJA M3 50.00 50.00 2500.00 
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10 CISTERNA DE 25 M3 M3 225.00 10.00 2250.00 
11 VARILLA DE ACERO  1/4" KG 130.00 2.80 364.00 
12 VARILLA DE ACERO  3/8" KG 120.00 3.60 432.00 
13 VARILLA DE ACERO  1/2" KG 110.00 4.10 451.00 
14 VARILLA DE ACERO  3/4" KG 125.00 6.50 812.50 
15 VARILLA DE ACERO  5/8" KG 99.00 4.50 445.50 
16 ENCOFRADO DE MADERA M2 70.00 90.00 6300.00 
17 CLAVOS DE 1" KG 3.00 30.00 90.00 
18 CLAVOS DE 2" KG 3.50 30.00 105.00 
19 CLAVOS DE 3" KG 4.00 50.00 200.00 
20 CLAVOS DE 4" KG 4.50 30.00 135.00 
SUB- TOTAL 417.40 210115.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Tabla 26 
Estimación de Materiales: Obras civiles de Durmientes 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: OBRAS CIVILES DE DURMIENTES 
ITEM 






1 CEMENTO TIPO I BLS 200.00 23.50 4700.00 
2 CEMENTO TIPO V BLS 65.00 30.50 1982.50 
3 ARENA GRUESA M3 30.00 28.00 840.00 
4 ARENA FINA M3 10.00 45.00 450.00 
5 PIEDRA CHANCADA M3 32.00 59.00 1888.00 
6 PIEDRA DE ZANJA M3 0.00 50.00 0.00 
7 CISTERNA DE 25 M3 M3 50.00 50.00 2500.00 
8 VARILLA DE ACERO  1/4" KG 345.00 2.80 966.00 
9 VARILLA DE ACERO  3/8" KG 455.00 3.60 1638.00 
10 VARILLA DE ACERO  1/2" KG 1100.00 4.10 4510.00 
11 VARILLA DE ACERO  3/4" KG 1200.00 6.50 7800.00 
12 VARILLA DE ACERO  5/8" KG 1050.00 4.80 5040.00 
13 ENCOFRADO DE MADERA M2 300.00 90.00 27000.00 
14 CLAVOS DE 1" KG 3.00 3.50 10.50 
15 CLAVOS DE 2" KG 3.50 4.00 14.00 
16 CLAVOS DE 3" KG 4.00 4.20 16.80 
17 CLAVOS DE 4" KG 4.50 4.80 21.60 
SUB- TOTAL 414.30 59377.40 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Estimación de Materiales: Obras civiles de concreto 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: OBRAS CIVILES DE CONCRETO 






1 CEMENTO TIPO I BLS 3500.00 23.50 82250.00 
2 CEMENTO TIPO V BLS 1100.00 30.50 33550.00 
3 
LADRLLO K.K. TIPO DOGA 18 
HUECOS 
UND 10000.00 0.69 6900.00 
4 LADRILLO PASTELERO  UND 3500.00 1.40 4900.00 
5 ARENA GRUESA M3 110.00 28.00 3080.00 
6 ARENA FINA M3 90.00 45.00 4050.00 
7 PIEDRA CHANCADA M3 130.00 59.00 7670.00 
8 PIEDRA DE ZANJA M3 50.00 50.00 2500.00 
9 CISTERNA DE 25 M3 M3 500.00 50.00 25000.00 
10 VARILLA DE ACERO  1/4" KG 1200.00 3.20 3840.00 
11 VARILLA DE ACERO  3/8" KG 1350.00 39.00 52650.00 
12 VARILLA DE ACERO  1/2" KG 2900.00 4.30 12470.00 
13 VARILLA DE ACERO  3/4" KG 2800.00 6.60 18480.00 
14 VARILLA DE ACERO  5/8" KG 3150.00 5.10 16065.00 
15 ALAMBRE Nº16 KG 900.00 3.30 2970.00 
16 ENCOFRADO DE MADERA M2 1120.00 90.00 100800.00 
17 CLAVOS DE 1" KG 50.00 3.50 175.00 
18 CLAVOS DE 2" KG 50.00 4.00 200.00 
19 CLAVOS DE 3" KG 50.00 4.20 210.00 
20 CLAVOS DE 4" KG 50.00 4.80 240.00 
21 PINTURA EPOXICA UND 50.00 198.00 9900.00 
22 BISAGRA PESADA C/T CANTOL UND 20.00 3.55 71.00 
23 YESO DE 25 KG BLS 50.00 22.00 1100.00 
24 PUERTAS CONTRAPLACADAS UND 25.00 160.00 4000.00 
25 PLANCHAS DE TRIPLAY 18 mm UND 100.00 95.00 9500.00 
26 
LLAVE DIREFERENCIAL DE 25 
AMP 
UND 6.00 133.00 798.00 
27 LLAVE DIFERENCIAL DE 63 AMP UND 4.00 170.00 680.00 
28 CAJA DE PASO PVC 200X200X100 UND 10.00 16.00 160.00 
29 CAJA DE PASO TICINO 6"X6"X3" UND 6.00 19.20 115.20 
30 TOMACORRIENTES UND 20.00 12.10 242.00 
31 INTERRUPTORES UND 20.00 8.90 178.00 
32 CAJAS HEXAGONALES UND 15.00 1.10 16.50 
33 CAJAS CUADRANGULARES UND 15.00 1.50 22.50 
34 TUBO DE 3/4" LUZ UND 85.00 4.80 408.00 
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35 GRASS AMERICANO M2 250.00 26.50 6625.00 
36 TEKNOPOR 1" UND 60.00 10.90 654.00 
SUB- TOTAL 1338.64 412470.20 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Tabla 28 
Estimación de Materiales: Instalaciones eléctricas 
FRENTE DE TRABAJO PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
DISCIPLINA: INSTALACIONES ELECTRICAS 
ITEM 







LUMINARIA 45 W- TECNOLOGIA 
LED DE ALTA POTENCIA CON 
EQUIPO AUXILIAR DE ALTA GAMA 
UND 40.00 662.56 26502.40 
2 REFLECTORES DE 400W-220V UND 3.00 1476.00 4428.00 
3 POSTES DE CAC DE 8/200/120/240 UND 7.90 656.00 5182.40 
4 
CONDUCTOR NYY DE 3-
1*35+1*25 mm2 
M 
800.00 45.26 36208.00 
5 
CABLE NLT 2*2.5 mm2 PARA 
LUMINARIA 
M 
381.00 9.61 3661.41 
6 CABLE NLT 3X14 INDECO M 330.00 4.25 1402.50 
7 CABLE NLT 3X12 INDECO M 120.00 5.75 690.00 
8 PASTORALES DE F*G*6MM M 45.00 188.74 8493.30 
9 PASTORALES DE F*G*SIMPLES UND 6.00 70.28 421.68 
10 PUESTAS A TIERRA GLB 10.00 972.93 9729.30 
11 
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN CON 
INTERRUPTORES PARAS DOS 
CIRCUITOS Y MANDO 
FOTOVOLTAICO 
UND 1.00 8200.00 8200.00 
12 GRUPO ELECTROGENO DE 15KvA UND 1.00 18041.01 18041.01 
13 
PUESTA CONECTOR COBREADO 
3/4 
PZA 10.00 5.69 56.90 
14 TERMINAL COBRE 25 PZA 30.00 3.20 96.00 
15 CORDEL NYLON Nº0.50 RLL 6.00 6.85 41.10 
16 
VARILLA ROSCADA DE 1 
1/4''X3.66m GRAD 8 
UND 5.00 365.00 1825.00 
17 
NIPLE ROSCA DE 2"SCH 
GALVANIZADO 4" 
UND 8.00 18.00 144.00 
SUB- TOTAL 30731.13 125123.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5.3.3. Determinación del presupuesto de la Gestión del costo en la construcción de la Planta 
de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE 
Una vez elaboradas las estimaciones análogas de los costos para cada actividad de los diferentes 
frentes de trabajo, éstas se incorporan a los paquetes de trabajo de acuerdo a la EDT, luego las 
estimaciones de estos paquetes, se adicionan para los niveles superiores de la EDT, para 
establecer la línea base del costo total del proyecto.  Una de las entradas de la determinación del 
presupuesto es la base de estimaciones, la cual se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 29 
Base de estimaciones de los recursos 
ITEM CLASIFICACION DE LOS RECURSOS UNIDAD 
P. UNITARIO 
(INC.IGV) 
  MANO DE OBRA     
1 CAPATAZ HH 25.16 
2 OPERARIO HH 20.97 
3 OFICIAL HH 17.00 
4 PEON HH 15.30 
5 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 21.69 
6 OPERADOR DE EQUIPO ELECTROMECANICO HH 22.32 
7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 21.87 
8 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO HH 21.69 
9 TOPÒGRAFO HH 27.50 
10 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA HH 18.20 
11 MECANICO- ELECTRICO HH 27.50 
  EQUIPOS     
12 GRUA DE 10 TON HM 220.00 
13 MINICARGADOR  246C HM 70.00 
14 CARGADOR FRONTAL SDLG LG968- M3 HM 190.00 
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16 MOTONIVELADORA 120 K HM 160.00 
17 RODILLO COMPACTADOR DE 10 TON HM 130.00 
18 VOLQUETE DE 16 M3 HM 140.00 
19 CAMABAJA HM 150.00 
20 ROTOMARTILLO MANUAL HM 60.00 
21 GRUPO ELECTROGENO 90 Kw HM 105.00 
  MATERIALES     
22 CEMENTO ANDINO TIPO 1 BLS 23.50 
23 LADRLLO K.K. TIPO DOGA 18 HUECOS UND 0.69 
24 LADRILLO PASTELERO  UND 1.40 
25 ARENA GRUESA M3 28.00 
26 ARENA FINA M3 45.00 
27 PIEDRA CHANCADA M3 59.00 
28 PIEDRA DE ZANJA M3 50.00 
29 CISTERNA DE 25 M3 M3 50.00 
30 VARILLA DE ACERO  1/4" KG 3.20 
31 VARILLA DE ACERO  3/8" KG 39.00 
32 VARILLA DE ACERO  1/2" KG 4.30 
33 VARILLA DE ACERO  3/4" KG 6.60 
34 VARILLA DE ACERO  5/8" KG 5.10 
35 ALAMBRE Nº16 KG 3.30 
36 ENCOFRADO DE MADERA M2 90.00 
37 CLAVOS DE 1" KG 3.50 
38 CLAVOS DE 2" KG 4.00 
39 CLAVOS DE 3" KG 4.20 
40 CLAVOS DE 4" KG 4.80 
41 PINTURA EPOXICA UND 198.00 
42 BISAGRA PESADA C/T CANTOL UND 3.55 
43 YESO DE 25 KG BLS 22.00 
44 PUERTAS CONTRAPLACADAS UND 160.00 
45 PLANCHAS DE TRIPLAY 18 mm UND 95.00 
46 LLAVE DIREFERENCIAL DE 25 AMP UND 133.00 
47 LLAVE DIFERENCIAL DE 63 AMP UND 170.00 
48 CAJA DE PASO PVC 200X200X100 UND 16.00 
49 CAJA DE PASO TICINO 6"X6"X3" UND 19.20 
50 TOMACORRIENTES UND 12.10 
51 INTERRUPTORES UND 8.90 
52 CAJAS HEXAGONALES UND 1.10 
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53 CAJAS CUADRANGULARES UND 1.50 
54 TUBO DE 3/4" LUZ UND 4.80 
55 GRASS AMERICANO M2 26.50 
56 TEKNOPOR 1" UND 10.90 
57 
LUMINARIA 45 W- TECNOLOGIA LED DE ALTA POTENCIA 
CON EQUIPO AUXILIAR DE ALTA GAMA 
UND 662.56 
58 REFLECTORES DE 400W-220V UND 1476.00 
59 POSTES DE CAC DE 8/200/120/240 UND 656.00 
60 CONDUCTOR NYY DE 3-1*35+1*25 mm2 M 45.26 
61 CABLE NLT 2*2.5 mm2 PARA LUMINARIA M 9.61 
62 CABLE NLT 3X14 INDECO M 4.25 
63 CABLE NLT 3X12 INDECO M 5.75 
64 PASTORALES DE F*G*6MM M 188.74 
65 PASTORALES DE F*G*SIMPLES UND 70.28 
66 PUESTAS A TIERRA GLB 972.93 
67 
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN CON INTERRUPTORES 
PARAS DOS CIRCUITOS Y MANDO FOTOVOLTAICO 
UND 8200.00 
68 GRUPO ELECTROGENO DE 15KvA UND 18040.00 
69 PUESTA CONECTOR COBREADO 3/4 PZA 5.69 
70 TERMINAL COBRE 25 PZA 3.20 
71 CORDEL NYLON Nº0.50 RLL 6.85 
72 VARILLA ROSCADA DE 1 1/4''X3.66m GRAD 8 UND 365.00 
73 NIPLE ROSCA DE 2"SCH GALVANIZADO 4" UND 18.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 














"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               





Costos indirectos del proyecto 
COSTOS INDIRECTOS 
OBRA:  PLANTA DE DETONADORES NO ELECTRICOS CHEMTRADE 
                  
Ítem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
            
01.00 
PERSONAL PROFESIONAL Y 
TECNICO         
01.01 Ingeniero Residente de Obra mes 6.00 5500.00 33000.00 
01.02 Ingeniero de Calidad mes 6.00 2500.00 15000.00 
01.03 Ingeniero de Seguridad mes 6.00 2500.00 15000.00 
01.04 Ingeniero de Topografía mes 6.00 2500.00 15000.00 
01.05 Ingeniero de Costos mes 6.00 2000.00 12000.00 
01.06 Ingeniero Sanitario  mes 1.00 3000.00 3000.00 
01.07 Ingeniero Eléctrico mes 1.00 3000.00 3000.00 
01.08 Ingeniero de Campo mes 6.00 3000.00 18000.00 
01.09 Almacenero mes 6.00 1500.00 9000.00 
01.10 Guardián mes 6.00 1500.00 9000.00 
02.00 Gastos de oficina de Obra         
02.01 Equipo de computo         
02.01.01 Copia de planos mes 6.00 150.00 900.00 
02.01.02 
Útiles de escritorio( 
toners,filmina, copias,otros) 
mes 
6.00 100.00 600.00 
02.01.03 Botiquín Glb 6.00 80.00 480.00 
02.01.04 Teléfono mes 6.00 120.00 720.00 
03.00 Equipos de Obra         
03.01 Equipos de Topografía         
03.01.01 Nivel Topográfico (1) mes 6.00 600.00 3600.00 
03.01.02 Teodolito Topográfico(1) mes 6.00 900.00 5400.00 
03.02 Equipos de comunicación         
03.02.01 Comunicación interna/ radios Glb 1.00 400.00 400.00 
03.03 Otros         
03.03.01 Control de calidad         
03.03.01.01 Ensayo de probetas mes 6.00 1000.00 6000.00 
04.00 Movilización         
04.01 Movilización de Obra Glb 1.00 5000.00 5000.00 
04.02 Desmovilización de Obra Glb 1.00 4500.00 4500.00 
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05.00 Seguridad          
05.02 
Uniformes para el personal 
obrero 
Glb 
1.00 4500.00 4500.00 
05.03 
Equipos de Protección 
personal 
Glb 
1.00 4650.00 4650.00 
05.04 
Equipos de Protección 
colectiva 
Glb 
1.00 3500.00 3500.00 
05.05 Señalización interna y externa Glb 1.00 1500.00 1500.00 
05.06 Tablero provisional de Obra Glb 1.00 1750.00 1750.00 
                   COSTO DIRECTO 175500.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Por último se determina el presupuesto de las actividades de los paquetes de trabajo de la EDT 
del proyecto, a continuación: 
Tabla 31 
Presupuesto de las actividades del proyecto 




1. COSTO INDIRECTO         
1.3 GASTOS DIVERSOS GLB 1 145500 175500 
  SUBTOTAL       175500 
2. COSTO DIRECTO         
  PLANTA INDUSTRIAL         
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA         
2.1.1 MANO DE OBRA GLB 1 218976.00 218976.00 
2.1.2 EQUIPOS GLB 1 816754.00 816754.00 
2.1.3 MATERIALES GLB 1 81221.00 81221.00 
  SUBTOTAL       1116951.00 
2.2 CERCO PERIMETRICO         
2.2.1 MANO DE OBRA GLB 1 135665.00 135665.00 
2.2.2 EQUIPOS GLB 1 36223.00 36223.00 
2.2.3 MATERIALES GLB 1 210115.00 210115.00 
  SUBTOTAL       382003.00 
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2.3 DURMIENTES DE CONCRETO         
2.3.1 MANO DE OBRA GLB 1 61661.72 61661.72 
2.3.2 EQUIPOS GLB 1 31223.00 31223.00 
2.3.3 MATERIALES GLB 1 57394.90 57394.90 
  SUBTOTAL       150279.62 
2.4 OBRAS CIVILES         
2.4.1 MANO DE OBRA GLB 1 378936.00 378936.00 
2.4.2 EQUIPOS GLB 1 52994.05 52994.05 
2.4.3 MATERIALES GLB 1 378920.20 378920.20 
  SUBTOTAL     
 
810850.25 
2.5 INSTALACIONES ELECTRICAS         
2.5.1 MANO DE OBRA GLB 1 94567.00 94567.00 
2.5.2 EQUIPOS GLB 1 32444.00 32444.00 
2.5.3 MATERIALES GLB 1 125123.00 125123.00 
  SUBTOTAL       252134.00 
  COSTO DIRECTO TOTAL 2712217.87 
  SUBTOTAL 2887717.87 
  RESERVA DE CONTINGENCIA 25000 
  RESERVA DE GESTION 15000 
  TOTAL 2927717.87 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
El presupuesto es aprobado por la directiva de proyectos, elaborando una curva S de los montos 
planificados; observándose más adelante las valorizaciones durante la ejecución de la obra. 
5.3.4. Control de la Gestión del costo en la construcción de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE 
 
Para la fase del control de los costos de la construcción de la planta de detonadores no eléctricos, 
se aplicó el plan de Gestión de Control de Costos y la herramienta de gestión del valor ganado; 
las cuales fueron útiles, conjuntamente con el cronograma, para el monitoreo del desempeño de 
las actividades a realizar. 
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Plan de Gestión de Control de Costos 
Este plan contiene los siguientes lineamientos: 
 El objetivo del plan de gestión de control de costos. 
 La finalidad del plan de gestión de control de costos. 
 Los recursos necesarios para la gestión de control de costos. 
 Los documentos de gestión para el control de costos. 
 El organigrama del proyecto y de la gestión de control de costos. 
 El diagrama de flujo de procesos. 
 Los activos del proceso de la organización. 
 La responsabilidad de la gestión de control de costos. 
En la siguiente tabla se desarrollará de manera resumida (visto con mayor detalle en el anexo 
10), el plan de gestión de control de costos: 
 
Tabla 32 
Aplicación del Plan de Gestión de Control de Costos  
 
PLAN DE GESTIÓN DE CONTROL 
DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 
Objetivo Definir  las actividades, acciones y procedimientos para la gestión del 
control de costos del proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE”. 
Finalidad Mantener el costo del proyecto “Planta  de detonadores no eléctricos”. 
Recursos necesarios  Infraestructura: oficina y todo lo concerniente a ella. 
 RR.HH: 
01 Ingeniero encargado del control de costos. 
01 Digitador de control de equipos, personal y materiales. 
01 Controlador de equipos. 
 Equipos y software: 
02 computadoras. 
01 impresora fotocopiadora con escáner. 
03 radio comunicador. 
Windows 7 professional. 
Microsoft office 2010 
MS Project 
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Documentos de gestión para el control 
de costos. 
 Parte diario de equipo. 
 Parte diario de personal. 
 Base de control de equipo. 
 Base de control de personal. 
 Base de control de materiales. 
 Formato de informe general de costos. 
Organigrama de gestión de control de 
costos. 
Ver anexo 10. 
Flujo de proceso de la gestión de 
control de costos. 
Ver anexo 10. 





 Política de medio ambiente. 
 Política de seguridad y salud ocupacional. 
Responsabilidad de la gestión de 
control de costos. 
 El Ingeniero encargado para el Control de Costos fue el responsable 
del plan. 
 El director del proyecto fue el responsable de definir las estrategias 
del control de costos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Con respecto a los documentos de gestión de costos, se describirán los partes diarios y las bases 











"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               





Tabla de contenido de los partes diarios y las bases de control de costos 
  
Ítem Control del 
Recurso 
Formato Flujo de Sistema 
1 Control de 
equipos 
Parte diario de 
equipo 
A diario se entregó el formato (Parte diario de equipo) al operador de 
equipo, 
El operador identificó el equipo y durante la jornada describió las 
actividades realizadas en el formato. 
Al final de la jornada el operador hizo la entrega del formato al 
controlador, el cual fue llenado con la información del equipo y la 
descripción de las actividades realizadas. 
El controlador recopiló todos los formatos para proceder con la 
codificación de las actividades realizadas por el equipo, teniendo en 
cuenta la actividad y el tiempo utilizado. 
Después de que los partes diarios de equipo fueron codificados, todos los 
partes, fueron entregados al digitador de la Base de datos de equipos, 
quien descargó a diario la información de los partes diarios de equipo del 
día anterior en el archivo digital Base de datos de control de equipos 
(Programa Excel).El procesamiento en esta etapa considera los siguientes 
criterios: 
 Horas maquina usados efectivamente. 
 La tarifa del equipo por horas maquinas. 
 Las fases de las partidas ejecutadas por el equipo. 
 Ratio de consumo de combustible del equipo por horas maquinas. 
 Ratio de mantenimiento de equipo por horas maquinas. 
 Código costo del equipo. 
Finalmente, el Ingeniero de Control de Costos, tomó la información 
acumulada, teniendo en cuenta que los cortes de información fueron 
semanales, siendo el primer día los lunes y el último día el sábado. Al 
cierre del proceso se obtuvo un archivo con las siguientes informaciones: 
 Descripción del equipo. 
 Código de costo del equipo. 
 Unidad de control del equipo. 
 Tarifa del equipo. 
 Horas maquina utilizados. 
 Fases de las partidas (actividad).  
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Se inició de manera conjunta con el inicio de la jornada de trabajo, en el 
que el controlador hizo firmar en el formato de tareo diario de personal el 
ingreso de todos los trabajadores presentes: 
 Capataz. 




Durante la jornada de trabajo, el controlador observó las actividades 
realizadas por los trabajadores. 
Al final de la jornada el controlador distribuye las horas trabajadas en las 
fases de cada actividad realizada. 
Después el controlador entregó el formato de tareo de personal, con la 
información completa al digitador de la Base de datos del personal. 
El digitador a diario descargó la información del formato de tareo de 
personal al archivo digital de la Base de datos de control de personal, 
información que es del día anterior conteniendo los siguientes criterios: 
 Nombre y apellidos del trabador, así como la categoría / cargo. 
 Fases, partidas de trabajo desarrollado durante la jornada. 
 Horas hombre efectivos de trabajo por fase. 
Finalmente el Ingeniero de Control de Costos, tomó la información 
acumulada, teniendo en cuenta que los cortes de información fueron 
semanales siendo el primer día los lunes y el último día el sábado. Al 
cierre del proceso se obtuvo un archivo con las siguientes informaciones: 
 Categoría / cargo. 
 Código de costo del personal. 
 Unidad de control del personal. 
 Tarifa del personal. 
 Horas hombre efectivos. 
 Fases de las partidas (actividad). 
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El almacén del proyecto, con el uso del ERP-SAP, fue el encargado de 
controlar los materiales del proyecto, cuando: 
 Llegan al proyecto. 
 Salida del almacén y para qué actividad o tarea salió del almacén. 
 Y en algunos casos cuando se retornó al almacén. 
En la gestión de control de costos solo se utilizó la información de las 
salidas de materiales del almacén. 
El área de almacén envió semanalmente el informe de salidas de los 
materiales. 
Archivo de información que contenía: 
 Código del material/suministro. 
 Descripción de materiales/suministros. 
 Tipo de movimiento del almacén. 
 Código de fase. 
 Descripción del destino del material/suministro. 
 Fecha de transacción. 
 Cantidad de material/suministro retirado. 
 Precio del material/suministro retirado. 
El Ingeniero de Control de Costos elaboró la información obteniendo un 
archivo con la siguiente información: 
 Descripción del material/suministro. 
 Código de costo de material/suministro. 
 Unidad de control del material/suministro. 
 Tarifa del material/suministro. 
 Periodo de control del material/suministro. 
 Fases de las partidas (actividad). 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.1. Resultados y Análisis de resultados de la Encuesta 
 
Resultados de la Encuesta 
Se establecieron los resultados de la investigación, “La gestión del costo para la mejora de la 
satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad, bajo el enfoque de la guía 
PMBOK, en el proyecto de la Planta  de Detonadores no Eléctricos  CHEMTRADE,  distrito 
Végueta, provincia Huaura, región Lima, 2017", de la siguiente manera: 
Se realizó una encuesta en la etapa pretest de la investigación (5 de septiembre del 2017) y otra 
en la etapa postest de la investigación (20 de febrero del 2018). Los formatos de las encuestas se 
muestran en el anexo 10. Éstas fueron dirigidas a los directivos y personal técnico, 
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Resumen de Encuesta de Gestión de Costos en la etapa pretest 



















































































































































































































INFORMACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE COSTOS 
1 
¿Se ha aplicado algún modelo 
de gestión de costos? 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
2 
¿La gestión del costo, bajo el 
enfoque de la guía PMBOK, 
debe aplicarse por los 
directivos y personal técnico 
de la empresa a la que usted 
pertenece? 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
3 
¿Considera que la gestión del 
costo mejorará la rentabilidad 
del proyecto? 
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
4 
¿Considera que la gestión del 
costo satisfará a los directivos 
y personal técnico de la 
empresa a la que usted 
pertenece? 
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
5 
¿Considera que debe haber 
capacitaciones a los directivos 
y personal técnico de la 
empresa a la que usted 
pertenece, para implementar la 
gestión del costo, bajo el 
enfoque de la guía PMBOK? 
A 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2.58 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSÍÓN 1: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: 
DIMENSIÓN 1: SATISFACCIÓN DE DIRECTIVOS 
6 
¿Se aplicaron políticas que 
mejoran la planificación del 
proyecto? 
B 0 0 0 0 - - - - - - - - 0.00 
7 
¿Se aplicaron estrategias que 
mejoran la planificación del 
proyecto? 
B 0 0 0 0 - - - - - - - - 0.00 
8 
¿Se aplicaron acciones que 
mejoran la planificación del 
proyecto? B 0 0 0 0 
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¿Se aplicaron técnicas que 
mejoran la planificación del 
proyecto? B 0 0 0 0 
- - - - - - - - 0.00 
10 
¿Se aplicaron herramientas que 
mejoran la planificación del 
proyecto? B 0 0 0 0 
- - - - - - - - 0.00 
11 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo 
con implementar la 
planificación de la gestión del 
costo, para mejorar la 
eficiencia de los directivos a 
los que usted pertenece? 
A 3 3 3 3 - - - - - - - - 3.00 
12 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo 
con implementar la 
planificación de la gestión del 
costo, para mejorar la eficacia 
de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3 3 3 3 - - - - - - - - 3.00 
13 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo 
con implementar un plan de 
dirección del proyecto, para 
mejorar la eficiencia de los 
directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3 3 3 3 - - - - - - - - 3.00 
14 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo 
con implementar un plan de 
dirección del proyecto, para 
mejorar la eficacia de los 
directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3 3 3 3 - - - - - - - - 3.00 
15 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo 
con implementar un acta de 
constitución del proyecto, para 
mejorar la eficiencia de los 
directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3 3 3 3 - - - - - - - - 3.00 
16 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo 
con implementar un acta de 
constitución del proyecto, para 
mejorar la eficacia de los 
directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3 3 3 3 - - - - - - - - 3.00 
17 
¿Sr. Gerente,  está de acuerdo 
con implementar un plan de 
gestión del proyecto, para 
mejorar la eficiencia de los 
directivos a los que usted 
pertenece? 
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¿Sr. Gerente,  está de acuerdo 
con implementar un plan de 
gestión del proyecto, para 
mejorar la eficacia de los 
directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3 3 3 3 - - - - - - - - 3.00 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 2: DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: 
DIMENSIÓN 2: SATISFACCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
19 
¿Las diversas áreas 
involucradas en el desarrollo 
del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para 
estimar el  presupuesto base? 
B - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
20 
¿Las diversas áreas 
involucradas en el desarrollo 
del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para 
determinar el presupuesto 
base? 
B - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
21 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un plan de recursos, 
para la mejora de la calidad del 
producto final? 
A - - - - 3 2 3 2 2 3 3 2 2.50 
22 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un plan de recursos, 
para la mejora de  la 
productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A - - - - 3 2 3 2 2 3 3 2 2.50 
23 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la elaboración del cronograma, 
para la mejora de la calidad del 
producto final? 
A - - - - 3 3 3 2 2 3 3 2 2.63 
24 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la elaboración del cronograma, 
para la mejora de la 
productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A - - - - 3 3 3 2 2 3 3 2 2.63 
25 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un registro de 
riesgos, para la mejora de la 
calidad del producto final? 
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¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un registro de 
riesgos, para la mejora de la 
productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A - - - - 3 3 2 2 2 3 3 2 2.50 
27 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la elaboración de la línea base 
de alcance, para la mejora de 
la calidad del producto final? 
A - - - - 3 2 2 2 2 3 3 2 2.38 
28 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la elaboración de la línea base 
de alcance, para la mejora de 
la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A - - - - 3 2 2 2 2 3 3 2 2.38 
29 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la aplicación de la estimación 
análoga, para la mejora la 
calidad del producto final? 
A - - - - 3 2 3 2 2 3 3 2 2.50 
30 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la aplicación de la estimación 
análoga, para la mejora de la 
productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A - - - - 3 2 3 2 2 3 3 2 2.50 
31 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la aplicación del análisis de 
precios unitarios, para la 
mejora de la calidad del 
producto final? 
A - - - - 3 2 2 2 2 3 3 2 2.38 
32 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la aplicación del análisis de 
precios unitarios, para la 
mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted 
pertenece? 
A - - - - 3 2 2 2 2 3 3 2 2.38 
33 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la elaboración de base de 
estimaciones, para la mejora 
de la calidad del producto 
final? 
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¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
la elaboración de una base de 
estimaciones, para la mejora 
de la productividad del 
personal técnico al que usted 
pertenece? 
A - - - - 3 2 2 2 2 3 3 2 2.38 
35 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar la línea base de 
costos, para la mejora de la 
calidad del producto final? 
A - - - - 3 2 3 2 2 3 3 2 2.50 
36 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar la línea base de 
costos, para la mejora de la 
productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A - - - - 3 2 3 2 2 3 3 2 2.50 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 3: CONTROL DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: 
DIMENSIÓN 3: RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
37 
¿Las diversas áreas 
involucradas en los costos del 
proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para 
desarrollar un modelo de 
gestión de control de costos? 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle un plan de gestión 
de control costos, con la 
finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
39 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle una línea base de 
costos, con la finalidad de  
mejorar la rentabilidad del 
proyecto?  
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
40 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle un cronograma de 
financiamiento, con la 
finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
41 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle la gestión del valor 
ganado, con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad del 
proyecto?  
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¿Están de acuerdo que se 
realice mediciones del 
desempeño para la toma de 
decisiones, con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad del 
proyecto?  
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
43 
¿Está de acuerdo que se realice 
y calcule el índice de 
desempeño del costo, con la 
finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
44 
¿Está de acuerdo que se realice 
la actualización del plan de 
dirección del proyecto, con la 
finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
45 
¿Está de acuerdo que se realice 
la actualización diversos 
documentos con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad del 
proyecto?  
A 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.33 
TOTAL DE PUNTUACIÓN 57 57 57 57 71 58 63 55 54 70 70 54 89.42 
(*) A= Pregunta de calificación.        B= Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Tabla 35 
Resumen de Encuesta de Gestión de Costos en la etapa postest 





















































































































































































































INFORMACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE COSTOS 
1 
¿Se ha aplicado algún 
modelo de gestión de 
costos? 
B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
2 
¿La gestión del costo, bajo 
el enfoque de la guía 
PMBOK, debe aplicarse por 
los directivos y personal 
técnico de la empresa a la 
que usted pertenece? 
B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
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¿Considera que la gestión 
del costo mejorará la 
rentabilidad del proyecto? 
A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
4 
¿Considera que la gestión 
del costo satisfará a los 
directivos y personal 
técnico de la empresa a la 
que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
5 
¿Considera que debe haber 
capacitaciones a los 
directivos y personal 
técnico de la empresa a la 
que usted pertenece, para 
implementar la gestión del 
costo, bajo el enfoque de la 
guía PMBOK? 
A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSÍÓN 1: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: 
DIMENSIÓN 1: SATISFACCIÓN DE DIRECTIVOS 
6 
¿Se aplicaron políticas que 
mejoran la planificación 
del proyecto? 
B 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
7 
¿Se aplicaron estrategias 
que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
8 
¿Se aplicaron acciones que 
mejoran la planificación 
del proyecto? B 4 4 4 4 
- - - - - - - - 4.00 
9 
¿Se aplicaron técnicas que 
mejoran la planificación 
del proyecto? B 4 4 4 4 
- - - - - - - - 4.00 
10 
¿Se aplicaron herramientas 
que mejoran la 
planificación del proyecto? B 4 4 4 4 
- - - - - - - - 4.00 
11 
¿Sr. Gerente, está de 
acuerdo con implementar la 
planificación de la gestión 
del costo, para mejorar la 
eficiencia de los directivos 
a los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
12 
¿Sr. Gerente, está de 
acuerdo con implementar la 
planificación de la gestión 
del costo, para mejorar la 
eficacia de los directivos a 
los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
13 
¿Sr. Gerente, está de 
acuerdo con implementar 
un plan de dirección del 
proyecto, para mejorar la 
eficiencia de los directivos 
a los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
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¿Sr. Gerente, está de 
acuerdo con implementar 
un plan de dirección del 
proyecto, para mejorar la 
eficacia de los directivos a 
los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
15 
¿Sr. Gerente, está de 
acuerdo con implementar 
un acta de constitución del 
proyecto, para mejorar la 
eficiencia de los directivos 
a los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
16 
¿Sr. Gerente, está de 
acuerdo con implementar 
un acta de constitución del 
proyecto, para mejorar la 
eficacia de los directivos a 
los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
17 
¿Sr. Gerente,  está de 
acuerdo con implementar 
un plan de gestión del 
proyecto, para mejorar la 
eficiencia de los directivos 
a los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
18 
¿Sr. Gerente,  está de 
acuerdo con implementar 
un plan de gestión del 
proyecto, para mejorar la 
eficacia de los directivos a 
los que usted pertenece? 
A 4 4 4 4 - - - - - - - - 4.00 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 2: DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: 
DIMENSIÓN 2: SATISFACCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
19 
¿Las diversas áreas 
involucradas en el 
desarrollo del proyecto, 
aplicaron alguna técnica o 
herramienta para estimar el  
presupuesto base? 
B - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
20 
¿Las diversas áreas 
involucradas en el 
desarrollo del proyecto, 
aplicaron alguna técnica o 
herramienta para 
determinar el presupuesto 
base? 
B - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
21 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con desarrollar un 
plan de recursos, para la 
mejora de la calidad del 
producto final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
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¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con desarrollar un 
plan de recursos, para la 
mejora de  la productividad 
del personal técnico al que 
usted pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
23 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la elaboración 
del cronograma, para la 
mejora de la calidad del 
producto final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
24 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la elaboración 
del cronograma, para la 
mejora de la productividad 
del personal técnico al que 
usted pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
25 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con desarrollar un 
registro de riesgos, para la 
mejora de la calidad del 
producto final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
26 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con desarrollar un 
registro de riesgos, para la 
mejora de la productividad 
del personal técnico al que 
usted pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
27 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la elaboración 
de la línea base de alcance, 
para la mejora de la calidad 
del producto final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
28 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la elaboración 
de la línea base de alcance, 
para la mejora de la 
productividad del personal 
técnico al que usted 
pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
29 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la aplicación 
de la estimación análoga, 
para la mejora la calidad 
del producto final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
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¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la aplicación 
de la estimación análoga, 
para la mejora de la 
productividad del personal 
técnico al que usted 
pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
31 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la aplicación 
del análisis de precios 
unitarios, para la mejora de 
la calidad del producto 
final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
32 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la aplicación 
del análisis de precios 
unitarios, para la mejora de 
la productividad del 
personal técnico al que 
usted pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
33 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la elaboración 
de base de estimaciones, 
para la mejora de la calidad 
del producto final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
34 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con la elaboración 
de una base de 
estimaciones, para la 
mejora de la productividad 
del personal técnico al que 
usted pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
35 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con desarrollar la 
línea base de costos, para la 
mejora de la calidad del 
producto final? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
36 
¿Sr. Especialista de la 
empresa contratista, está de 
acuerdo con desarrollar la 
línea base de costos, para la 
mejora de la productividad 
del personal técnico al que 
usted pertenece? 
A - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
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V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 3: CONTROL DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: 
DIMENSIÓN 3: RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
37 
¿Las diversas áreas 
involucradas en los costos 
del proyecto, aplicaron 
alguna técnica o 
herramienta para desarrollar 
un modelo de gestión de 
control de costos? 
B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
38 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle un plan de 
gestión de control costos, 
con la finalidad de mejorar 
la rentabilidad del 
proyecto?  
A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
39 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle una línea base de 
costos, con la finalidad de  
mejorar la rentabilidad del 
proyecto?  
A 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 
40 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle un cronograma 
de financiamiento, con la 
finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 
41 
¿Está de acuerdo que se 
desarrolle la gestión del 
valor ganado, con la 
finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 
42 
¿Están de acuerdo que se 
realice mediciones del 
desempeño para la toma de 
decisiones, con la finalidad 
de mejorar la rentabilidad 
del proyecto?  
A 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 
43 
¿Está de acuerdo que se 
realice y calcule el índice 
de desempeño del costo, 
con la finalidad de mejorar 
la rentabilidad del 
proyecto?  
A 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 
44 
¿Está de acuerdo que se 
realice la actualización del 
plan de dirección del 
proyecto, con la finalidad 
de mejorar la rentabilidad 
del proyecto?  
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¿Está de acuerdo que se 
realice la actualización 
diversos documentos con la 
finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 
TOTAL DE PUNTUACIÓN 108 108 108 108 121 121 121 121 121 121 121 121 175.33 
(*) A= Pregunta de calificación.        B= Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Análisis de Resultados de la Encuesta 
Se analizaron los resultados comparando las encuestas realizadas en la etapa pretest y en la etapa 
postest, basándose en los criterios utilizados por la instrumentación de la  encuesta, obteniéndose 
los siguientes valores: 
Resultados de la Aplicación de la Gestión del Costo 
 Se obtuvo un puntaje total de 89.42 puntos (49.68%)  como resultado  de la encuesta 
planteada en la etapa pretest (realizada antes del inicio de obra), considerando el puntaje 
dentro del parámetro desacuerdo con la aplicación de la gestión del costo, ver tabla 35. 
 Para la encuesta planteada en la etapa postest (realizada durante y después de la culminación 
del proyecto), se obtuvo un puntaje de 175.33 puntos (97.41%), considerando este puntaje 
dentro del parámetro muy de acuerdo con la aplicación de la gestión de costos. Se puede 
concluir que la aplicación de la gestión del costo bajo el enfoque de la guía PMBOK, mejoró 
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Tabla comparativa entre la encuesta pretest y postest 








INFORMACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE COSTOS 7.24 20 12.76 
1 
¿Se ha aplicado algún modelo de gestión de 
costos? 
B 0.00 4.00 
  
2 
¿La gestión del costo, bajo el enfoque de la guía 
PMBOK, debe aplicarse por los directivos y 
personal técnico de la empresa a la que usted 
pertenece? 
B 0.00 4.00 
  
3 
¿Considera que la gestión del costo mejorará la 
rentabilidad del proyecto? 
A 2.33 4.00 
  
4 
¿Considera que la gestión del costo satisfará a los 
directivos y personal técnico de la empresa a la 
que usted pertenece? 
A 2.33 4.00 
  
5 
¿Considera que debe haber capacitaciones a los 
directivos y personal técnico de la empresa a la 
que usted pertenece, para implementar la gestión 
del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK? 
A 2.58 4.00 
  
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE-DIMENSIÓN 
1: SATISFACCIÓN DE DIRECTIVOS 
24.00 52.00 28.00 
6 
¿Se aplicaron políticas que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
  
7 
¿Se aplicaron estrategias que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
  
8 
¿Se aplicaron acciones que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
  
9 
¿Se aplicaron técnicas que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
  
10 
¿Se aplicaron herramientas que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
  
11 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar la 
planificación de la gestión del costo, para 
mejorar la eficiencia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
  
12 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar la 
planificación de la gestión del costo, para 
mejorar la eficacia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
  
13 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un plan de dirección del proyecto, para mejorar 
la eficiencia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3.00 4.00 
  
14 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un plan de dirección del proyecto, para mejorar 
la eficacia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3.00 4.00 
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¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un acta de constitución del proyecto, para 
mejorar la eficiencia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
  
16 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un acta de constitución del proyecto, para 
mejorar la eficacia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
  
17 
¿Sr. Gerente,  está de acuerdo con 
implementar un plan de gestión del proyecto, 
para mejorar la eficiencia de los directivos a 
los que usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
  
18 
¿Sr. Gerente,  está de acuerdo con 
implementar un plan de gestión del proyecto, 
para mejorar la eficacia de los directivos a los 
que usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
  
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 2: DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE-DIMENSIÓN 2: 
SATISFACCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
39.50 72.00 32.50 
19 
¿Las diversas áreas involucradas en el 
desarrollo del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para estimar el  
presupuesto base? 
B 0.00 4.00 
  
20 
¿Las diversas áreas involucradas en el 
desarrollo del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para determinar el 
presupuesto base? 
B 0.00 4.00 
  
21 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con desarrollar un plan de recursos, 
para la mejora de la calidad del producto final? 
A 2.50 4.00 
  
22 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con desarrollar un plan de recursos, 
para la mejora de  la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
A 2.50 4.00 
  
23 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la elaboración del cronograma, 
para la mejora de la calidad del producto final? 
A 2.63 4.00 
  
24 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la elaboración del cronograma, 
para la mejora de la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A 2.63 4.00 
  
25 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con desarrollar un registro de 
riesgos, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
A 2.50 4.00 
  
26 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con desarrollar un registro de 
riesgos, para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
A 2.50 4.00 
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¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la elaboración de la línea base 
de alcance, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
A 2.38 4.00 
  
28 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la elaboración de la línea base 
de alcance, para la mejora de la productividad 
del personal técnico al que usted pertenece? 
A 2.38 4.00 
  
29 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la aplicación de la estimación 
análoga, para la mejora la calidad del producto 
final? 
A 2.50 4.00 
  
30 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la aplicación de la estimación 
análoga, para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
A 2.50 4.00 
  
31 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la aplicación del análisis de 
precios unitarios, para la mejora de la calidad 
del producto final? 
A 2.38 4.00 
  
32 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la aplicación del análisis de 
precios unitarios, para la mejora de la 
productividad del personal técnico al que usted 
pertenece? 
A 2.38 4.00 
  
33 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la elaboración de base de 
estimaciones, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
A 2.38 4.00 
  
34 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con la elaboración de una base de 
estimaciones, para la mejora de la 
productividad del personal técnico al que usted 
pertenece? 
A 2.38 4.00 
  
35 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con desarrollar la línea base de 
costos, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
A 2.50 4.00 
  
36 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está 
de acuerdo con desarrollar la línea base de 
costos, para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
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V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 3: CONTROL DE LA 
GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: DIMENSIÓN 3: 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
18.67 31.33 12.66 
37 
¿Las diversas áreas involucradas en los costos del 
proyecto, aplicaron alguna técnica o herramienta 
para desarrollar un modelo de gestión de control 
de costos? 
B 0.00 4.00 
  
38 
¿Está de acuerdo que se desarrolle un plan de 
gestión de control costos, con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 4.00 
  
39 
¿Está de acuerdo que se desarrolle una línea base 
de costos, con la finalidad de  mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 3.33 
  
40 
¿Está de acuerdo que se desarrolle un cronograma 
de financiamiento, con la finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 3.33 
  
41 
¿Está de acuerdo que se desarrolle la gestión del 
valor ganado, con la finalidad de mejorar la 
rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 3.33 
  
42 
¿Están de acuerdo que se realice mediciones del 
desempeño para la toma de decisiones, con la 
finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 3.33 
  
43 
¿Está de acuerdo que se realice se calcule el índice 
de desempeño del costo, con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 3.33 
  
44 
¿Está de acuerdo que se realice la actualización 
del plan de dirección del proyecto, con la finalidad 
de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 3.33 
  
45 
¿Está de acuerdo que se realice la actualización 
diversos documentos con la finalidad de mejorar 
la rentabilidad del proyecto?  
A 2.33 3.33 
  
TOTAL DE PUNTUACIÓN 89.42 175.33 85.91 
(*) A= Pregunta de calificación.        B= Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 17. Grafica de barras respecto a la Satisfacción de los directivos y el personal técnico  pre y post 
test. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Interpretación: 
En la gráfica 17, se obtiene en el pre test un puntaje de 89.42 para la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico  y en el post test un puntaje de 175.33;  observando que 
después de aplicar la gestión de costos, la apreciación de los directivos y el personal 
técnico respecto a la satisfacción, mejoró de desacuerdo a muy de acuerdo en la 
aplicación de dicha gestión (En base a la tabla 6, de parámetros de evaluación de la 
encuesta). 
 Se presenta el detalle de los resultados obtenidos en los cuatro aspectos de la gestión de 
costos: 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
183 
Con respecto al primer aspecto (Información general de gestión de costos), se observó  un 
incremento de 63.8% (12.76 puntos), después de haber aplicado la gestión del costo bajo el 
enfoque de la guía PMBOK. Siendo el puntaje de 12.76 puntos de un total de 20 puntos como 
máximo para la serie de preguntas del primer aspecto en mención. Demostrando que de un 
resultado de desacuerdo con la aplicación de la gestión del costo se logró otro resultado de muy 
de acuerdo con la aplicación de la gestión de costos. Ver tabla 37. 
Tabla 37 
Tabla comparativa de la información general entre la encuesta pretest y postest 
 







INFORMACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE COSTOS 
1 
¿Se ha aplicado algún modelo de gestión de 
costos? 
B 0.00 4.00 
2 
¿La gestión del costo, bajo el enfoque de la 
guía PMBOK, debe aplicarse por los 
directivos y personal técnico de la empresa 
a la que usted pertenece? 
B 0.00 4.00 
3 
¿Considera que la gestión del costo 
mejorará la rentabilidad del proyecto? 
A 2.33 4.00 
4 
¿Considera que la gestión del costo satisfará 
a los directivos y personal técnico de la 
empresa a la que usted pertenece? 
A 2.33 4.00 
5 
¿Considera que debe haber capacitaciones a 
los directivos y personal técnico de la 
empresa a la que usted pertenece, para 
implementar la gestión del costo, bajo el 
enfoque de la guía PMBOK? 
A 2.58 4.00 
TOTAL DE PUNTUACIÓN 7.24 20.00 
(*) A= Pregunta de calificación.        B= Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Resultados de la Aplicación de la Planificación de la Gestión del Costo 
Con respecto al segundo aspecto (V. independiente-dimensión 1: planificación de la gestión del 
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costo / V. dependiente-dimensión 1: satisfacción de directivos), se observó un incremento de 
53.85% (28 puntos), después de haber aplicado la gestión del costo bajo el enfoque de la guía 
PMBOK. Siendo el puntaje de 28 puntos de un total de 52 puntos como máximo para la serie de 
preguntas del segundo aspecto en mención. Ver tabla 38 y gráfico 18. 
Tabla 38 
Tabla comparativa de la planificación- satisfacción de los directivos en  la encuesta pretest y 
postest 








V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COSTO / 
V.DEPENDIENTE-DIMENSIÓN 1: SATISFACCIÓN DE DIRECTIVOS 
6 
¿Se aplicaron políticas que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
7 
¿Se aplicaron estrategias que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
8 
¿Se aplicaron acciones que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
9 
¿Se aplicaron técnicas que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
10 
¿Se aplicaron herramientas que mejoran la 
planificación del proyecto? 
B 0.00 4.00 
11 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
la planificación de la gestión del costo, para 
mejorar la eficiencia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
12 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
la planificación de la gestión del costo, para 
mejorar la eficacia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
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¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un plan de dirección del proyecto, para mejorar 
la eficiencia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3.00 4.00 
14 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un plan de dirección del proyecto, para mejorar 
la eficacia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3.00 4.00 
15 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un acta de constitución del proyecto, para 
mejorar la eficiencia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
16 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar 
un acta de constitución del proyecto, para 
mejorar la eficacia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
A 3.00 4.00 
17 
¿Sr. Gerente,  está de acuerdo con implementar 
un plan de gestión del proyecto, para mejorar la 
eficiencia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3.00 4.00 
18 
¿Sr. Gerente,  está de acuerdo con implementar 
un plan de gestión del proyecto, para mejorar la 
eficacia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
A 3.00 4.00 
TOTAL  DE PUNTUACIÓN 24.00 52.00 
(*) A= Pregunta de calificación.        B= Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 18. Grafica de barras respecto a la Satisfacción de los Directivos  pre y post test. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Interpretación: 
En la gráfica 18, se tiene que en el pre test se obtuvo un puntaje de 24.00 para la 
satisfacción de los directivos y en el post test un puntaje de 52.00; observando que 
después de aplicar la gestión de costos, la apreciación de los directivos respecto a la 
satisfacción, mejoró de desacuerdo a muy de acuerdo en la aplicación de dicha gestión 
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Resultados de la Aplicación del Desarrollo de la Gestión del Costo 
Con respecto al tercer aspecto (V. independiente-dimensión 2: desarrollo de la gestión del costo 
/ V. dependiente-dimensión 2: satisfacción de personal técnico), se observó un incremento de 
45.14% (32.50 puntos), después de haber aplicado la gestión del costo bajo el enfoque de la guía 
PMBOK. Siendo el puntaje de 32.50  puntos de un total de 72 puntos como máximo para la serie 
de preguntas del tercer aspecto en mención. Ver tabla 39  y gráfico 19. 
Tabla 39 
Tabla comparativa del desarrollo- satisfacción del personal técnico en  la encuesta pretest y 
postest 




Encuesta pretest Encuesta postest 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 2: DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COSTO / 
V.DEPENDIENTE-DIMENSIÓN 2: SATISFACCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
19 
¿Las diversas áreas involucradas en el 
desarrollo del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para estimar el  
presupuesto base? 
B 0.00 4.00 
20 
¿Las diversas áreas involucradas en el 
desarrollo del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para determinar el 
presupuesto base? 
B 0.00 4.00 
21 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un plan de recursos, para la 
mejora de la calidad del producto final? 
A 2.50 4.00 
22 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un plan de recursos, para la 
mejora de  la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A 2.50 4.00 
23 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
elaboración del cronograma, para la 
mejora de la calidad del producto final? 
A 2.63 4.00 
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¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
elaboración del cronograma, para la 
mejora de la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A 2.63 4.00 
25 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un registro de riesgos, para la 
mejora de la calidad del producto final? 
A 2.50 4.00 
26 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar un registro de riesgos, para la 
mejora de la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A 2.50 4.00 
27 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de la línea base de alcance, 
para la mejora de la calidad del producto 
final? 
A 2.38 4.00 
28 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de la línea base de alcance, 
para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
A 2.38 4.00 
29 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
aplicación de la estimación análoga, para 
la mejora la calidad del producto final? 
A 2.50 4.00 
30 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
aplicación de la estimación análoga, para 
la mejora de la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A 2.50 4.00 
31 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
aplicación del análisis de precios 
unitarios, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
A 2.38 4.00 
32 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
aplicación del análisis de precios 
unitarios, para la mejora de la 
productividad del personal técnico al que 
usted pertenece? 
A 2.38 4.00 
33 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de base de estimaciones, para 
la mejora de la calidad del producto final? 
A 2.38 4.00 
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¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de una base de estimaciones, 
para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
A 2.38 4.00 
35 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar la línea base de costos, para la 
mejora de la calidad del producto final? 
A 2.50 4.00 
36 
¿Sr. Especialista de la empresa 
contratista, está de acuerdo con 
desarrollar la línea base de costos, para la 
mejora la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
A 2.50 4.00 
TOTAL DE PUNTUACIÓN 39.50 72.00 
(*) A= Pregunta de calificación.        B= Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Gráfico 19. Grafica de barras respecto a la Satisfacción del personal técnico pre y post test. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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En la gráfica 19, se tiene que en el pre test se obtuvo un puntaje de 39.50 para la 
satisfacción del personal técnico y en el post test un puntaje de 72.00; observando que 
después de aplicar la gestión de costos, la apreciación del personal técnico respecto a la 
satisfacción, mejoró de acuerdo a muy de acuerdo en la aplicación de dicha gestión (En 
base a la tabla 6, de parámetros de evaluación de la encuesta). 
Resultados de la Aplicación del Control de la Gestión del Costo 
Con respecto al cuarto aspecto (V. independiente-dimensión 3: control de la gestión del costo / 
V.dependiente-dimensión 3: rentabilidad del proyecto), se observó la variación del costo 
semanalmente, antes de la aplicación de la metodología PMBOK contratastándola con la 
variación del costo semanalmente, aplicando la metodología PMBOK. Ver tabla 40, tabla 41 y 
gráfico 20. 
Tabla 40 
Variación del Costo (CV) antes de la aplicación de la metodología PMBOK, semanal  
 
SEMANAS  SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 
VARIACIÓN DE COSTO(CV) 
SIN APLICAR LA 
METODOLOGIA PMBOK 
0.00 7637.17 4038.48 14966.77 8298.27 8287.97 7439.19 
 
SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 
5677.45 5583.03 19110.93 20262.43 18297.86 17213.39 17266.42 
 
SEM14 SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 SEM19 
13802.53 8721.45 7858.27 12830.71 12830.71 15796.28 
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SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
17200.25 15362.03 17341.22 14144.91 13461.18 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla 41 
Variación del Costo (CV) aplicando la metodología PMBOK, semanal  





0.00 18720.53 9916.61 34095.22 26653.82 31460.11 16308.11 
 
SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 
26308.62 26612.78 32574.49 46392.49 22817.67 32143.05 43948.92 
 
SEM14 SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 SEM19 
24721.26 19089.94 12284.49 19492.26 22944.67 40882.11 
 
SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
57729.78 50799.13 59421.34 21065.67 17045.83 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 20. Grafica de caja respecto a la Rentabilidad del proyecto pre y post test. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Interpretación: 
En la gráfica 20, se tiene que en el pre test se obtuvo una rentabilidad del proyecto 
promedio de 12642,87 y en el post test una rentablidad del proyecto promedio de 
29726,20, observando después de la aplicación de la gestión de costos se obtuvo un 
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6.2. Resultados y Análisis de resultados de la Aplicación de la Gestión del Valor Ganado 
 
Resultados  
Valor Planificado (PV) 
Fue el presupuesto estipulado en el contrato, distribuido en el tiempo de duración del proyecto 
“Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”. Se distribuyó en relación al periodo 
programado de ejecución de cada  una de las partidas. El procedimiento del valor planificado 
fue: 
- Se solicitó la información de la planificación de partidas estipuladas en el contrato, con 
respecto al tiempo de duración del proyecto. 
- Después se identificó el inicio y fin de cada partida contractual, señalando el tiempo de 
duración en días y semanas. 
- Seguido de la distribución del metrado de cada partida de manera proporcional a los días 
y semanas programados anteriormente. 
- Una vez programado y planificado el metrado, se multiplicó por el precio unitario de la 
partida, obteniéndose el valor planificado de la partida para el periodo de la semana en 
unidades monetarias en soles. 
- Se da la sumatoria del valor planificado de cada partida de manera semanal. Finalmente 
se elaboró la curva S del PV, donde se sumaron los acumulados del valor planificado. Se 
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Valor Planificado (PV) de inicio a fin de proyecto (5 de setiembre del 2017 a 20 de febrero del 
2018), semanal acumulado 
 
SEMANAS SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 
VALOR PLANIFICADO 
(PV) 
0.00 64,081.27 40,068.16 110,757.65 85,747.86 88,403.75 63,608.95 
VALOR PLANIFICADO 
(PV) - ACUMULADO 
0.00 64,081.27 104,149.43 214,907.08 300,654.94 389,058.70 452,667.64 
 
SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 
91,537.83 129,661.53 194,492.30 226,907.68 291,738.45 283,836.83 
544,205.47 673,867.00 868,359.30 1,095,266.98 1,387,005.43 1,670,842.25 
 
SEM13 SEM14 SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 
203,790.00 220,415.61 177,502.58 196,961.84 168,022.35 166,586.42 
1,874,632.26 2,095,047.87 2,272,550.45 2,469,512.29 2,637,534.64 2,804,121.07 
 
SEM19 SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
169,147.00 133,851.98 97,133.26 69,974.43 40,449.94 23,040.19 
2,973,268.07 3,107,120.05 3,204,253.31 3,274,227.74 3,314,677.68 3,337,717.87 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 21. Curva S del Valor Planificado (PV). 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
Valor Ganado (EV) 
El valor ganado son los montos de las partidas contractuales distribuidas en el tiempo real de 
ejecución, en otras palabras, es el producto del avance real ejecutado por el precio unitario. 
Siendo aprobado por la supervisión, para el cual su elaboración fue de manera semanal. Los 
obtenidos del EV semanal y acumulado se muestran en tabla 43 y en el gráfico 22.Se siguió el 
siguiente procedimiento para determinar el valor ganado: 
- Levantamiento topográfico; se realizó el levantamiento del avance ejecutado del periodo 










VALOR PLANIFICADO (PV) - ACUMULADO 
VALOR PLANIFICADO (PV) - ACUMULADO
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- Procesamiento de información topográfico; se realizó en oficina, obteniéndose los 
metrados de avance de las partidas ejecutadas en el periodo de valorización semanal. 
- Informe del metrado de avance; se enviaron los metrados del avance de cada una de las 
partidas ejecutadas al ingeniero responsable de las valorizaciones semanales 
- Cálculo del valor ganado; se procedió con la multiplicación del metrado de avance del 
periodo por el precio unitario de las partidas contractuales, obteniéndose la sumatoria del 
monto de valor ganado semanalmente. Como se muestra a continuación: 
Tabla 43 
Valor Ganado (EV) de inicio a fin de proyecto (5 de setiembre del 2017 a 20 de febrero del 
2018), semanal acumulado 
 
SEMANAS SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 
VALOR GANADO 
(EV) 
0.00 84,008.82 44,423.31 164,634.47 91,281.00 91,167.62 81,831.04 
VALOR GANADO 
(EV) - ACUMULADO 
0.00 84,008.82 128,432.12 293,066.59 384,347.59 475,515.21 557,346.25 
 
SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 
62,451.90 61,413.28 210,220.23 222,886.73 201,276.48 189,347.31 
619,798.15 681,211.43 891,431.66 1,114,318.39 1,315,594.87 1,504,942.18 
 
SEM13 SEM14 SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 
189,930.64 151,827.85 95,935.98 86,441.02 141,137.84 141,137.84 
1,694,872.82 1,846,700.67 1,942,636.65 2,029,077.67 2,170,215.51 2,311,353.35 
 
SEM19 SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
173,759.09 189,202.78 168,982.32 190,753.38 155,594.01 148,072.94 
2,485,112.44 2,674,315.22 2,843,297.54 3,034,050.92 3,189,644.93 3,337,717.87 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 22. Curva S del Valor Ganado (EV). 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
Costo Real (AC) 
Son los costos reales incurridos en la ejecución de cada una de las partidas, ver tabla 44 y gráfico 
23. Dichos costos estuvieron compuestos por los costos de los recursos de Mano de Obra, 
Equipos  y Materiales.  










VALOR GANADO (EV) - ACUMULADO 
VALOR GANADO (EV) - ACUMULADO
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mano de obra se verificó el horario de ingreso y salida de cada trabajador; así como el 
rendimiento de cada uno de ellos en sus respectivas actividades diarias; con ello se inspeccionó 
el avance de la mano de obra con respecto al cronograma planificado. En el control de materiales 
se verificó detalladamente el ingreso y salida de los materiales del almacén; con ello se analizó la 
utilización de los mismos con respecto a lo planificado, para así determinar  si la partida 
realizada en dicha semana se abastecerá con los materiales requeridos. Finalmente, en el control 
de equipos se verificó las horas máquina de cada maquinaria y equipo controlando su respectivo 
horómetro y la firma de partes diarios por la utilización de la maquinaria y equipo. A 
continuación se muestra la determinación del costo real:  
Tabla 44 
Costo Real (AC) de inicio a fin de proyecto (5 de setiembre del 2017 a 20 de febrero del 2018), 
semanal acumulado 
 
SEMANAS SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 
COSTO REAL (AC) 0.00 72,925.45 38,545.18 145,506.02 72,925.45 67,995.48 72,962.12 
COSTO REAL (AC) - 
ACUMULADO 
0.00 72,925.45 111,470.63 256,976.65 329,902.10 397,897.58 470,859.70 
 
SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 
41,820.72 40,383.53 196,756.67 196,756.67 196,756.67 174,417.65 
512,680.42 553,063.95 749,820.62 946,577.29 1,143,333.96 1,317,751.61 
 
SEM13 SEM14 SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 
163,248.14 140,909.12 85,567.49 82,014.81 134,476.29 131,023.88 
1,480,999.75 1,621,908.87 1,707,476.36 1,789,491.17 1,923,967.46 2,054,991.34 
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SEM19 SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
148,673.26 148,673.26 133,545.22 148,673.26 148,673.26 144,488.29 
2,203,664.60 2,352,337.85 2,485,883.07 2,634,556.33 2,783,229.59 2,927,717.87 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
Gráfico 23. Curva S del Costo Real (AC). 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
Variación de Costo (CV) 
La variación del costo es la diferencia del valor ganado con el costo real, considerado como la 









COSTO REAL (AC) - ACUMULADO 
COSTO REAL (AC) - ACUMULADO
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desempeño de la variación del costo acumulado a la fecha del 20 de febrero del 2018 fue positivo 
siendo de S/.713,428.90. 
La variación del costo por semana, presentó utilidades brutas positivas sin excepción 
alguna, ello denota una correcta aplicación de la gestión del valor ganado partiendo del control 
de la gestión de costos. La tabla 45 y el gráfico 24 muestran la tendencia positiva de la variación 
de  costo desde del inicio de la investigación en concordancia con el inicio de la ejecución del 
proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”. 
En el gráfico 24 se muestra la tendencia de la variación del costo a lo largo de toda la 
ejecución del proyecto. 
Tabla 45 
Variación del Costo (CV) de inicio a fin de proyecto (5 de setiembre del 2017 a 20 de febrero del 
2018), semanal  
 
SEMANAS SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 
VALOR GANADO (EV) S/.  0.00 S/.  84,008.82 S/. 44,423.31 S/. 164,634.47 S/. 91,281.00 
COSTO REAL (AC) S/.  0.00 S/.  72,925.45 S/. 38,545.18 S/. 145,506.02 S/. 72,925.45 
VARIACION DEL COSTO 
(CV) (CV=EV-AC) 
S/.  0.00 S/. 11,083.37 S/. 5,878.13 S/.  19,128.45 S/. 18,355.55 
 
SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 
S/. 91,167.62 S/. 81,831.04 S/.  62,451.90 S/. 61,413.28 S/.  210,220.23 
S/. 67,995.48 S/. 72,962.12 S/.  41,820.72 S/. 40,383.53 S/.  196,756.67 
S/. 23,172.14 S/.  8,868.92 S/.  20,631.18 S/.  21,029.75 S/.   13,463.56 
 
SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 
S/.  222,886.73 S/. 201,276.48 S/.  189,347.31 S/. 189,930.64 S/. 151,827.85 
S/.  196,756.67 S/. 196,756.67 S/.  174,417.65 S/.  163,248.14 S/. 140,909.12 
S/.   26,130.06 S/.   4,519.81 S/.   14,929.66 S/.   26,682.50 S/.  10,918.73 
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SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 SEM19 
S/.  95,935.98 S/.   86,441.02 S/.  141,137.84 S/.  141,137.84 S/.  173,759.09 
S/.   85,567.49 S/.   82,014.81 S/.  134,476.29 S/.  131,023.88 S/.  148,673.26 
S/.   10,368.49 S/.    4,426.21 S/.     6,661.55 S/.   10,113.96 S/.    25,085.83 
 
SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
S/.   189,202.78 S/.  168,982.32 S/.  190,753.38 S/.  155,594.01 S/.   148,072.94 
S/.   148,673.26 S/.  133,545.22 S/.  148,673.26 S/.  148,673.26 S/.   144,488.29 
S/.    40,529.53 S/.    35,437.10 S/.   42,080.12 S/.     6,920.76 S/.      3,584.65 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico 24.  Variación del Costo (CV). 
Fuente: Elaboración propia, 2018
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Índice de Desempeño del Costo (CPI) 
Es el indicador más importante de la gestión del valor ganado, el cual mide  la eficiencia de la 
gestión del costo para completar el trabajo del proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE”. La tabla 46 y el gráfico 25 muestran  el índice de desempeño del costo 
semanalmente. El resultado acumulado del índice de desempeño del costo al 20 de febrero del 
2018 fue de 1.17. En la gráfica 25 se muestra la tendencia del índice de desempeño del costo 
(CPI) a lo largo de toda la ejecución del proyecto. 
Tabla 46 
Índice de Desempeño del Costo (CPI) de inicio a fin de proyecto (5 de setiembre del 2017 a 20 
de febrero del 2018), semanal  
 
SEMANAS SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 
VALOR GANADO (EV) S/. 0.00 S/. 84,008.82 S/. 44,423.31 S/. 164,634.47 S/. 91,281.00 




0 1.15 1.15 1.13 1.25 
 
SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 
S/. 91,167.62 S/. 81,831.04 S/. 62,451.90 S/. 61,413.28 S/.  210,220.23 
S/. 67,995.48 S/. 72,962.12 S/. 41,820.72 S/. 40,383.53 S/.  196,756.67 
1.34 1.12 1.49 1.52 1.07 
 
SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 
S/. 222,886.73 S/.  201,276.48 S/.  189,347.31 S/.  189,930.64 S/.  151,827.85 
S/. 196,756.67 S/.  196,756.67 S/.  174,417.65 S/.  163,248.14 S/.  140,909.12 
1.13 1.02 1.09 1.16 1.08 
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SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 SEM19 
S/.  95,935.98 S/. 86,441.02 S/. 141,137.84 S/. 141,137.84 S/. 173,759.09 
S/.  85,567.49 S/. 82,014.81 S/. 134,476.29 S/. 131,023.88 S/. 148,673.26 
1.12 1.05 1.05 1.08 1.17 
 
SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
S/.   189,202.78 S/.  168,982.32 S/.  190,753.38 S/. 155,594.01 S/.   148,072.94 
S/.   148,673.26 S/.  133,545.22 S/.  148,673.26 S/. 148,673.26 S/.   144,488.29 
1.27 1.27 1.28 1.05 1.02 
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Gráfico 25.  Índice de Desempeño de Costos (CPI). 
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Resumen Valor Ganado-Valor Planificado-Costo Real (PV) - (EV) - (AC) 
Este resumen muestra de manera global los resultados de los tres parámetros de la gestión del 
valor ganado, visualizando una fácil evaluación semanal acumulada del costo del proyecto. 
Se precisaron los parámetros sumando los valores obtenidos semanalmente, es decir, en 
el periodo de la última semana  de control de los costos; contiene el valor de su periodo semanal 
y también el de las semanas anteriores. 
En la siguiente tabla se visualiza que para el fin del proyecto y el fin de la investigación, 
en la semana 24 de fecha 20 de febrero del 2018; el valor planificado (PV) acumulado fue de S/. 
3´337,717.87, el valor ganado (EV) acumulado fue de S/. 3´337,717.87 y por último el costo real 
(AC) acumulado fue de S/. 2´927,717.87. 
A continuación se muestra la tabla 47 de los montos semanales para cada parámetro y el  
gráfico 26 de la curva S. 
Tabla 47 
Resumen acumulado del Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real  de inicio a fin de 
proyecto (5 de setiembre del 2017 a 20 de febrero del 2018), semanal  
 
SEMANAS SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 
VALOR PLANIFICADO 
(PV) - ACUMULADO 
S/. 0.00 S/.  64,081.27 S/. 104,149.43 S/.  214,907.08 S/.  300,654.94 
VALOR GANADO (EV) - 
ACUMULADO 
S/. 0.00 S/.  84,008.82 S/. 128,432.12 S/.  293,066.59 S/.  384,347.59 
COSTO REAL (AC) - 
ACUMULADO 
S/. 0.00 S/.  72,925.45 S/. 111,470.63 S/.  256,976.65 S/.  329,902.10 
 
SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 
S/.  389,058.70 S/.  452,667.64 S/.  544,205.47 S/.   673,867.00 S/.   868,359.30 
S/.  475,515.21 S/.  557,346.25 S/.  619,798.15 S/.   681,211.43 S/.   891,431.66 
S/.  397,897.58 S/.  470,859.70 S/.  512,680.42 S/.   553,063.95 S/.   749,820.62 
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SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 
S/. 1,095,266.98 S/. 1,387,005.43 S/. 1,670,842.25 S/.  1,874,632.26 S/.  2,095,047.87 
S/. 1,114,318.39 S/. 1,315,594.87 S/. 1,504,942.18 S/.  1,694,872.82 S/.  1,846,700.67 
S/.  946,577.29 S/. 1,143,333.96 S/. 1,317,751.61 S/.  1,480,999.75 S/.  1,621,908.87 
 
SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 SEM19 
S/.  2,272,550.45 S/.  2,469,512.29 S/.  2,637,534.64 S/.  2,804,121.07 S/.  2,973,268.07 
S/.  1,942,636.65 S/.  2,029,077.67 S/.  2,170,215.51 S/.  2,311,353.35 S/.  2,485,112.44 
S/.  1,707,476.36 S/.  1,789,491.17 S/.  1,923,967.46 S/.  2,054,991.34 S/.  2,203,664.60 
 
SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24 
S/.  3,107,120.05 S/.   3,204,253.31 S/.  3,274,227.74 S/.   3,314,677.68 S/.  3,337,717.87 
S/.  2,674,315.22 S/.   2,843,297.54 S/.  3,034,050.92 S/.   3,189,644.93 S/.  3,337,717.87 
S/.  2,352,337.85 S/.   2,485,883.07 S/.  2,634,556.33 S/.   2,783,229.59 S/.  2,927,717.87 
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Gráfico 26.  Curva S resumen de Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real (PV-EV-AC) 
 Fuente: Elaboración propia, 2018 
 S/. 3,337,717.87  
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RESUMEN (PV) (EV) (AC) 
VALOR PLANIFICADO (PV) - ACUMULADO VALOR GANADO (EV) - ACUMULADO COSTO REAL (AC) - ACUMULADO
Ahorro  basado en la 
implementación de la 
Gestión del Costo: 
S/. 410,000.00 
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 Análisis de resultados 
La gestión del valor ganado se desarrolló en cada una de las partidas de la ejecución del 
proyecto” Planta de Detonadores no Eléctricos  CHEMTRADE”. Su aplicación permitió 
dilucidar un análisis detallado de lo desarrollado semanalmente en dicha ejecución. A través de 
ésta gestión se determinó lo siguiente: 
Valor planificado (PV) 
El presupuesto contractual se distribuyó en las 24 semanas de duración del proyecto, desde su 
inicio el 05 de setiembre del 2017 hasta  su fin el 20 de febrero del 2018; por lo tanto se 
obtuvieron 24 PV. El valor planificado correspondiente a la primera semana resultó S/. 
64,081.27, alcanzando los máximos valores planificados en las semanas 11 y 12 con montos que 
resultaron en S/. 291,738.45 y S/.283,836.83 respectivamente. Se finalizó el proyecto con un 
valor planificado de  S/. 23,040.10 y el PV acumulado al finalizar  la obra  resultó en S/. 
3´337,717.87. 
Valor  ganado (EV) 
Se precisó semanalmente a partir el 05 de setiembre del 2017 hasta  su fin el 20 de febrero del 
2018, obteniéndose 24 EV. El valor ganado correspondiente a la primera semana resultó S/. 
84,008.82 de las partidas  en general; alcanzando los valores más altos en las semanas 9 y 10 con 
montos  que resultaron en S/.210,220.23 y S/. 222,886.73 respectivamente. Se finalizó el 
proyecto con un valor ganado de  S/. 148,072.94 y el EV acumulado al finalizar  la obra  resultó 
en S/. 3´337,717.87.  
Costo Real (AC) 
El costo real se precisó desde el inicio del proyecto (05 de setiembre del 2017) hasta el fin del 
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mismo (20 de febrero del 2018), para  la primera semana se obtuvieron costos reales que 
ascienden a S/.72,925.45; alcanzando los valores más altos en las semanas 10 y 11 con montos  
que resultaron en S/.196,756.67 y S/.196,756.77   respectivamente. Se finalizó el proyecto con 
un costo real  de  S/. 144,488.29 y el costo real acumulado al finalizar  la obra  resultó en S/. 
2´927,717.87.  
Variación del Costo (CV) 
Al culminar la ejecución del proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”, 
según lo planificado en el expediente técnico, se esperaba una variación de S/.303,428.90, es 
decir, el 10% del costo directo del presupuesto contractual. Al cierre de la ejecución real del 
proyecto, se obtuvo una variación del costo de S/.713,428.90, es decir, 23.51% del costo directo 
del  presupuesto contractual. 
Por lo tanto se obtuvo un incremento de la utilidad bruta (variación del costos) de 
235.12%, al cierre de la ejecución total del proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE”. 
Índice de desempeño del costo (CPI) 
 
El índice de desempeño de costos al cierre de la investigación fue de 102%, es decir, tuvo una 
óptima productividad, ver  tabla 43. El índice de desempeño del costo acumulado resultó de 
117%, en otras palabras, por cada sol invertido se cobró 1.17 soles con un incremento del índice 
de desempeño de costos de 17%.  
Como se muestra en la tabla mencionada anteriormente, en la semana 8 se obtuvo el 
índice de desempeño de costos más alto de 1.52, en otras palabras;  en esta semana por cada sol 
invertido se cobró, a la empresa CHEMTRADE, 1.52 soles 
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Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC) 
Los resultados obtenidos del valor planificado, valor ganado y costo real acumulados nos 
permitieron denotar que la gestión del valor ganado propuesta en la gestión del control de costos 
bajo el enfoque de la guía PMBOK, cumple con mantener los costos reales por debajo de los 
costos planificados en el presupuesto contractual, ver gráfico 26. 
6.3. Contrastación de hipótesis  
 
Hipótesis General: 
Ho: Al implementar la gestión del costo, bajo enfoque de la guía PMBOK, en el proyecto de 
la planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE; no mejorará la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico y  la rentabilidad. 
Ha: Al implementar  la gestión del costo, bajo enfoque de la guía PMBOK, en el proyecto de 
la planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE; mejorará la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico y la rentabilidad. 
Definición de Variables 
u1: Promedio de las medias de los indicadores de satisfacción de los directivos y el personal 
técnico de la empresa contratista en el pre test (Ver tabla 36). 
u2: Promedio de las medias de los indicadores de satisfacción de los directivos y el personal 
técnico de la empresa contratista en el post test (Ver tabla 36). 
Hipótesis Estadísticas 
Ho:              u1 = u2 
Ha:    u1 ≠ u2              
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Nivel de Confiabilidad: 
El nivel de confianza es del  95%.   
Siendo el nivel de significancia del 5%.    
(α  = 0.05) 
Prueba de normalidad 
Para la prueba de normalidad se aplica el estadístico Kolmogorov de Smirnov, debido a que el 
tamaño de muestra es mayor de 50, teniendo el siguiente planteamiento:  
H0= Los datos siguen una distribución normal (sigma >0.05) 
H1= Los datos no siguen una distribución normal (sigma < 0.05) 
Tabla 48 





Estadístico gl Sigma 
SATISFACCIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS Y EL 
PERSONAL TÉCNICO 
0,246 90 0,000 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
De los resultados obtenidos con el estadístico Kolmogorov de Smirnov, se obtiene un valor de 
sigma = 0.000 siendo menor de 0.05, aceptando la hipótesis H1 y rechazando la hipótesis Ho, 
evidenciando que los datos de la muestra no siguen una distribución normal, por lo tanto para 
validar las hipótesis se deberán emplear estadísticos no paramétricos, usando para este caso el 
estadístico U de Mann Whitney. 
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Estadístico de Contraste 
Se aplica la prueba estadística No paramétrica U de Mann Whitney; porque se busca comparar 
los promedios obtenidos en el pre y post test en relación a la satisfacción de los directivos y el 
personal técnico de la empresa contratista, utilizando para ello el Software Estadístico SPSS 
Versión 25.   
Tabla 49 
Rango de la prueba estadística para la hipótesis general 
 GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 
SATISFACCIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS Y EL 
PERSONAL TÉCNICO 
PRE TEST 45 23,62 1063,00 
POST TEST 45 67,38 3032,00 
Total 90   
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Tabla 50 
Estadísticos de prueba para la hipótesis general 




SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y EL 
PERSONAL TÉCNICO 
U de Mann-Whitney 28,000 
W de Wilcoxon 1063,000 
Z -8,413 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
a. Variable de agrupación: GRUPO 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Criterio de decisión 
Si el valor de sigma (p) es menor de 0.05, entonces rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 
Conclusión 
Como el valor de sigma hallado (0.000) para el estadístico U de Mann Whitney es menor de 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
214 
0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, comprobando que el 
promedio de las medias de los indicadores de satisfacción de los directivos y el personal técnico 
de la empresa contratista en el pre y post test son diferentes; por lo tanto al implementar  la 
gestión del costo, bajo enfoque de la guía PMBOK, en el proyecto de la planta detonadores no 
eléctricos CHEMTRADE; si mejorará la satisfacción de los directivos, el personal técnico y  la 
rentabilidad. 
Hipótesis Específica 1: 
Ho: La planificación de la gestión del costo en el proyecto de la planta detonadores no 
eléctricos CHEMTRADE; no mejorará la satisfacción de los directivos de la empresa 
contratista. 
Ha: La planificación de la gestión del costo en el proyecto de la planta detonadores no 
eléctricos CHEMTRADE; mejorará la satisfacción de los directivos de la empresa 
contratista. 
Definición de Variables 
u1: Promedio de las medias de los indicadores de satisfacción de los directivos de la empresa 
contratista en el pre test (Ver tabla 38). 
u2: Promedio de las medias de los indicadores de satisfacción de los directivos de la empresa 
contratista en el post test (Ver tabla 38). 
Hipótesis Estadísticas 
Ho:              u1 = u2 
Ha:    u1 ≠ u2                 
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Nivel de Confiabilidad: 
El nivel de confianza es del  95%.   
Siendo el nivel de significancia del 5%.    
(α  = 0.05) 
Prueba de normalidad 
Para la prueba de normalidad se aplica el estadístico Shapiro Wilk, debido a que el tamaño de 
muestra es menor de 50, teniendo el siguiente planteamiento:  
H0= Los datos siguen una distribución normal (sigma >0.05) 
H1= Los datos no siguen una distribución normal (sigma < 0.05) 
Tabla 51 
Pruebas de normalidad para la hipótesis específica 1 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sigma 
SATISFACCIÓN DE 
DIRECTIVOS 
0,672 26 0,000 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
De los resultados obtenidos con el estadístico Shapiro Wilk, se obtiene un valor de sigma = 
0.000 siendo menor de 0.05, aceptando la hipótesis H1 y rechazando la hipótesis Ho, 
evidenciando que los datos de la muestra no siguen una distribución normal, por lo tanto para 
validar las hipótesis se deberán emplear estadísticos no paramétricos, usando para este caso el 
estadístico U de Mann Whitney. 
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Estadístico de Contraste 
Se aplica la prueba estadística No paramétrica U de Mann Whitney; porque se busca comparar 
los promedios obtenidos en el pre y post test en relación a la satisfacción de los directivos de la 
empresa contratista, utilizando para ello el Software Estadístico SPSS Versión 25.   
Tabla 52 
Rango  de la prueba estadística para la hipótesis específica 1 
 GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 
SATISFACCIÓN DE 
DIRECTIVOS 
PRE TEST 13 7,00 91,00 
POST TEST 13 20,00 260,00 
Total 26   
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Tabla 53 
Estadísticos de prueba para la hipótesis específica 1 
Estadísticos de prueba U Mann Whitney
a
 
 SATISFACCIÓN DE DIRECTIVOS 
U de Mann-Whitney 0,000 
W de Wilcoxon 91,000 
Z -4,728 
Sigma. asintótica (bilateral) 0,000 





a. Variable de agrupación: GRUPO 
b. No corregido para empates. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Criterio de decisión: 
Si el valor de sigma (p) es menor de 0.05, entonces rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 
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Como el valor de sigma hallado (0.000) para el estadístico U de Mann Whitney es menor de 
0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, comprobando que el 
promedio de las medias de los indicadores de satisfacción de los directivos de la empresa 
contratista en el pre y post test son diferentes; por lo tanto la planificación de la gestión del costo 
en el proyecto de la planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE; si mejoró la satisfacción de 
los directivos de la empresa contratista. 
  Hipótesis Específica 2: 
Ho: El desarrollo de la gestión del costo en el proyecto de la planta detonadores no eléctricos 
CHEMTRADE; no mejorará la satisfacción del personal técnico de la empresa 
contratista. 
Ha: El desarrollo de la gestión del costo en el proyecto de la planta detonadores no eléctricos 
CHEMTRADE; mejorará la satisfacción del personal técnico de la empresa contratista. 
Definición de Variables 
u1: Promedio de las medias de los indicadores de satisfacción del personal técnico de la empresa 
contratista en el pre test (Ver tabla 39). 
u2: Promedio de las medias de los indicadores de satisfacción del personal técnico de la empresa 
contratista en el post test (Ver tabla 39). 
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Ho:              u1 = u2 
Ha:    u1 ≠ u2              
Nivel de Confiabilidad: 
El nivel de confianza es del  95%.   
Siendo el nivel de significancia del 5%.    
(α  = 0.05) 
Prueba de normalidad 
Para la prueba de normalidad se aplica el estadístico Shapiro Wilk, debido a que el tamaño de 
muestra es menor de 50, teniendo el siguiente planteamiento:  
H0= Los datos siguen una distribución normal (sigma >0.05) 
H1= Los datos no siguen una distribución normal (sigma < 0.05) 
Tabla 54 
Pruebas de normalidad para la hipótesis específica 2 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
SATISFACCIÓN DE PERSONAL 
TÉCNICO 
0,733 36 0,000 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
De los resultados obtenidos con el estadístico Shapiro Wilk, se obtiene un valor de sigma = 
0.000 siendo menor de 0.05, aceptando la hipótesis H1 y rechazando la hipótesis Ho, 
evidenciando que los datos de la muestra no siguen una distribución normal, por lo tanto para 
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validar las hipótesis se deberán emplear estadísticos no paramétricos, usando para este caso el 
estadístico U de Mann Whitney. 
Estadístico de Contraste 
Se aplica la prueba estadística No paramétrica U de Mann Whitney; porque se busca comparar 
los promedios obtenidos en el pre y post test en relación a la satisfacción del personal técnico de 
la empresa contratista, utilizando para ello el Software Estadístico SPSS Versión 25.   
Tabla 55 
Rango  de la prueba estadística para la hipótesis específica 2 
 GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 
SATISFACCIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO 
PRE TEST 18 9,50 171,00 
POST TEST 18 27,50 495,00 
Total 36   
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Tabla 56 
Estadísticos de prueba para la hipótesis específica 2 
Estadísticos de prueba U Mann Whitney 
a
 
 SATISFACCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 171,000 
Z -5,528 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 





a. Variable de agrupación: GRUPO 
b. No corregido para empates. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Criterio de decisión: 
Si el valor de sigma (p) es menor de 0.05, entonces rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 
Conclusión 
Como el valor de sigma hallado (0.000) para el estadístico U de Mann Whitney es menor de 
0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, comprobando que el 
promedio de las medias de los indicadores de satisfacción del personal técnico de la empresa 
contratista en el pre y post test son diferentes; por lo tanto el desarrollo de la gestión del costo en 
el proyecto de la planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE; si mejorará la satisfacción del 
personal técnico de la empresa contratista. 
Hipótesis Específica 3: 
Ho: El control de la gestión del costo en el proyecto de la planta detonadores no eléctricos 
CHEMTRADE; no mejorará la rentabilidad  del proyecto. 
Ha: El control de la gestión del costo en el proyecto de la planta detonadores no eléctricos 
CHEMTRADE; mejorará la rentabilidad  del proyecto. 
Definición de Variables 
u1: Promedio de la rentabilidad del proyecto en la etapa pre test (Ver tabla 44). 
u2: Promedio de la rentabilidad del proyecto en la etapa post test (Ver tabla 45). 
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Ho:              u1 = u2 
Ha:    u1 ≠ u2                  
Nivel de Confiabilidad: 
El nivel de confianza es del  95%.   
Siendo el nivel de significancia del 5%.    
(α  = 0.05) 
Prueba de normalidad 
Para la prueba de normalidad se aplica el estadístico Shapiro Wilk, debido a que el tamaño de 
muestra es menor de 50, teniendo el siguiente planteamiento:  
H0= Los datos siguen una distribución normal (sigma >0.05) 
H1= Los datos no siguen una distribución normal (sigma < 0.05) 
Tabla 57 
Pruebas de normalidad para la hipótesis específica 3 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sigma 
RENTABILIDAD  DEL PROYECTO – 
PRE TEST 
0,931 24 0,100 
RENTABILIDAD  DEL PROYECTO – 
POST TEST 
0,927 24 0,084 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
De los resultados obtenidos con el estadístico Shapiro Wilk, se obtiene valores de sigma para la 
rentabilidad del proyecto pre test = 0.100 y post test = 0.084;  siendo mayores de 0.05 en ambos 
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casos, aceptando la hipótesis Ho y rechazando la hipótesis H1, evidenciando que los datos de la 
muestra siguen una distribución normal, por lo tanto para validar las hipótesis se deberán 
emplear estadísticos paramétricos, usando para este caso el estadístico t de Student. 
Estadístico de Contraste 
Se aplica la prueba estadística paramétrica t de Student; porque se busca comparar los promedios 
obtenidos en el pre y post test en relación a la rentabilidad del proyecto, utilizando para ello el 
Software Estadístico SPSS Versión 25.   
Criterio de decisión: 
Si el valor de sigma (p) es menor de 0.05, entonces rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 
Tabla 58 
Estadísticas de grupo para la hipótesis específica 3 
Estadísticas de grupo 
 GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 




PRE TEST 24 12642,8708 4866,49 993,37 
POST TEST 24 29726,2042 13755,10 2807,75 
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Prueba t para la igualdad de medias para la hipótesis específica 3 













-5,736 46 0,000 -23078,33 -11088,34 
     
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Conclusión 
Como el valor de sigma hallado (0.000) para el estadístico t de Student es menor de 0.05, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, comprobando que el promedio de 
la rentabilidad del proyecto en la etapa pre y post test son diferentes; por lo tanto el control de la 
gestión del costo en el proyecto de la planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE; si 
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CAPÍTULO VII: DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
7.1. Discusión de Resultados 
Discusión 1  
Con respecto al antecedente propuesto por  Gonzáles y Mendoza (2015) en su tesis 
“Optimización de costos utilizando la herramienta de gestión de proyectos en edificios 
multifamiliares (caso: edificio Aliaga – casa club II, Magdalena del Mar, Lima)”, quienes 
concluyen que con la aplicación de la herramienta de gestión de proyectos (guía PMBOK), se 
logra mejorar los costos en la ejecución, así como identificar que grupos de procesos tienen 
mayor incidencia en los requerimientos del cliente para su satisfacción; la similitud con el 
proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”, donde se aplicó la gestión del 
costo bajo el enfoque de la guía PMBOK, se logró mejorar la satisfacción de los directivos, el 
personal técnico y la rentabilidad de dicho proyecto, cuantificado en 85.91 puntos, que equivale 
a una mejora del 47.73%  de la satisfacción de los directivos y el personal técnico,  y la mejora 
de la rentabilidad. 
Discusión 2  
A partir de los hallazgos encontrados del antecedente propuesto por Hualpa (2016) en su tesis 
“Gestión de costos basado en el PMBOK para una empresa contratista”, el cual contribuye con el 
planeamiento de la gestión del costo, logrando identificar las necesidades de los clientes y de su 
respectivo proyecto de investigación; se acepta la primera hipótesis especifica del proyecto 
“Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”, que establece implementar la 
planificación de la gestión del costo para satisfacer a los directivos de la empresa contratista, 
validándose dicha hipótesis en un incremento de 28 puntos que equivale al 53.85% en la 
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satisfacción mencionada anteriormente. 
Discusión 3  
Con respecto al antecedente propuesto por  Velazco (2016) en su tesis “Planificación, 
aseguramiento y control de la calidad para el cumplimiento de tiempo y costos en los proyectos de 
mejora del aeropuerto internacional Jorge Chávez”, quien  concluye  que se genera un mayor 
beneficio en su proyecto de investigación, al terciarizar el servicio  a una empresa especializada 
en la estimación y  determinación de presupuestos, con la finalidad de reducir tiempos y 
direccionar el enfoque de la empresa en la ejecución. Ello no es acorde con lo que se plantea en 
la segunda hipótesis específica del proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE”, que establece implementar el desarrollo (estimación y determinación del 
presupuesto) de la gestión del costo para satisfacer al personal técnico de la empresa contratista, 
pues dicho personal técnico se encuentra en la capacidad de realizar la estimación y 
determinación del presupuesto, generando una reducción de costos  y no conlleva en un retraso; 
por ello resulta importante la búsqueda de la satisfacción del personal para el cumplimiento de 
este importante lineamiento de la gestión de costos de la guía PMBOK; el cual se sustenta en un 
incremento de 32.50 puntos que equivale al 45.14% en la satisfacción de dicho personal. 
Discusión 4  
A partir de los hallazgos encontrados del antecedente propuesto por Mañuico (2015) en su tesis 
“Modelo de Gestión de Control de Costos, en la industria de la construcción, bajo el enfoque del 
PMI-PMBOK; caso presa de relave, consorcio STRACON G y M-MOTA ENGIL, minera Chinalco”, 
el cual implementó el modelo de control de la gestión del costo de la guía PMBOK, obteniendo 
una mejora de la eficiencia del costo de su respectiva investigación; dicha mejora se demostró en 
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la cuantificación del índice  del desempeño del costo (CPI) acumulado, el cual incrementó en un 
30.63% con respecto a lo planificado, ello contribuyó al incremento de la rentabilidad y 
estabilidad de su respectivo proyecto. Aceptando la tercera hipótesis especifica del proyecto 
“Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE”, que establece implementar el control de 
la gestión del costo de la guía PMBOK para mejorar la rentabilidad de la empresa contratista; 
validándose dicha hipótesis en una variación de costos de S/. 713,428.90 (23.51% del costo 
directo). Por lo que se obtuvo una utilidad bruta, generada por la aplicación del control de la 
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Posterior a la realización de la implementación de la gestión del costo para la mejora de la 
satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad, bajo el enfoque de la guía 
PMBOK, en el proyecto de la planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE, la presente 
investigación concluye en lo siguiente: 
En el presente proyecto se ha estudiado la metodología del PMBOK que posibilitan, 
mediante la gestión del costo, la planificación, estimación, determinación del presupuesto y 
control de costos del proyecto “Planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE”. Dicha gestión 
incrementó las posibilidades de alcanzar exitosamente la mejora de la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico y la rentabilidad de la empresa contratista JOSLOP Contratistas 
Generales S.A.C. La implementación de la gestión del costo en la investigación inició 
conjuntamente con la ejecución de la obra el 5 de setiembre del 2017 y culminó el 20 de febrero 
del 2018. 
Conclusión 1  
La satisfacción de los directivos y el personal técnico, y la mejora de la rentabilidad a fines de 
febrero 2018 (final de la investigación) se incrementó en un 47.73% (85.91 puntos). Pasando de 
una percepción de desacuerdo con la implementación de la gestión del costo con 49.68% (89.42 
puntos) a una percepción de muy de acuerdo con la implementación de la gestión del costo con 
97.41% (175.33 puntos). 
La gestión del costo bajo el enfoque de la guía PMBOK, a través de la aplicación de 
métodos como la gestión del valor ganado ha sido validada y se ha comprobado que resulta 
eficiente para el correcto control del proyecto de investigación, por lo tanto la propuesta 
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elaborada en dicha implementación, cubre los imprevistos, gastos generales y la utilidad prevista 
en el presupuesto contractual. Siendo el resultado más importante que se obtuvo una utilidad 
generada por la implementación de la gestión del costo, tomando en cuenta que ésta no es la del 
presupuesto contractual, es de S/.410,000.00. 
Con respecto al índice de desempeño del costo (CPI) acumulado o eficiencia del 
proyecto “Planta detonadores no eléctricos CHEMTRADE”, al cierre de la investigación, a fines 
de febrero del 2018, fue 1.17 (117%); es decir, por cada un sol gastado, el cliente pagó 1.17 
soles. Cabe resaltar que en el transcurso de las 24 semanas de la ejecución del proyecto el CPI 
siempre fue mayor que 1, lo indica que la implementación de la gestión del costo contribuyó en 
el incremento de la rentabilidad. 
Conclusión 2  
La satisfacción de los directivos con respecto a la planificación de la gestión del costo a fines de 
febrero 2018 (final de la investigación) se incrementó en un 53.85% (28 puntos). Pasando de una 
percepción de desacuerdo con la implementación de la gestión del costo con 46.15% (24 puntos) 
a una percepción de muy de acuerdo con la implementación de la gestión del costo con 100% 
(52puntos). 
Conclusión 3  
La satisfacción de los personal técnico con respecto al desarrollo ( estimación y determinación 
del presupuesto) de la gestión del costo a fines de febrero 2018 (final de la investigación) se 
incrementó en un 45.14% (32.50 puntos). Pasando de una percepción de acuerdo con la 
implementación de la gestión del costo con 54.86% (39.50 puntos) a una percepción de muy de 
acuerdo con la implementación de la gestión del costo con 100% (72 puntos). 
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Conclusión 4  
Se determinó el presupuesto contractual o valor planificado (PV) para 24 semanas ascendiendo a 
un total de S/. 3´337,717.87 a febrero 2018, no se generaron partidas adicionales ni mayores 
metrados que generen el incremento del presupuesto en mención, con lo cual, el PV acumulado 
al cierre de la ejecución del proyecto fue el mismo al mismo al inicial. 
Se determinó el valor ganado (EV) o la distribución real de las valorizaciones semanales 
para 24 semanas ascendiendo a un total de S/. 3´337,717.87 a febrero 2018, no se generaron 
partidas adicionales ni mayores metrados que generen el incremento del presupuesto en mención. 
Por lo tanto al cierre de la ejecución del proyecto, el valor ganado EV acumulado resulta ser 
igual al valor planificado (PV) acumulado. 
Se determinó el costo real (AC) generado para llevar a cabo el análisis medido por valor 
ganado (EV) al cierre de la investigación a fines de febrero del 2018, correspondiente a las 24 
semanas de ejecución, ascendiendo a un total de S/. 2´927,717.87, lo cual difiere al valor 
planificado (PV) programado de S/. 3´337,717.87. 
La variación del costo (CV) o utilidad bruta, al cierre del proyecto de la investigación a 
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De la presente investigación se sugiere las siguientes recomendaciones: 
Se recomienda a la empresa contratista analizar el uso y/o implementación de las demás 
áreas de conocimiento de la guía PMBOK para una mejor gestión de los proyectos a su cargo. 
Desarrollar diversas investigaciones de gestión de costos en el rubro de la construcción 
bajo diferentes enfoques, con la finalidad de identificar el modelo más adecuado y de esa 
manera, estandarizar una metodología óptima y rentable. 
Se recomienda implementar la gestión del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK en 
diversos proyectos, en el rubro de la construcción, con la finalidad de analizar, si en todos los 
casos se genera la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad, y de no 
cumplirse ello, determinar cuáles fueron las causas por las cuales no se cumplieron los objetivos. 
Adicionalmente, se recomienda continuar con las investigaciones en esta línea, de manera más 
incisiva, con la finalidad de establecer un proceso estándar para aplicarlo en diversos proyectos, 
en el rubro de la construcción. 
Recomendación 1  
Implementar la gestión de costos, en los proceso de planificación, estimación, determinación de 
presupuesto y control de costos, bajo el enfoque de la guía PMBOK, en los proyectos de la 
empresa contratista JOSLOP Contratistas Generales S.A.C., así como a las demás empresas 
constructoras en el rubro de la construcción; la cual permitirá establecer un incremento de la 
rentabilidad y la conformidad de los clientes internos de la empresa. 
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Recomendación 2  
En base a un análisis intrínseco de la empresa contratista, desarrollaremos un plan de gestión de 
costos, considerando para ello, el cumplimiento de las estrategias, políticas, actividades, planes y 
acciones; que ésta demanda, en la planificación de la gestión del costo, enfocada desde la etapa 
del proyecto y analizada por los directivos. 
 Antes de iniciar con la investigación a una empresa constructora, en el rubro de 
ejecución de obras civiles, se debe contar con el respaldo de la Dirección del proyecto y de la 
empresa contratista, con la finalidad de que ello, permita desarrollar dicha investigación de 
manera óptima. 
Recomendación 3  
Para realizar la correcta estimación y posteriormente la determinación del presupuesto, el inicio 
de ésta implementación debe coincidir con el inicio del proyecto, para mantener un óptimo 
manejo de los recursos (mano de obra, materiales y equipos) de las partidas o hitos del proyecto. 
Recomendación 4  
Se recomienda a las empresas constructoras, en el rubro de la ejecución de obras civiles, 
implementar los programas de Microsoft Project, S10 y Microsoft Excel, ya que son 
herramientas eficientes para elaborar cronogramas, realizar valorizaciones, analizar los precios 
unitarios, generar presupuesto y determinar todo el proceso de la gestión del valor ganado para el 
control de costos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 





GESTIÓN DEL VALOR 
GANADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 







DIRECTIVOS               
(direccionada a la 
planificación del costo)
POBLACION Y MUESTRA
¿Cómo se desarrolla la gestión del costo para la 
construcción de la Planta de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE?
Describir cómo se desarrolla la gestión del 
costo para la construcción de la Planta de 
Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE.
Mejora de la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico y la 
rentabilidad de la Planta de 
Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE.
La población está constituida por el 
personal de la empresa: el  gerente general, 
el gerente de administración y finanzas, el 
gerente de seguridad,  el gerente ingeniería, 
el residente de obra, los jefes (RR.HH, 
calidad, seguridad, topografía, costos, 
sanitaria) y el contador.
El control de la gestión del costo en el proyecto de 
la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE; mejorará la rentabilidad del 
proyecto.
Porcentaje - puntuación de la 
satisfacción del personal 
técnico
Indice de rentabilidad del 
proyecto
Determinar en qué medida el desarrollo de 
la gestión del costo, mejora la satisfacción 
del personal técnico de la empresa 
contratista, en la Planta  de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE.
¿En qué medida el control de la gestión del 
costo, mejorará la rentabilidad del proyecto, en 
la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE?
Determinar en qué medida el control de la 
gestión del costo, mejora la rentabilidad  del 





(direccionada al control 
del costo) 
¿En qué medida el desarrollo de la gestión del 
costo, mejorará la satisfacción del personal 
técnico de la empresa contratista, en la Planta 
de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE?
Muestra Censal, ya que la muestra es la 
misma que la población de estudio, es decir, 
poseen los mismos elementos que son los 
directivos y el personal técnico del proyecto.
DISEÑO DE INVESTIGACION   
El desarrollo de la gestión del costo en el proyecto 
de la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE; mejorará la satisfacción del 





Determinar en qué medida la planificación 
de la gestión del costo, mejora la 
satisfacción de los directivos de la empresa 
contratista, en la Planta  de Detonadores no 
Eléctricos CHEMTRADE.
La planificación de la gestión del costo en el 
proyecto de la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE; mejorará la satisfacción de los 
directivos de la empresa contratista.
SATISFACCIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO  
(direccionada al 
desarrollo del costo) 
INDEPENDIENTE
APU de cada partida
Valor Ganado (EV)
Analítica, porque se observará y analizará 
las causas, los procesos y sus efectos; 
descomponiéndola en elementos medibles.
Cuantitativa, porque a partir de una idea se 
trazarán los objetivos, estableciendo 
hipótesis y variables con las cuales se 
buscará probarlas.
Correlacional de tipo Correlacional – 
Causal,  porque describirá las variables en 
un momento dado en relación de su causa-
efecto  con respecto a las hipótesis.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Experimental (Cuasi experimental), 
porque se manipularán las variables para 
señalar su relación con los efectos a través 
de observaciones y entrevistas. Además se 
buscará la contrastación de las hipótesis a 
través de respuestas de la relación causal 
entre las variables.
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL
Longitudinal, ya que se recolectarán datos a 
través del tiempo en puntos o periodos 
específicos (pretest y postest). 
Porcentaje - puntuación de la 
satisfacción de los directivos
¿En qué medida la planificación de la gestión 
del costo, mejorará la satisfacción de los 
directivos de la empresa contratista, en la 
Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE?
¿En qué medida la implementación de la 
gestión del costo, bajo el enfoque de la guía 
PMBOK, mejorará la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico y la rentabilidad, 
en la Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE?





ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
La implementación de la gestión del costo, bajo el 
enfoque de la guía PMBOK, en el proyecto de la 
Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE; mejorará la satisfacción de los 
directivos, el personal técnico y la rentabilidad. 
 Determinar en qué medida la 
implementación de la gestión del costo, bajo 
el enfoque de la guía PMBOK, mejora la 
satisfacción  de los directivos, el personal 
técnico y la rentabilidad, en la Planta  de 
Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE.
DEPENDIENTE
Data Histórica
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ANEXO 2: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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ANEXO 3: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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ANEXO 4: VALORIZACIONES  SEMANALES DEL PROYECTO 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL 
PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               




Fuente: Elaboración propia, 2018. 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL 
PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               




Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL 
PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               




Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL 
PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               





Fuente: Elaboración propia, 2018. 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL 
PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               





Fuente: Elaboración propia, 2018. 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL 
PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               





Fuente: Elaboración propia, 2018.
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
248 
ANEXO 5: PRESUPUESTO DEL CERCO PERIMÉTRICO PREFABRICADO 
PRESUPUESTO DEL CERCO PERIMÉTRICO PREFABRICADO DE PLANTA DE 
DETONADORES 
               Presupuesto  CERCO PERIMÉTRICO PREFABRICADO DE  PLANTA DE DETONADORES 
NO ELECTRICOS CHEMTRADE 
   
               Presupuesto 001 CERCO PERIMÉTRICO PREFABRICADO DE 2.40 M  PARA 10.145 Ha   
Cliente CHEMTRADE   
Lugar VÉGUETA KM 175-HUACHO          
               
EMPRESA CONTRATISTA: JOS LOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
PROYECTISTA: JOSE LOPEZ NIZAMA 
               
Ítem Descripción     Und. Metrado Precio 
S/. 
Parcial S/. 
01 ESTRUCTURAS         
01.01 OBRAS PROVISIONALES        37,525.00 
01.01.01 CAMPAMENTO M2 100.00 115.00 11,500.00 
01.01.06 SEGURIDAD EN OBRA UND 1.00 9,000.00 9,000.00 
01.01.08 SERVICIOS HIGIÉNICOS  UND 2.00 1,900.00 3,800.00 
01.01.09 ALMACEN DE 12X9.60m M2 115.00 115.00 13,225.00 
               01.02 TRABAJOS PRELIMINARES         18,180.00 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PERMANENTE M 1,515.00 12.00 18,180.00 
               01.03 CERCO PERIMÉTRICO PREFABRICADO PARA 1515 M    
 
324,802.50 
01.03.01 CERCO PERIMÉTRICO DE CONCRETO PREFRABRICADO DE 
2.40 m DE ALTURA ÚTIL M 1,515.00 187.50  
284,062.50 
01.03.02 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA POSTES DE 
CONCRETO PREFABRICADO 
M3 96.00 90.00 8,640.00 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL PREFABRICADO GLB 1.00 32,100.00 32,100.00 
             
01.04 PORTON DE ACCESO AL CERCO PERIMÉTRICO 
PREFABRICADO 
        35,642.00 
01.04.01 
PORTON METALICO DE L=6.00 M H=3.00 M PARA ACCESO A 
CERCO PREFABRICADO  
UND 1.00 23,500.00 23,500.00 
01.04.02 SISTEMA ELÉCTRICO DE PORTON 
UND 0.00 13,500.00 0.00 
01.04.03 
PÓRTICO DE CONCRETO ARMADO PARA PORTON DE 
ACCESO 
UND 1.00 5,558.00 5,558.00 
01.04.04 
120 ML DE PLACAS PREFABRICAS PARA FRONTIS DE 
TERRENO 
GLB 1.00 6,584.00 6,584.00 
               
  COSTO DIRECTO    416,149.50 
               
  GASTOS GENERALES (15%)    62,422.43 
               
  UTILIDAD (10%)    41,614.95 
               
               
  SUB - TOTAL    520,186.88 
               
  I.G.V. (18%)    93,633.64 
               
         ============= 
               
  MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO    613,820.51 
               
  SON :    SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON  51/100 Nuevos Soles 
               
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
249 
ANEXO 6: PRESUPUESTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLANTA DE DETONADORES NO 
ELECTRICOS 
Presupuesto  
MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLANTA DE DETONADORES NO 
ELECTRICOS CHEMTRADE    
               Presupuesto 001 ESTRUCTURAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA-PLANTA INDUSTRIAL 
CHEMTRADE 
Cliente CHEMTRADE   
Lugar KM 176 PANAMERICANA NORTE          
               
EMPRESA CONTRATISTA: JOS LOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 
PROYECTISTA: JOSE LOPEZ NIZAMA 
               
Ítem Descripción     Und
. 
Metrado Precio S/. Parcial S/. 
              
03 
MOVIMIENTO DE TIERRA DE PLANTA INDUSTRIAL 
        1,205,227.
01 
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRA EN CANCHA DE NITRATO 
        
982,284.33 
03.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 555.00 3.90 2,164.50 
03.01.02 
CORTE Y EXCAVACION MASIVA A MÁQUINA EN TERRENO 
ROCOSO   
M3 5,904.43 90.00 531,398.43 
03.01.03 RELLENO MASIVO DE MATERIAL PROPIO M3 9,599.29 40.00 383,971.40 
03.01.04 
RELLENO CON BASE DE AFIRMADO CON e=0.15 m 
COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO DE 10 Ton 
M2 3,700.00 17.50 64,750.00 
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLANTA MODULAR         53,790.19 
03.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 38.55 3.90 150.35 
03.02.02 
CORTE Y EXCAVACIÓN MASIVA A MAQUINA EN TERRENO 
ROCOSO   
M3 19.30 90.00 1,737.00 
03.02.03 RELLENO MASIVO DE MATERIAL PROPIO M3 558.20 40.00 22,327.84 
03.02.04 
RELLENO CON BASE DE AFIRMADO CON e=0.15 m 
COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO DE 10 Ton 
M2 1,690.00 17.50 29,575.00 
03.03 MOVIMIENTO DE TIERRA EN SECTOR ADMINISTRATIVO         41,116.23 
03.03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 170.88 3.90 666.43 
03.03.02 
CORTE Y EXCAVACION MASIVA A MÁQUINA EN TERRENO 
ROCOSO   
M3 113.92 90.00 10,252.80 
03.03.03 RELLENO MASIVO DE MATERIAL PROPIO M3 129.30 40.00 5,172.00 
03.04.04 
RELLENO CON BASE DE AFIRMADO CON e=0.15 m 
COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO DE 10 Ton 
M2 1,430.00 17.50 25,025.00 
03.04 MOVIMIENTO DE TIERRA EN ACCESO         128,036.26 
03.04.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 2,103.04 3.90 8,201.86 
03.04.02 
CORTE Y EXCAVACIÓN MASIVA A MÁQUINA EN TERRENO 
ROCOSO   
M3 525.60 90.00 47,304.00 
03.04.03 RELLENO MASIVO DE MATERIAL PROPIO M3 408.89 40.00 16,355.40 
03.04.04 RELLENO CON BASE DE AFIRMADO CON e=0.15 m M2 3,210.00 17.50 56,175.00 
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COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO DE 10 Ton 
03.02 CASETA DE VIGILANCIA    17,000.00 
03.02.01 CASETA DE VIGILANCIA  UND 1.00 17,000.00 17,000.00 
               
03.02 CASETA DE RECEPCIÓN DE RESGUARDO POLICIAL    27,000.00 
03.02.01 CASETA DE RECEPCIÓN DE RESGUARDO POLICIAL UND 1.00 27,000.00 27,000.00 
               
03.02 TORREDONES DE VIGILANCIA    20,000.00 
03.02.01 TORREDONES DE VIGILANCIA DE CONCRETO ARMADO UND 2.00 10,000.00 20,000.00 
       
               
  COSTO DIRECTO    1,269,227.01 
               
  GASTOS GENERALES (10%)    126,922.70 
               
  UTILIDAD (10%)    126,922.70 
               
               
  SUB - TOTAL    1,523,072.41 
               
  I.G.V. (18%)    274,153.03 
               
         ============= 
               
  MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO    1,797,225.44 
               
SON :     UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO CON  
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ANEXO 7: PRESUPUESTO DE DURMIENTES DE CONCRETO 
PRESUPUESTO DE DURMIENTES DE PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS 
CHEMTRADE 
 
Presupuesto 001 DURMIENTES DE PLANTA DE DETONADORES NO ELECTRICOS 
CHEMTRADE   
 
Cliente CHEMTRADE    
Lugar VÉGUETA KM 175-HUACHO           
                
EMPRESA JOSLOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  
PROYECTISTA: JOSE LOPEZ NIZAMA  
                





               
03 DURMIENTES DE PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE         173,070.56  
03.01 OBRAS PROVISIONALES 
        
24,460.56 
 
03.01.01 EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE BASE DE DURMIENTE MANUAL M2 188.00 14.30 2,688.40  
03.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 24.00 28.84 692.16  
 
03.01.03 TRAZO Y REPLANTEO M2 1,600.00 3.80 6,080.00  
03.01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 
 
 
03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         118,282.00  
03.02.01 CONCRETO F´c= 210 Kg/cm2 M3 42.50 650.00 27,625.00  
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 369.60 90.00 33,264.00 
 
 
03.02.03 ARMADURA DE FIERRO  Fy= 4200 Kg/cm2 KG 9,110.00 6.30 57,393.00  
                    
03.03 OTROS         30,328.00  
03.03.01 GRÚA DE 10 Ton PARA COLOCACIÓN DE DURMIENTES GLB 1.00 17,500.00 17,500.00  
03.03.02 PLANCHA METÁLICA DE  e= 15 mm M2 18.90 520.00 9,828.00  
 
03.03.03 CURADO QUÍMICO PARA CONCRETO GLB 1.00 3,000.00 3,000.00  
                
  COSTO DIRECTO    173,070.56  
                  GASTOS GENERALES (10%)    17,307.06  
                  UTILIDAD (10%)    17,307.06  
                                
  SUB - TOTAL    207,684.67 
 
                
  I.G.V. (18%)    37,383.24  
                
         =============  
                
  MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO    245,067.91  
                
  SON :    DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE CON  91/100 Nuevos 
Soles 
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ANEXO 8: PRESUPUESTO  DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PRESUPUESTO DE  INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PLANTA DE DETONADORES NO 
ELÉCTRICOS 
                              Presupuesto 001 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PLANTA DE DETONADORES NO 
ELÉCTRICOS CHEMTRADE 
Cliente CHEMTRADE   
Lugar VÉGUETA KM 175-HUACHO          
               
EMPRESA CONTRATISTA: JOS LOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
PROYECTISTA: JOSE LOPEZ NIZAMA 
               
Ítem Descripción     Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
        
01.01 ILUMINACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL CHEMTRADE 
       271,422.95 
01.01.01 
LUMINARIA DE 45W- TECNOLOGIA LED DE ALTA 
POTENCIA CON EQUIPO AUXILIAR DE ALTA GAMA 
UND 51.00 662.56 33,790.56 
01.01.02 REFLECTORES DE 400 W- 220V 
UND 6.00 1,476.00 
8,856.00 
01.01.03 POSTES DE CAC DE 8/200/120/240 UND 8.00 656.00 5,248.00 
01.01.04 CONDUCTOR NYY DE 3-1X35+1X25 mm2 
M 1,737.51 45.26 
78,639.70 
01.01.05 CABLE NLT 2X2.5 mm2 PARA LUMINARIA M 381.00 9.61 
 
3,661.41 
01.01.06 PASTORALES DE F*G*6MM 
UND 51.00 188.74 
9,625.74 
01.01.07 PASTORALES DE F¨G*SIMPLES UND 6.00 70.28 421.68 
01.01.08 
PUESTAS A TIERRA INCLUYE CABLE DE COBRE DE 16 
mm2, VARILLLA COOPERWELD, CONECTORES, CEMENTO 
CONDUCTIVO 
CLB 20.00 972.93 19,458.60 
01.01.09 
FERRETERIA VARIADA (CONECTORES, ABRAZADERAS, 
CANALETAS, CAJAS DE DERIVACIÓN) 
GLB 1.00 19,680.00 
19,680.00 
01.01.10 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INCLUYE INTERRUPTORES 
PARA DOS CIRCUITOS Y MANDO FOTOVOLTAICO O 
RELOJ HORARIO 
UND 1.00 8,200.00 
8,200.00 
01.01.11 GRUPO ELECTRÓGENO DE 15 KVA UND 1.00 18,040.00 18,040.00 
01.01.12 MONTAJE ELECTROMECÁNICO GLB 1.00 51,407.24 51,407.24 
01.01.13 TRANSPORTE DE MATERIALES UND 1.00 14,394.02 14,394.02 
               
  COSTO DIRECTO    271,422.95 
               
  GASTOS GENERALES (10%)    27,142.30 
               
  UTILIDAD (10%)    27,142.30 
               
               
  SUB - TOTAL    325,707.54 
               
  I.G.V. (18%)    58,627.36 
               
         ============= 
               
  MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO    384,334.90 
               
  SON :    TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON  
90/100 Nuevos Soles 
               
 
"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               
Rafael Bazan, George Yoao 
 
253 
ANEXO 9: PRESUPUESTOS VARIOS DE LA PLANTA CHEMTRADE 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS 
CHEMTRADE 
                              Presupuesto VARIOS-PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE
Cliente CHEMTRADE   
Lugar VÉGUETA KM 175-HUACHO          
               
EMPRESA CONTRATISTA: JOSLOP CONTRATISTAS GENERALES SAC 
PROYECTISTA: JOSE LOPEZ NIZAMA 
               
Ítem Descripción     Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 ESTRUCTURAS         
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    32,637.00 
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR GLB 1.00 7,200.00 7,200.00 
01.02.06 TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN OBRA M2 13,900.00 1.83 25,437.00 
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
      20,016.50 
01.03.02 EXCAVACIÓN ZANJAS PARA CIMIENTOS MAT.ROSOCO H=1m M3 187.50 98.00 18,375.00 
01.03.03 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA POLLOS( APOYOS DE 
CONTAINERS) 
M3 
16.75 98.00 1,641.50 
01.03.02 CONCRETO SIMPLE 
 
      231,435.75 
01.03.02.01 CIMIENTOS, CONCRETO  F'c = 100 kg/cm2+ 30 % P.G. M3 187.50 240.00 45,000.00 
01.03.02.02 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS M2 600.00 64.30 38,580.00 
01.03.02.03 SOBRECIMIENTO, CONCRETO  F'c = 175 kg/cm2 M3 45.00 315.00 14,175.00 
01.03.02.04 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 600.00 64.30 38,580.00 
01.06.05 CIMIENTOS, DE DADOS DE CONCRETO  F'c = 175 kg/cm2 M3 16.75 315.00 5,276.25 
01.06.06 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS DE 
DADOS DE CONCRETO 
M2 
201.00 64.30 12,924.30 
01.06.07 DADOS DE CONCRETO  F'c = 175 kg/cm2 M3 5.75 315.00 1,811.25 
01.06.08 VEREDA Y LOSA DE CONCRETO MODULO A  F'c = 175 kg/cm2 M2 308.00 46.00 14,168.00 
01.06.09 ENCOFRADO DE LOSA DE MODULO A M2 13.60 64.30 874.48 
01.06.10 VEREDAS  Y LOSAS DE ESTRUCTURAS  F'c = 175 kg/cm2 GLB 1.00 47,046.47 47,046.47 
01.06.11 LAMINA CEMENTICA Y MALLA METALICA GALVANIZADA EST. 
D 
GLB 
1.00 7,000.00 7,000.00 
01.06.12 LAMINA CEMENTICA ESTRUCTURA DE CUARTO C. 
ELÉCTRICO 
GLB 
1.00 6,000.00 6,000.00 
01.03.03 CONCRETO ARMADO 
 
      86,851.70 
01.03.03.01 COLUMNAS 
 
      49,955.80 
01.03.03.01.01 CONCRETO 175 kg/cm2  DE COLUMNAS M3 24.56 315.00 7,736.40 
01.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 327.50 64.30 21,058.25 
01.03.03.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 DE COLUMNAS KG 3,992.67 5.30 21,161.15 
01.03.03.02 VIGUETAS 
 
      20,308.90 
01.03.03.02.01 CONCRETO 175 kg/cm2 DE VIGUETAS M3 10.50 315.00 3,307.50 
01.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS M2 150.00 64.30 9,645.00 
01.03.03.02.03 ACERO Fy=4,200 kg/cm² DE VIGUETAS KG 1,388.00 5.30 7,356.40 
01.07.03 CONCRETO ARMADO Y TANQUE DE AGUA EST. N GLB 1.00 3,500.00 3,500.00 
01.07.04 CONCRETO ARMADO DE EST. O (BIODIGESTOR) GLB 1.00 3,587.00 3,587.00 
01.07.05 CONCRETO ARMADO DE EST. T( TOTEN COMBUSTIBLE) GLB 1.00 9,500.00 9,500.00 
01.08 ESTRUCTURA MODULAR 
 
      161,300.00 
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01.08.01 ESTRUCTURA MODULAR A GLB 1.00 151,800.00 151,800.00 
01.08.02 ESTRUCTURA MODULAR U (GRUPO ELECTROGENO) GLB 1.00 9,500.00 9,500.00 
01.03.04 JUNTAS 
 
      787.50 
01.03.04.01 JUNTAS DE DILATACION TEKNOPOR 1" M2 52.50 15.00 787.50 
01.03.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
 
      154,125.00 
01.03.05.01 MURO DE LADR.K.K. TIPO SOGA 18 HUECOS 0.9*0.13*0.24 m M2 1,712.50 90.00 154,125.00 
01.11 MONTAJE Y TRANSPORTE DE CONTAINERS 
 
      109,016.00 
01.11.01 MONTAJE Y DESMONTAJE GLB 1.00 44,016.00 44,016.00 
01.11.02 TRANSPORTE DE CONTAINERS GLB 1.00 65,000.00 65,000.00 
01.12 MODIFICACIONES DE CONTAINERS 
 
      11,055.00 
01.12.01 MODIFICACIONES DE CONTAINERS GLB 1.00 11,055.00 11,055.00 
01.13 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
      11,545.00 
01.13.01 
INSTALACIONES SANITARIAS (EXCAVACIÓN DE AGUA Y 
DESAGUE, VALV Y GRIFO CONTRA INCENDIO, CAJAS DE 
REGISTRO, TUB. ACC. Y 5 INODOROS, 5 LAVATORIOS) 




        
01.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
      18,897.00 
01.14.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (PUNTOS TOMAC, PUNTOS 
INTERRUPTORES, PUNTOS PARA FLUORECENTES 
ANTIEXPLOSIVOS,ACCESORIOS 
GLB 
1.00 15,897.00 15,897.00 
01.14.02 PARARAYOS GLB 2.00 1,000.00 2,000.00 
01.14.03 SIRENAS DE EMERGENCIA GLB 2.00 500.00 1,000.00 
01.15 POSO PUESTA A  TIERRA 
 
      16,730.00 
01.15.01 POSO PUESTA A TIERRA GLB 7.00 2,390.00 16,730.00 
01.16 EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA PARAPETOS 
 
      4,785.00 
01.16.01 EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA PARAPETOS GL 330.00 14.50 4,785.00 
01.17 PINTURA 
 
      1,612.50 
01.17.01 PINTURA EPÓXICA M2 75.00 21.50 1,612.50 
01.18 AREA VERDES 
 
      6,625.00 
01.18.01 GRAS TIERRA DE CHACRA M2 250.00 26.50 6,625.00 
01.19 PUERTA DE ACCESO AL CERCO PERIMÉTRICO 
 
       37,000.00 
01.19.01 PUERTA METÁLICA ACANALADA Y CON RIELE L=6m, H= 3m UND 1.00 23,500.00 23,500.00 
01.19.02 SISTEMA ELÉCTRICO DE PORTON UND 1.00 13,500.00 13,500.00 
               
  COSTO DIRECTO    904,418.95 
               
  GASTOS GENERALES (10%)    90,441.90 
               
  UTILIDAD (10%)    90,441.90 
               
               
  SUB - TOTAL    1,085,302.74 
               
  I.G.V. (18%)    195,354.49 
               
         ============= 
               
  MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO    1,280,657.23 
               
  SON :    UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIECISIETE CON  
04/100 Nuevos Soles 
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ANEXO 10: PLAN DE GESTIÓN DEL CONTROL DE COSTOS 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE CONTROL DE 
COSTOS   
 
1. Información del Proyecto 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del Proyecto " PLANTA DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS 
CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, 
PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA" 
Gerente del Proyecto Ing. María López Chiroque 
2. Objetivo 
Definir las actividades, acciones y procedimientos para la gestión del Control de Costo del 
Proyecto. 
3. Finalidad 
Mantener el costo del proyecto “Planta de detonadores no eléctricos”. 
4. Recursos 
 Infraestructura: oficina y todo lo concerniente a ella. 
*RR.HH: 
01 Ingeniero encargado para el control de costos. 
01 Digitador de control de equipos, personal y materiales. 
01 Controlador de equipos. 
*Equipos y software: 
02 computadoras. 
01 impresora fotocopiadora con escáner. 
03 radio comunicador. 
Windows 7 professional. 
Microsoft office 2010 
MS Project 
5. Documentos de gestión para el control de costos 
 Parte diario de equipo. 
 Parte diario de personal. 
 Base de control de equipo. 
 Base de control de personal. 
 Base de control de materiales. 
Formato de informe general de costos. 
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6. Organigrama de gestión de control de costos 
El proyecto se estructuró de la siguiente manera, en orden de jerarquía: 
01 Director de Proyecto, quien tuvo a su cargo 3 gerencias. 
03 Gerentes, las gerencias se constituyeron de la siguiente manera: 
Gerencia de Administración y Finanzas; estuvo a cargo de: 
Área de recursos humanos. 
Área de contabilidad y administración. 
Gerencia de Ingeniería; estuvo a cargo de: 
Área de oficina técnica. 
Área de valorizaciones. 
Área de control de costos. 
Área de calidad. 
Área de topografía. 
Gerencia de Seguridad; estuvo a cargo de: 
Área de seguridad. 
El organigrama del control de costos estuvo enmarcado en el organigrama del proyecto. Se dividió 
en tres etapas del desarrollo de la gestión de control, de la siguiente manera: 
Primera etapa de recopilación y consolidación de información base; reuniendo la información de 
campo de los recursos utilizados en cada proceso del proyecto. Dicha recopilación se desarrolló 
diariamente para el personal a través del formato de tareo de personal; para los materiales a través 
del registro de salida del almacén, y por último para los equipos en el formato de parte diario de 
equipos. 
Segunda etapa de procesamiento por el área de control de proyecto, las informaciones mensuales 
consolidadas por las áreas base se envían al área de control de costos para que ella cuantifique los 
recursos en dinero (recurso costo), derive los recursos costo a cada partida (fase) y determine el 
desempeño del proyecto ( VP, EV, AC, CV y CPI) en el informe semanal de gestión de control de 
costos. 
Tercera etapa de revisión y aprobación del informe de gestión de control de costos; el informe 
semanal de gestión de control de costos  se expuso para su revisión y aprobación. En caso de que  
hubiera observaciones, comentarios y sugerencias, previo a la firma de la aprobación, son 
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A continuación se presenta el organigrama del control de costos: 
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7. Flujo de proceso de la gestión de control de costos. 
Se realizará el diagrama de flujo de los pasos de cada proceso del proyecto, donde cada proceso es representado por un símbolo. El 
diagrama de flujo de procesos ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en la gestión de control de costos, mostrando 
la relación secuencial entre ellas y los demás procesos.  
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Simbología de Flujo de Procesos 
N° Símbolo Descripción 
1 
 
 Indica el inicio y fin del flujo de proceso 
2 
 












Indica datos a controlar, analizar o 
realizar 
8. Activos del proceso de la organización. 
Misión 
 Somos una empresa de ingeniería y construcción que desarrolla un negocio sostenible, en base a la 
prestación de servicio eficiente e innovador a nuestro cliente en el fiel cumplimiento del contrato 
adjudicado, con altos estándares de trabajo en seguridad, medio ambiente, calidad y responsabilidad 
social. 
Visión 
Ser la empresa constructora más reconocida y confiable en la prestación de servicios de ingeniería. 
Política de Medio Ambiente 
La empresa está comprometida con una gestión responsable y la mejora continua de su desempeño 
ambiental; a través de comunicar la política de medio ambiente y sus procedimientos entre nuestros 
empleados, clientes, contratistas y proveedores.  
Proveer capacitación e información a nuestros empleados y contratistas con el fin de fomentar su 
grado de conciencia y conocimientos sobre temas ambientales. 
Reducir la cantidad de residuos y aplicar los principios de reciclaje a todas las operaciones de 
nuestro negocio, en la medida en que ello resulte razonablemente favorable. 
Minimizar efectos y riesgos ambientales adversos que pudieran relacionarse con nuestros servicios. 
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Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
Cumplir todas las leyes, normas y obligaciones legales pertinentes relacionadas con la salud y 
seguridad. 
Desarrollar e implementar sistemas y procedimientos apropiados en toda la empresa para eliminar y 
controlar las tareas u operaciones peligrosas. 
Fijar objetivos cuantificables y mantener y monitorear indicadores de salud y seguridad. 
Recompensar a nuestros empleados en caso que muestren un desempeño excepcional en temas de 
seguridad y salud. 
Investigar, corregir y reportar todos los incidentes relacionados con la salud y la seguridad. 
9. Responsabilidad de la gestión de control de costos. 
El Ingeniero encargado del control de costos fue el responsable del plan. 
El Director del proyecto fue el responsable de definir las estrategias de control de costos. 
10. Aprobación Fecha Firma 
María López Chiroque (Gerente de Proyecto de empresa 
contratista)     
Elmer Vidal (Gerente general de empresa patrocinadora) 
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ANEXO 11: ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN DE COSTOS EN EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Empresa: JOSLOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
Nombre:  
Puesto de trabajo:  
 
Responda las siguientes preguntas con respecto a la aplicación de la gestión de costo, bajo el 
enfoque de la guía PMBOK, en el proyecto “Planta de Detonadores no Eléctricos 
CHEMTRADE, Distrito Végueta, Provincia Huaura, Región Lima”. 
I. Información General de gestión de costos: 
 
1 ¿Se ha aplicado algún modelo de gestión de costos? 
 
 (   ) Si    (   ) No 
 
2 ¿La gestión del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK, debe aplicarse por los 
directivos y personal técnico de la empresa a la que usted pertenece? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
3 ¿Considera que la gestión del costo mejorará la rentabilidad del proyecto? 
 (   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en     
Desacuerdo   
4 ¿Considera que la gestión del costo satisfará a los directivos y personal técnico de la 
empresa a la que usted pertenece? 
 
 (   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en 
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5 ¿Considera que debe haber capacitaciones a los directivos y personal técnico de la 
empresa a la que usted pertenece, para implementar la gestión del costo, bajo el 
enfoque de la guía PMBOK? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
II. Planificación de la gestión de costos: 
 
6 ¿Se aplicaron políticas que mejoran la planificación del proyecto? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
7 ¿Se aplicaron estrategias que mejoran la planificación del proyecto? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
8 ¿Se aplicaron acciones que mejoran la planificación del proyecto? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
9 ¿Se aplicaron técnicas que mejoran la planificación del proyecto? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
10 ¿Se aplicaron herramientas que mejoran la planificación del proyecto? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
11 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar la planificación de la gestión del costo, 
para mejorar la eficiencia de los directivos a los que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo     
 
12 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar la planificación de la gestión del costo, 
para mejorar la eficacia de los directivos a los que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
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13 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un plan de dirección del proyecto, para 
mejorar la eficiencia de los directivos a los que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo     
 
14 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un plan de dirección del proyecto, para 
mejorar la eficacia de los directivos a los que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo     
 
15 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un acta de constitución del proyecto, 
para mejorar la eficiencia de los directivos a los que usted pertenece? 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo     
 
16 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un acta de constitución del proyecto, 
para mejorar la eficacia de los directivos a los que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo     
 
17 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un plan de gestión del proyecto, para 
mejorar la eficiencia de los directivos a los que usted pertenece? 
  
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo     
 
18 ¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un plan de gestión del proyecto, para 
mejorar la eficacia de los directivos a los que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo     
 
 
III. Desarrollo de la gestión de costos: 
 
19 ¿Las diversas áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para estimar el presupuesto base? 
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20 ¿Las diversas áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, aplicaron alguna 
técnica o herramienta para determinar el presupuesto base? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
21 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar un plan de 
recursos, para la mejora de la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
22 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar un plan de 
recursos, para la mejora de la productividad del personal técnico al que usted 
pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
23 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la elaboración del 
cronograma, para la mejora de la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
24 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la elaboración del 
cronograma, para la mejora de la productividad del personal técnico al que usted 
pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
25 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar un registro 
de riesgos, para la mejora de la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
26 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar un registro 
de riesgos, para la mejora de la productividad del personal técnico al que usted 
pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
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27 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la elaboración de la 
línea base de alcance, para la mejora de la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo 
   
28 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la elaboración de la 
línea base de alcance, para la mejora de la productividad del personal técnico al que 
usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
29 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la aplicación de la 
estimación análoga, para la mejora la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
30 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la aplicación de la 
estimación análoga, para la mejora de la productividad del personal técnico al que 
usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
31 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la aplicación del 
análisis de precios unitarios, para la mejora de la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
32 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la aplicación del 
análisis de precios unitarios, para la mejora de la productividad del personal técnico al 
que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
33 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la elaboración de base 
de estimaciones, para la mejora de la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
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34 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la elaboración de una 
base de estimaciones, para la mejora de la productividad del personal técnico al que 
usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
35 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar la línea 
base de costos, para la mejora de la calidad del producto final? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
36 ¿Sr. Especialista de la empresa contratista, de acuerdo con desarrollar la línea base de 
costos, para la mejora de la productividad del personal técnico al que usted pertenece? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
 
IV. Control de la gestión de costos: 
 
37 ¿Las diversas áreas involucradas en los costos del proyecto, aplicaron alguna técnica 
o herramienta para desarrollar un modelo de gestión de control de costos? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 
38 ¿Está de acuerdo que se desarrolle un plan de gestión de control costos, con la 
finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
39 ¿Está de acuerdo que se desarrolle una línea base de costos, con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad del proyecto? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
40 ¿Está de acuerdo que se desarrolle un cronograma de financiamiento, con la finalidad 
de mejorar la rentabilidad del proyecto? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo  
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41 ¿Está de acuerdo que se desarrolle la gestión del valor ganado, con la finalidad de 
mejorar la rentabilidad del proyecto? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
42 ¿Está de acuerdo que se realicen mediciones del desempeño para la toma de 
decisiones, con la finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
43 ¿Está de acuerdo que se realice y calcule el índice de desempeño del costo, con la 
finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo   
 
44 ¿Está de acuerdo que se realice la actualización del plan de dirección del proyecto, 
con la finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto? 
 
(   ) Muy De Acuerdo    (   ) De Acuerdo    (   ) Desacuerdo     (   ) Muy en Desacuerdo 
 
45 ¿Está de acuerdo que se realice la actualización diversos documentos con la finalidad 
de mejorar la rentabilidad del proyecto? 
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ANEXO 12: RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 
DIRIGIDO A UN DIRECTIVO DE LA EMPRESA 
ETAPA PRETEST 
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ANEXO 13: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  POR JUICIO DE EXPERTOS 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor               Ing. Jorge Luis Canta Honores 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE EXPERTO. 
La presente para saludarlo muy atentamente y expresarle nuestro respeto, así mismo, nos 
presentarnos como estudiantes del programa de pregrado en la carrera de Ingeniería Civil, de la 
Universidad Privada del Norte, para la cual requerimos validar los instrumentos con los cuales 
optaremos el título profesional de ingenieros civiles. 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: “La gestión del costo para la mejora de 
la satisfacción de los directivos, el personal técnico y la rentabilidad, bajo el enfoque de la guía 
PMBOK, en la Planta de Detonadores no Eléctricos CHEMTRADE, distrito Végueta, provincia 
Huaura, región Lima, 2017”, y siendo de suma importancia contar con la aprobación de 
ingenieros civiles especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos tomado 
la decisión de acudir a usted, ante su sobresaliente experiencia en temas de investigación 
ingenieril.  
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación- 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestra mayor admiración, nos despedimos muy cordialmente, sin dejar de 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
VARIABLE: V1 – LA GESTIÓN DEL COSTO BAJO EL ENFOQUE PMI-PMBOK 
Según Gonzáles y Mendoza (2015), en su tesis de Licenciatura de la Universidad USMP, Perú, 
expone “La gestión de los costos de un proyecto incluye los procesos involucrados como 
planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras 
áreas de conocimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede 
implicar el esfuerzo de una persona o grupo de personas. Cada proceso se ejecuta por lo menos 
una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté 
dividido en fases. Esta área del conocimiento se desarrolla en los grupos de procesos de 
planificación y control” (p. 7-8). 
Dimensiones de las variables 
Dimensión 1.- PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COSTO 
Según Cárdenas (2013), en su tesis de Licenciatura de la Universidad PUCP, Perú, centra la 
planificación en la buena preparación del presupuesto a través de la elaboración de los metrados 
y costos directos de un proyecto. Sin antes establecer las políticas, los procedimientos y la 
documentación para la planificación, la administración, los gastos y el control de los costos del 
proyecto proporcionando orientación y dirección sobre cómo los costos del proyecto se 
gestionarán a través del proyecto. 
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Dimensión 2.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COSTO 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de la gestión del costo hace referencia a la  estimación y al 
presupuesto, se citarán algunas tesis: 
Según Velazco (2016), en su tesis de Licenciatura de la Universidad UCSM, Perú, postula que 
“Estimar los costos es un proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La estimación de costos es 
una predicción basada en la información disponible en un momento dado. Incluye la 
identificación y consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para iniciar y 
completar el proyecto” (p. 180-181). 
Según Gonzáles y Mendoza (2015), en su tesis de Licenciatura de la Universidad USMP, Perú, 
explica que “Determinar el presupuesto es el proceso de sumar los costes estimados de las 
actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. 
El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base del costo en contraposición con 
el desempeño del proyecto que puede ser monitoreado y controlado” (p. 12). 
Dimensión 3.- CONTROL DE LA GESTIÓN DEL COSTO 
Según Hualpa (2016), en su tesis de Licenciatura de la Universidad UNAS, Perú, sustenta “El 
controlar de los costos es el proceso de monitoreo del estado del proyecto para actualizar sus 
costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar 
acciones correctivas y minimizar el riesgo. El control de costes del proyecto incluye: 
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 Influir sobre los factores que producen cambios en la línea base de coste. 
 Asegurarse de que las solicitudes de cambio de coste sean aprobadas. 
  Gestionar los cambios de costes a medida que se produzcan. 
 Asegurar que los posibles sobrecostes no excedan las restricciones de la financiación 
autorizadas para el proyecto, tanto total como por periodos. 
 Realizar el seguimiento del desempeño de costes para detectar y entender las variaciones 
con respecto a la línea base de coste. 
  Registrar con precisión y pertinencia los cambios en la línea base de coste. 
 Evitar que se admitan cambios incorrectos, inadecuados o no aprobados en el coste o en 
el uso de los recursos. 
 Informar los cambios aprobados a los actores interesados pertinentes. 










"LA GESTIÓN DEL COSTO PARA LA MEJORA DE LA  SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL PERSONAL TÉCNICO Y 
LA RENTABILIDAD, BAJO EL ENFOQUE DE LA GUÍA PMBOK, EN EL PROYECTO DE LA PLANTA DE DETONADORES 
NO ELÉCTRICOS CHEMTRADE,  DISTRITO VÉGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA, 2017" 
 
López Chiroque, Renzo Rodrigo                                                                                                                                                                                                               




VARIABLE: V2 – MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL 
PERSONAL TÉCNICO Y LA RENTABILIDAD 
Según Mañuico (2015), en su tesis de Magister de la Universidad  URP, Perú, crea un índice de 
satisfacción del personal directivo  del proyecto a través de la satisfacción de la gestión del costo; 
por medio de encuestas realizadas al inicio y cierre de dicho proyecto generará valores o 
puntuaciones que se acondicionará al índice. La encuesta de satisfacción se centró en el control 
del costo, teniendo en cuenta de los procesos de  entrada, herramientas-técnicas y salida.  
Según Jiménez y Torres (2014), en su tesis de Licenciatura de la Universidad UPAO, Perú, se 
argumenta que “Como respuesta a la necesidad de realizar los proyectos de forma coherente, 
armónica y organizada, para garantizar la rentabilidad, nace en 1969, el PMI (Project 
Management Institute), (Instituto de Gerencia de Proyectos), bajo la premisa que cualquier 
proyecto, sin importar su naturaleza, utiliza las mismas bases metodológicas y herramientas. El 
objetivo primordial de toda organización es la generación de la rentabilidad, luego, crear una 
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Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
 Independiente 
La gestión 
del costo de 
la guía 
PMBOK. 
Es una de las diez 
áreas de 
conocimiento de 
la dirección de 





los recursos y la 









través de los 
procesos de 
planificación, 













la gestión del 
costo 




Análisis de Precios 
Unitarios 
APU de cada partida 
Recolección de datos 
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Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
 Dependiente 
Mejora de la 
satisfacción de 
los directivos, el 
personal 
técnico y la 
rentabilidad de 








en la planta 
detonadores no 
eléctricos con la 
ayuda de la 
utilización 
mínima de los 
recursos; para 
obtener  la 
eficacia del 
proyecto en la 
satisfacción de 
los directivos, el 
personal técnico y 
la rentabilidad. 
Para obtener 
















































Muy de acuerdo (4) 
 
De acuerdo (3) 
Calidad En desacuerdo (2) 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE DEPENDIENTE E 
INDEPENDIENTE 
N°   
DIMENSIONES/ Ítems 
Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 
SI NO SI NO SI NO   
INFORMACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE COSTOS 
1 ¿Se ha aplicado algún modelo de gestión de costos?    ✔    ✔    ✔   ------------- 
2 
¿La gestión del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK, debe aplicarse 
por los directivos y personal técnico de la empresa a la que usted 
pertenece? 
✔    ✔    ✔   ------------- 
3 ¿Considera que la gestión del costo mejorará la rentabilidad del proyecto?  ✔    ✔    ✔   ------------- 
4 
¿Considera que la gestión del costo satisfará a los directivos y personal 
técnico de la empresa a la que usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
5 
¿Considera que debe haber capacitaciones a los directivos y personal 
técnico de la empresa a la que usted pertenece, para implementar la gestión 
del costo, bajo el enfoque de la guía PMBOK? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSÍÓN 1: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: DIMENSIÓN 1: SATISFACCIÓN DE DIRECTIVOS 
6 ¿Se aplicaron políticas que mejoran la planificación del proyecto?  ✔    ✔    ✔   ------------- 
7 ¿Se aplicaron estrategias que mejoran la planificación del proyecto?  ✔    ✔    ✔   ------------- 
8 ¿Se aplicaron acciones que mejoran la planificación del proyecto?  ✔    ✔    ✔   ------------- 
9 ¿Se aplicaron técnicas que mejoran la planificación del proyecto?  ✔    ✔    ✔   ------------- 
10 ¿Se aplicaron herramientas que mejoran la planificación del proyecto?  ✔    ✔    ✔   ------------- 
11 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar la planificación de la 
gestión del costo, para mejorar la eficiencia de los directivos a los que 
usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
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¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar la planificación de la 
gestión del costo, para mejorar la eficacia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
13 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un plan de dirección del 
proyecto, para mejorar la eficiencia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
14 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un plan de dirección del 
proyecto, para mejorar la eficacia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
15 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un acta de constitución del 
proyecto, para mejorar la eficiencia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
16 
¿Sr. Gerente, está de acuerdo con implementar un acta de constitución del 
proyecto, para mejorar la eficacia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
17 
¿Sr. Gerente,  está de acuerdo con implementar un plan de gestión del 
proyecto, para mejorar la eficiencia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
18 
¿Sr. Gerente,  está de acuerdo con implementar un plan de gestión del 
proyecto, para mejorar la eficacia de los directivos a los que usted 
pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 2: DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: DIMENSIÓN 2: SATISFACCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 
19 
¿Las diversas áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, aplicaron 
alguna técnica o herramienta para estimar el  presupuesto base? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
20 
¿Las diversas áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, aplicaron 
alguna técnica o herramienta para determinar el presupuesto base? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
21 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar 
un plan de gestión de recursos humanos, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
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¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar 
un plan de gestión de recursos humanos, para la mejora de  la 
productividad del personal técnico al que usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
23 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
elaboración del cronograma, para la mejora de la calidad del producto 
final? 
 ✔    ✔   ✔    ------------- 
24 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
elaboración del cronograma, para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
25 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar 
un plan de gestión de riesgos, para la mejora de la calidad del producto 
final? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
26 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar 
un plan de gestión de riesgos, para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
27 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de la línea base de alcance, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
28 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de la línea base de alcance, para la mejora de la productividad 
del personal técnico al que usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
29 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
aplicación de la estimación análoga, para la mejora la calidad del producto 
final? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
30 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
aplicación de la estimación análoga, para la mejora de la productividad del 
personal técnico al que usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
31 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
aplicación del análisis de precios unitarios, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
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¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
aplicación del análisis de precios unitarios, para la mejora de la 
productividad del personal técnico al que usted pertenece? 
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
33 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de base de estimaciones, para la mejora de la calidad del 
producto final? 
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
34 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con la 
elaboración de una base de estimaciones, para la mejora de la 
productividad del personal técnico al que usted pertenece? 
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
35 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, está de acuerdo con desarrollar 
la línea base de costos, para la mejora de la calidad del producto final? 
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
36 
¿Sr. Especialista de la empresa contratista, de acuerdo con desarrollar la 
línea base de costos, para la mejora de la productividad del personal 
técnico al que usted pertenece? 
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
V. INDEPENDIENTE-DIMENSIÓN 3: CONTROL DE LA GESTIÓN DEL COSTO / V.DEPENDIENTE: DIMENSIÓN 3: RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
37 
¿Las diversas áreas involucradas en los costos del proyecto, aplicaron 
alguna técnica o herramienta para desarrollar un modelo de gestión de 
control de costos? 
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
38 ¿Está de acuerdo que se desarrolle un plan de gestión de control costos, con 
la finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
39 ¿Está de acuerdo que se desarrolle una línea base de costos, con la 
finalidad de  mejorar la rentabilidad del proyecto?  
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
40 ¿Está de acuerdo que se desarrolle un cronograma de financiamiento, con 
la finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
41 ¿Está de acuerdo que se desarrolle la gestión del valor ganado, con la 
finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
42 ¿Están de acuerdo que se realice mediciones del desempeño para la toma 
de decisiones, con la finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
  ✔     ✔     ✔   ------------- 
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43 ¿Está de acuerdo que se realice y calcule el índice de desempeño del costo, 
con la finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
44 ¿Está de acuerdo que se realice la actualización del plan de dirección del 
proyecto, con la finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
45 ¿Está de acuerdo que se realice la actualización diversos documentos con la 
finalidad de mejorar la rentabilidad del proyecto?  
 ✔    ✔    ✔   ------------- 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): PRESENTA SUFICIENCIA EL INSTRUMENTO PRESENTADO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÒN. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [✔   ]        Aplicable después de corregir [   ]             No aplicable [   ]  
 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Ing. Jorge Luis Canta Honores                                                                      
 
Especialidad del validador: Metodólogo - Experto                                                                                                          
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.        
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión                                           
   Firma de juez validador 
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ANEXO 14: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: ENCUESTA 
VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
ANALISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: ENCUESTA A LAS EMPRESAS 




Permite determinar la validez de cada ítem a través del Coeficiente de Correlación de 
Pearson. 
CONFIABILIDAD: 
La confiabilidad es un solo indicador para todo el instrumento  
Se utilizará el Alpha de Cronbach 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 
 
El reporte del Spss. Ver. 25.0 en español respecto al análisis de fiabilidad es el 
siguiente: 
 







N de elementos 
,819 ,812 45 
 
Se observa una confiabilidad del 81.2% con 45 elementos o preguntas 
Por lo tanto el instrumento es confiable, y es repetible. 
Se puede afirmar que es estadísticamente significativo y se ajusta a la investigación de 
estudio. 
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El reporte del Spss Ver. 25.0 en español muestra la siguiente matriz de correlaciones: 
 
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 94,53 87,361 ,408 ,837 ,810 
P2 94,13 86,189 ,496 ,924 ,805 
P3 94,00 92,000 ,325 ,828 ,814 
P4 94,30 92,079 ,225 ,870 ,818 
P5 95,03 89,137 ,323 ,901 ,814 
P6 94,27 89,857 ,431 ,694 ,810 
P7 94,10 83,334 ,699 ,917 ,796 
P8 94,27 91,857 ,319 ,843 ,814 
P9 94,40 82,179 ,656 ,908 ,796 
P10 94,10 90,438 ,366 ,857 ,812 
P11 95,00 85,586 ,485 ,847 ,806 
P12 93,90 88,714 ,572 ,957 ,805 
P13 94,17 82,489 ,703 ,893 ,794 
P14 93,77 93,771 ,229 ,606 ,817 
P15 93,80 97,545 -,069 ,730 ,825 
P16 95,00 86,966 ,431 ,772 ,809 
P17 95,27 94,547 ,049 ,838 ,830 
P18 94,13 91,775 ,304 ,911 ,815 
P19 94,57 94,806 ,105 ,730 ,822 
P20 94,30 91,321 ,268 ,842 ,816 
P21 95,07 88,754 ,356 ,841 ,813 
P22 94,43 91,220 ,282 ,752 ,816 
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P24 94,30 92,217 ,301 ,797 ,815 
P25 94,10 83,334 ,699 ,917 ,796 
P26 94,27 91,857 ,319 ,843 ,814 
P27 94,40 82,179 ,656 ,908 ,796 
P28 94,10 90,438 ,366 ,857 ,812 
P29 95,00 85,586 ,485 ,847 ,806 
P30 93,90 88,714 ,572 ,957 ,805 
P31 94,17 82,489 ,703 ,893 ,794 
P32 93,77 93,771 ,229 ,606 ,817 
P33 93,80 97,545 -,069 ,730 ,825 
P34 95,00 86,966 ,431 ,772 ,809 
P35 95,27 94,547 ,049 ,838 ,830 
P36 94,13 91,775 ,304 ,911 ,815 
P37 95,03 89,137 ,323 ,901 ,814 
P38 94,27 89,857 ,431 ,694 ,810 
P39 94,30 91,321 ,268 ,842 ,816 
P40 95,07 88,754 ,356 ,841 ,813 
P41 94,43 91,220 ,282 ,752 ,816 
P42 93,90 92,645 ,279 ,911 ,815 
P43 94,30 92,217 ,301 ,797 ,815 
P44 95,00 85,586 ,485 ,847 ,806 
P45 93,90 88714 ,572 ,957 ,805 
 
 
En la siguiente tabla se observa que más del 80% de las preguntas superan el valor de 
0.30 por lo que le hace válido  
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ANEXO 15: PLANOS CONCERNIENTES A LA PLANTA DETONADORES CHEMTRADE 
VISTA SUPERIOR DE PLANTA DE DETONADORES CHEMTRADE 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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CORTES Y ELEVACIONES DE MODULO PRINCIPAL A 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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PLANO DE DISTRIBUCION DE PLANTA DE DETONADORES 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES DE PLANTA DE DETONADORES 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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PLANO DE UBICACIÓN DE CERCO PERIMETRICO 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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ANEXO 16: PANEL FOTOGRAFIA DE LA PLANTA DETONADORES NO 
ELÉCTRICO 
 
Foto 1. Excavación de Corte de Roca de Plataforma de Planta Industrial. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Foto 2. Relleno de Plataforma de Planta Industrial. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Foto 3. Motoniveladora en Plataforma de Planta Industrial. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Foto 4. Motoniveladora en Acceso de Planta Industrial. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Foto 5. Excavación de Cimientos de Columnas para el cerco perimétrico. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Foto 6. Vaciado de cimientos de postes del cerco perimétrico. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Foto 7. Isaje de Placas y Postes Prefabricados. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Foto 8. Solaqueo o Recubrimiento de Conexiones Placa-Placa y Placa-Poste 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
